



Budaörs Város Önkormányzata

**BUDAÖRSI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
MŰSZAKI ÜGYOSZTÁLY,
2040 Budaörs, Szabadság út 134.**

Ügysz.: X- 861 - *15* /2017
Ügyintéző: Juhaszné Farkas Matild
06-23-447-881

Tel.: 06-23/447-878, Fax: 06-23/447-891
varosepites@budaors.hu; www.budaors.hu

Tárgy: Lakossági tájékoztató

**Tisztelt Lakosság!
Tisztelt Szülők!**

Ezúton értesítjük Önöket, hogy Budaörs Város Önkormányzata, a Budaörs Szabadság út 136. szám alatti Vackor Óvoda játszóudvara felújítása beruházás kivitelezését 2017. július 21. napján munkaterület átadással megkezdte. Előreláthatóan a befejezésre 2017. november végén kerül sor.

A Vackor Óvoda udvarfelújítása tárgyában készített terv műszaki tartalma a teljes udvar felújítását tartalmazza, amely műszaki tartalom 2016. év első félében EU-s pályázatra benyújtásra, majd VEKOP - 6.1.1-15-PT1-2016-00019 számon regisztrálásra került. Megközelítőleg egy évvel később, 2017. május 30. napján jelent meg www.pestmegye.hu honlapon a nyertes pályázatok listája, amelyekből kiderült, hogy a Vackor Óvoda udvarfelújítása pályázat nem tartozik a nyertes pályázatok közé. Az udvarfelújítás teljes műszaki tartalma pályázati forrásokból történő megvalósításának lehetősége ezzel meghiúsult Budaörs Város Önkormányzata számára.

Budaörs Város Önkormányzata hitelfelvételt kezdeményezett, hogy a legszükségesebb beruházások megvalósulhassanak.

A hitelkeret, 2017. július elején nyílt meg az Önkormányzat számára azzal, hogy a hitelszerződést a finanszírozó pénzintézet aláírta. A hiányzó anyagi fedezetet az Önkormányzat a 2017. évi költségvetése terhére biztosította.

A kötelezően előírt közbeszerzési eljárást csak ezt követően lehetett elindítani. A szerződéskötésre 2017. július 21. napján került sor, az óvoda nyári zárva tartásának utolsó hetében.

Műszaki szakmai szempontból a Vackor óvoda udvarfelújítása I. rész műszaki tartalom kivitelezése egyébként is az óvoda — 35 napos, 2017. június 19. napjától - 2017. július 24. napjáig tartó — nyári zárva tartási ideje alatt nem lett volna elvégezhető, mivel a 35 nap nem elég a kivitelezésre.

A fenti nehézségek miatt lehetőségünk lett volna arra, hogy a Vackor Óvoda udvarfelújítása I. rész beruházás kivitelezését 2018. évre, kisebb terjedelemben ütemezzük, azonban az óvodaudvar állapota miatt, fontosnak tartottuk, hogy a beruházás megvalósítást még az idei, 2017. évben megkezdhessük.

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az udvar felújítási munka a lehető legkörültekintőbben, a működő intézmény nevelő munkájára figyelemmel, annak zavarása nélkül valósuljon meg, melyhez segítő támogatásukat és megértő türelmüket köszönjük.

Budaörs, 2017. augusztus *15*

Tisztelettel:



Lőrincz Mihály
Lőrincz Mihály
Műszaki Ügyosztályvezető