

**Budaörs Város Önkormányzat  
Polgármestere**

**ELŐTERJESZTÉSE**

**a Képviselő-testület 2010. július 15-i rendkívüli és a  
Pénzügyi Bizottság 2010. júliusi 13-i  
üléseire**

**Tárgy: KEOP-7.1.2.0-2008-0253 „Budapest komplex Integrált szennyvízelvezetése”**

Az előterjesztés tárgyalása a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 12. § (3) bekezdése és a Budaörs Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2003.(XI.10.) ÖKT sz. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) 16. § (1) bekezdése alapján:

**nyilvános ülésen történik.**

**Tisztelt Bizottság!**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

A projekt elkészítésére megkötött NFH.ENV-21/2005 sz. Támogatási Szerződés 3. sz. módosítását mellékelten a Képviselő-testület elé terjesztjük a Budapest Főváros Önkormányzata Főpolgármesteri Hivatal Közmű Ügyosztálya által írt elektronikus levéllel együtt.

A 2007. évi XXVII. törvény (új ÁFA törvény) alapján visszamenőleges hatállyal visszaigényelhetővé vált a 2007. december 31-e előtt az előkészítő munkákra fordított ellenérték ÁFA tartalmának levonhatósága.

Ebből következően ezt az ÁFA tartalmat – mivel a levonható ÁFA nem fedezhető támogatási forrásból – vissza kell fizetni a támogatónak.

Budaörs vonatkozásában ez 1.609.600.Ft. Ennek az összegnek a levonására a beruházással létrehozott eszközök üzembe helyezését követően, az ÁFA köteles tevékenység végzésének során lesz lehetőség. (ez az ÁFA köteles tevékenység az eszközöknek az üzemeltető részére való bérbeadása lesz.)

Javasoljuk, hogy a Képviselő-testület a támogatási szerződés 3. sz. módosítását hagyja jóvá.

A visszafizetendő 1.609.600 Ft-ot Budaörs a gesztori feladatokat ellátó Budapest Fővárosi Önkormányzatának adja át.

Melléklet:

- Budapest Fővárosi Önkormányzat Főpolgármesteri Hivatal Közmű Ügyosztály 2010. május 20-án 08.56 órakor érkezett, majd 2010. június 22-én 16.42 órakor megismételt „Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása” tárgyú elektronikus levele
- NFH-ENN-21/2005 azonosító számú, Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása a „Dél-budai Regionális Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Program” tárgyú szerződés módosítása

### **Határozati javaslat a Bizottság részére:**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottsága javasolja a Képviselő-testületnek, hogy

- a KEOP-7.1.2.0-2008-0253 számú projekthez kapcsolódóan az NFH-ENN-21/2005 azonosító jelű Támogatási Szerződés 3. sz. módosítását hagyja jóvá azzal, hogy a 163/2008. (V.21.), a 347/2008. (X.8.) és a 263/2009. (IX.23.) ÖKT sz. határozatában foglaltak szerint vesz részt a 1067/2005.(VI.30.) sz. kormányrendeletben nevesített Dél-Budai Regionális Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítása Program” elemeként megvalósítandó KEOP-7.2.1.0.-2008-0253 sz. Budapest Komplex Integrált szennyvízelvezetése” projektben, mely tartalmazza a fent jelzett nagyprojekt dél-budai elemeit.
- 1.609.600 Ft-ot Budaörs Város önkormányzata a gesztori feladatokat ellátó Budapest Főváros Önkormányzatának adja át, melynek forrását a Budaörs Város 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.15.) rendelet 6. számú melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai 2.1. Dél-Budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program sora terhére biztosítja.
- Kérje fel a Polgármestert, hogy az ÁFA levonási jogot a beruházással megvalósuló létesítmények üzembe helyezését követően érvényesítse.

A határozathozatal az SZMSZ 54. § (2) bekezdése alapján **egyszerű többséggel**, és **nyílt** szavazással történik.

### **Határozati javaslat a Képviselő-testület részére:**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a

- a KEOP-7.1.2.0-2008-0253 számú projekthez kapcsolódóan az NFH-ENN-21/2005 azonosító jelű Támogatási Szerződés 3. sz. módosítását írja alá azzal, hogy a 163/2008. (V.21.), a 347/2008. (X.8.) és a 263/2009. (IX.23.) ÖKT sz. határozatában foglaltak szerint vesz részt a 1067/2005.(VI.30.) sz. kormányrendeletben nevesített Dél-Budai Regionális Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítása Program” elemeként megvalósítandó KEOP-7.2.1.0.-2008-0253 sz. Budapest Komplex Integrált szennyvízelvezetése” projektben, mely tartalmazza a fent jelzett nagyprojekt dél-budai elemeit.
- 1.609.600 Ft-ot Budaörs Város önkormányzata a gesztori feladatokat ellátó Budapest Főváros Önkormányzatának átadja, melynek forrását a Budaörs Város Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010.(II.15.) rendelet 6. számú melléklet 4. Igazgatási feladatok kiadásai 2.1. Dél-Budai regionális szennyvízelvezetési és tisztítási program sora terhére biztosítja.
- Az ÁFA levonási jogot a beruházással megvalósuló létesítmények üzembe helyezését követően érvényesítse.


A határozathozatal az SZMSZ 32. § e pontja alapján **minősített többséggel**, és az Ötv. 12. § (6) bekezdése alapján **nyílt** szavazással történik.

**Határidő:** azonnal

**Felelős:** Polgármester


**Végrehajtást végzi:** Polgármesteri Kabinet

**Budaörs, 2010. június 29.**


  
.....  
Wittinghoff Tamás  
Polgármester

**Az előterjesztést készítette: Polgármesteri Kabinet**

Egri Péter




Kabinetvezető: Vágó Csaba



Látta:


Pénzügyi Iroda: Barta Gáborné



Törvényességi felügyelet:  
Jegyzői Iroda:



Dr. Bocsi István  
Jegyző



Vass Jenőné

POLGÁRMESTERI TITKÁRSÁG  
BUDAORS

**Feladó:** Bagarus Mária [BagarusM@budapest.hu]  
**Küldve:** 2010. június 22. 16:42  
**Címzett:** Egri Péter; Kistérség; info@fci-fischer.hu; Somoskői Dóra; Vass Jenőné; tothtamaserd@freemail.hu; gazdaleveltar@freemail.hu; tothtamaserd@t-online.hu; omile@mail.erd.hu; ban.sz@erd.hu; onkormanyzat@diosd.hu; zsoldi.gerda@diosd.hu; polgarmester.tarnok@fibermail.hu; csimalaszlo@fibermail.hu; jegyzo@fibermail.hu; pmtitkar@budakeszi.hu; sereny@t-online.hu; karsai.izabella@t-online.hu; pkovacs@erd.hu

**Másolatot kap:** Tóthné Nick Dorottya; Kovács Edina; Tóbiás János László

**Tárgy:** FW: Tám. Szerz. 3. sz. mód.

**Melléletek:** Delbuda\_mod3.doc; Támogatási szerződés 3. sz. módosítása új melléklete.xlsx

Tisztelt Címzettek!

Kérem, hogy az alábbi elektronikus levelünkben kért, a Támogatási Szerződés 3. sz. módosításával kapcsolatos jóváhagyásukat soron kívül megküldeni szíveskedjenek, mert ellenkező esetben a támogatás lehívása veszélybe kerül és az eddig kifizetett támogatás visszafizetése válik szükségessé.

Üdvözlettel:

Nick Dorottya ügyosztályvezető nevében

Bagarus Mária alosztályvezető

Főpolgármesteri Hivatal

Közmű Ügyosztály

**From:** Bagarus Mária

**Sent:** Thursday, May 20, 2010 8:56 AM

**To:** 'egri.peter@budaors.hu'; 'kisterseg@budaors.hu'; 'info@fci-fischer.hu'; 'polgtit@budaors.hu'; 'vass.jenone@budaors.hu'; 'tothtamaserd@freemail.hu'; 'gazdaleveltar@freemail.hu'; 'tothtamaserd@t-online.hu'; 'omile@mail.erd.hu'; 'ban.sz@erd.hu'; 'onkormanyzat@diosd.hu'; 'zsoldi.gerda@diosd.hu'; 'polgarmester.tarnok@fibermail.hu'; 'csimalaszlo@fibermail.hu'; 'jegyzo@fibermail.hu'; 'pmtitkar@budakeszi.hu'; 'sereny@t-online.hu'; 'beruh@hivatal.battanet.hu'; 'karsai.izabella@t-online.hu'; 'pkovacs@erd.hu'

**Cc:** Tóthné Nick Dorottya; Kovács Edina; Tóbiás János László

**Subject:** Tám. Szerz. 3. sz. mód.

Tisztelt Címzettek!

**A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága mint Közreműködő Szervezet a Támogatási Szerződés 3. sz. módosítását kezdeményezte az alábbiak miatt:**

Érd, Diósd és Tárnok konzorciumi tagokat tömörítő Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás a Támogatási Szerződés 2. sz. módosításában rögzített előkészítési költségek maradványösszegére jutó támogatás felhasználását kérelmezte. A kérelmet Kedvezményezett a Közreműködő Szervezet részére továbbította, amely 2008. december 19-én elfogadásra került azzal a feltétellel, hogy a Támogatási szerződés következő módosításakor a maradvány felhasználását rendezni kell.

Az általános forgalmi adóról szóló törvény 2007. december 31-ig hatályos előírásai szerint 2007. december 31-ig a projekt keretében teljesített beszerzésekre adólevonási jog nem állt fenn, ezért ezen időpontig a beszerzések bruttó összegére - azaz az általános forgalmi adóra is - jogosult volt a Kedvezményezett támogatást igénybe venni. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi.

XXVII. törvény (új áfa törvény) alapján azonban az áfa visszaigényelhetővé vált, a 2007. december 31-ig teljesített beszerzésekre utólagosan megnyílt az adólevonási jog. Az európai uniós támogatások alapelve, hogy a levonható áfa nem támogatható, ezért a Közreműködő Szervezet kezdeményezte a projekt 2007. december 31. előtti támogatott beszerzései általános forgalmi adó részére igénybe vett támogatás, összesen 55 692 153 Ft utólagos visszafizetését, amely a Támogatási Szerződés 3. sz. módosításának 1. sz. melléklete szerint oszlik meg a társönkormányzatok között.

Az 525 millió Ft értékű támogatási keret eredetileg a vissza nem igényelhető ÁFA-val tervezett előkészítési költségekre került megállapításra. Az adólevonási jog megnyílására tekintettel a Közreműködő Szervezet a keretet „nettó módon” állapította meg, azaz az igénybe vehető támogatás értékét 437,5 millió Ft-ra (525 m Ft/1,2) módosította. Ez az igénybe vehető támogatás értékét 437,5 millió Ft-ra csökkenti.

Fentiek alapján véglegesítésre került a Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása, amelyet a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatósága jóváhagyott és a Fővárosi Közgyűlés 2010. április 29-én elfogadott.

A Támogatási szerződésmódosításnak az Önkormányzati Konzorcium nevében gesztorként eljáró Budapest Főváros által történő aláírása érdekében kérjük, hogy a mellékelt Támogatási Szerződés 3. sz. módosítását áttekinteni és jóváhagyni, valamint soron kívüli válaszukat elektronikus úton megküldeni szíveskedjenek. Amennyiben a Támogatási Szerződés 3. sz. módosítása önkormányzati testületi döntést igényel, kérjük a döntés legkorábbi várható időpontjáról történő tájékoztatásukat.

Üdvözlettel:

Nick Dorottya ügyosztályvezető nevében

Bagarus Mária alosztályvezető

Főpolgármesteri Hivatal

Közmű Ügyosztály



Nemzeti Fejlesztési Ügynökség  
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium  
KvVM Fejlesztési Igazgatóság

A Dél – Budai Regionális  
Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási  
Program megvalósítására alakult  
Önkormányzati Konzorcium nevében  
gesztorként eljáró Budapest Főváros

---

**Támogatási Szerződés**

**3. számú módosítása**

a

**„Dél – Budai Regionális Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási  
Program”**

tárgyú, EU-támogatásra számot tartó projekt  
előkészítéséhez

(Azonosító: NFH – ENV– 21/2005)

## Egyrészről

a **Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság,**

cím: 1134 Budapest, Váci út 45.

aláírásra jogosult képviselője: **Huba Bence** igazgató,

mint **közreműködő szervezet** (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet), a Közreműködő Szervezet képviselője egyúttal – a 2007. december 14-én kelt, az NFH-ENV-21/2005 számú, NFÜ 37(21)/2006 iktatószámon nyilvántartott, Támogatási Szerződés 1. sz. módosításának 14. pontja alapján – meghatalmazottként a Támogató (önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium-nevében is a Támogatási Szerződés további módosításainak aláírására jogosult,

## másrészről

a **Dél-Budai Regionális Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Program** megvalósítására alakult **Önkormányzati Konzorcium** nevében gesztorként eljáró **Budapest Főváros Önkormányzata,**

székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

adószáma: 15490012-2-41

bankszámlaszáma: 11784009-15490012

aláírásra jogosult képviselője: **dr. Demszky Gábor** főpolgármester

mint **Kedvezményezett** (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

továbbiakban együtt Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

## Preambulum

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a Nemzeti Fejlesztési Hivatal, együttesen mint támogató, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a KvVM Fejlesztési Igazgatóság, együttesen mint munka szakmai irányításában és felügyeletében közreműködő szervezet, valamint a Kedvezményezett 2005. december 30. napján, NFH – ENV– 21/2005 számon, a 1067/2005. (VI.30.) Korm. határozat alapján a „**Dél-Budai Regionális Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Program**” című, EU-támogatással megvalósítani tervezett nagyprojekt előkészítési költségeinek részleges finanszírozása tárgyában támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) írt alá az Előkészítő Munkák elvégzésére. A Támogatási Szerződésben részes felek meghatározták a feladatok teljesítését, a támogatás felhasználásával kapcsolatos kikötéseket, az elszámolás és ellenőrzés szabályait, a szerződő feleket megillető jogok és kötelezettségeket.

Felek kijelentik, hogy az eredeti Támogatási Szerződést 2007. december 14. napjával módosították (1. számú szerződésmódosítás).

Felek kijelentik továbbá, hogy a Támogatási Szerződést 2008. 06. 03. napján is módosították (2. számú szerződésmódosítás).

Ezen szerződésmódosítást követően, a 2143/2007.(XII.20.) sz. és a 2144/2007.(XII.20.) sz. fővárosi közgyűlési határozatok alapján Felek megállapodtak, hogy a Dél-budai projekt rész beintegrálódott a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” projektbe (a továbbiakban: BKISZ projekt).

Ennek megfelelően a BKISZ projekt Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmánya már magában foglalja a Dél-budai kerületeket is.

Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük létrejött Támogatási Szerződésben, illetve annak módosításaiban szereplő összegeket, megvalósítási határidőket a Támogatási Szerződésben, annak módosításaiban foglaltakra, valamint a Projekt egyes előkészítési költségeinek európai uniós forrásból való finanszírozási lehetőségére hivatkozva az alábbiak szerint módosítják, illetve egészítik ki:

## **1. A Támogatási Szerződés 1-5. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:**

„1) Jelen szerződés tárgya a

### **„Dél-Budai Regionális Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Program”**

című, EU-támogatással megvalósítani tervezett nagyprojekt (a továbbiakban: Projekt, ideértve megfelelően a szétvált Projekt egyes részprojektjeit is)

**előkészítési költségeinek** (a továbbiakban: Előkészítési Költségek)

részleges finanszírozása.

A Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást kizárólag a jelen szerződés szerinti célra és feltételekkel használhatja fel.

A Kedvezményezettnek a vonatkozó jogszabályokban és a jelen szerződésben meghatározott feltételek mellett kapja a támogatási összeget.

Felek kijelentik, és tudomásul veszik, hogy a Kedvezményezett az általános forgalmi adóról szóló, 2007. évi. CXXVII. törvény 269. § (5) bekezdése alapján utólag adólevonási joggal élhet, mivel: „az a személy, szervezet, akinél (amelynél) külön törvény rendelkezései alapján köthető koncessziós szerződés keretében átengedhető vagyont, vagyoni értékű jogot, tevékenység gyakorlásának lehetőségét olyan beruházás hozza létre, amelyhez kapcsolódó - 2004. január 1. és 2007. december 31. közötti időszakban teljesített - beszerzésekre jutó előzetesen felszámított adó tekintetében az Áfa tv. előírásai alapján adólevonási jog nem állt fenn, az így le nem vont előzetesen felszámított adó tekintetében utólag - e törvénynek az adó levonására vonatkozó előírásainak figyelembevételével - adólevonási joggal élhet, feltéve, hogy a beruházással létrejövő vagyon, vagyoni értékű jog, tevékenység gyakorlásának átengedése, hasznosítása e törvény rendelkezései szerint adófizetési kötelezettséget keletkeztet. Az adólevonási jog akkor keletkezik, amikor a beruházással létrejövő vagyon, vagyoni értékű jog, tevékenység gyakorlásának átengedése után a fizetendő adót - e törvény rendelkezései szerint - meg kell állapítani. Az adólevonási jog kizárólag úgy gyakorolható, hogy az utólag levonható előzetesen felszámított adóként figyelembe vehető összeg adott adómegállapítási időszakban nem haladhatja meg az ugyanezen adómegállapítási időszakban - a beruházással létrejövő vagyon, vagyoni értékű jog, tevékenység gyakorlásának átengedése után - megállapított fizetendő adó összegét.”

A fent idézett jogszabályhely, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 121. § (1) bekezdése és a vonatkozó pályázati útmutató alapján a Kedvezményezett levonható ÁFA-ra jutó támogatási összegre nem jogosult.

2) A Projekt végrehajtási munkáinak tervezett nettó összköltsége **42.646.343.386 Ft**, azaz **negyvenkéthatalár-hatszáznegyvenhatmialló-háromszáznegyvenháromezer-háromszáznyolcvanhat** forint, mely a következőképpen valósul meg:

A BKISZ projekt dél-budai projektelemei: nettó 7.661.029.000 Ft,

Érd és térsége projekt: nettó 31.394.144.000 Ft

Budakeszi projekt: nettó 2.687.571.154 Ft

Százhalombatta projekt: nettó 903.599.232 Ft

3) Az Előkészítő Munkák nettó összköltsége 1 019.917.500 Ft, azaz egymialló-tizenkilencmialló-kilencszázttizenhétezer-ötszáz forint. Az előkészítési munkák elszámolható nettó összköltsége 869.604.000 Ft, azaz nyolcszázhatvankilencmialló-hatszáznégyezer forint.

Az Előkészítő Munkák KEOP időszak alatt felmerült nettó összköltsége 941.047.100 Ft, melyből KEOP-ban elszámolható nettó összköltség 790.733.600 Ft.

4) Jelen szerződés mellékletei tartalmazzák a Projektek és a támogatott Előkészítő Munkák leírását és főbb adatait.

5) A támogatás mértéke az Előkészítési Munkák elszámolható nettó összköltségének **50,3%-a**, de legfeljebb **437.500.000 Ft**.

Az Előkészítő Munkáknak a támogatás összegét meghaladó költségei a Kedvezményezettet terhelik.

Kedvezményezett az általános forgalmi adóról szóló, 2007. évi. CXXVII. törvény 269. § (5) bekezdésében megnyílt utólagos adólevonási joga, valamint 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 121. § (1) bekezdése alapján köteles az adólevonási jogosultságában bekövetkezett változás előtt igénybe vett támogatás visszaigényelhető áfájára jutó összegével elszámolni, illetve azt visszafizetni az alábbi feltételekkel:

2004. január 1. napja és 2007. december 31. napja közti időszakban, a 2006. december 20. napját megelőzően, bruttó módon teljesített 472. számú FŐMTERV által kiállított számla ellenértékének ÁFA tartalma 31.360.000 forint.

A fenti ÁFA összegnek a támogatás tartalma 15.774.080 forint, amely összegből 1 851 042 Ft-ot Kedvezményezett a 2008. 09. 30-án kiállított F0357/08 számú szállítói számlához kapcsolódó támogatás csökkentett értékű igénybe vétele formájában megfizetett. A fennmaradó 13 923 038 Ft összeget Kedvezményezett az 10032000-00287120-50050000 számlaszámra köteles átutalni, a visszaigénylési jog megnyílását követő hat hónapon belül, de legkésőbb 2011. január 31. napjáig.

2004. január 1. napja és 2007. december 31. napja közti időszakban, a 2006. december 20. napját követően, bruttó módon teljesített F0318/07. számú FŐMTERV által kiállított számla ellenértékének ÁFA tartalma 94.080.000 forint.

A fenti ÁFA összegnek a támogatás tartama 47.322.240 forint, amely összegből 5 553 125 Ft-ot Kedvezményezett a 2008. 09. 30-án kiállított F0357/08 számú szállítói számlához kapcsolódó támogatás csökkentett értékű igénybe vétele formájában megfizetett. A fennmaradó 41 769 115 Ft összeget a Kedvezményezett a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság alábbi számlaszámra köteles átutalni, a visszaigénylési jog megnyílását követő hat hónapon belül, de legkésőbb 2011. január 31. napjáig: 10032000-00290562-00000024

A 2008. január 1-től hatályos, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján jelen Támogatási Szerződéshez kapcsolódó beszerzésekre (közbeszerzésekre) felszámított általános forgalmi adó levonhatóvá vált, ezért a fenti időpont után kibocsátott számlák esetében csak a számla nettó összege támogatható.

Felek az Előkészítési Munkák befejezését az alábbiak szerint határozzák meg (módosított befejezési határidő):

Az Előkészítés befejezési határideje, tekintettel a KEOP-ból történő finanszírozásra: 2010. december 14. Az Előkészítés befejezése magában foglalja a zárójelentés Közreműködő Szervezet általi elfogadását is.

Felek a Projekt megvalósításának tervezett kezdetét, és befejezését az alábbiak szerint határozzák meg (módosított tervezett kezdési és befejezési határidő):

A négy végrehajtási Projekt megvalósításának tervezett kezdete és tervezett befejezése:

BKISZ projekt: 2011.07.01 – 2014. 12.31

Érd és térsége projekt: 2009.12.29. – 2013.06.30.

Budakeszi projekt: 2010. 06.30. – 2013.06.30.

Százhalombatta projekt: 2010. 06.30. – 2013.06.30.”

**2. Felek az Előkészítési költségek maradványösszegének felhasználására az alábbiak szerint állapodnak meg, ennek megfelelően a Támogatási Szerződést az alábbi 3/a) ponttal egészítik ki:**

„3/a) Az Előkészítési költségek maradványösszege 43 461 ezer forint volt, amely felhasználására a Kedvezményezett a következő javaslatot tette:

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás 132/2008 ikt. számú levelében a maradványösszeg részbeni felhasználását kérelmezte, amelyet Kedvezményezett 11-81/16/2008. ikt. számú levelében felhasználni javasolt. A javaslatot a Közreműködő Szervezet elfogadta (FI/245/63/2009 iktatószámú levél).

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás 30/2009 iktatószámú levelében a maradványösszeg felbontásának módosítását kérelmezte, amely javaslatot a Közreműködő Szervezet szintén elfogadott (FI/397/5/2009 iktatószámú levél).

A maradványösszeg kiegészítő tervezési munkák keretében kerül felhasználásra. (Vállalkozói szerződés 3. számú módosítása értelmében)”

**3. Felek ezennel a Támogatási Szerződés XI/60.) pontját a következő rendelkezéssel egészítik ki:**

„...A Kedvezményezett köteles a Projekt dokumentumainak nyilvántartását és őrzését biztosítani és azt a jogszabályokban, illetve az illetékes szervezetek, hatóságok illetve egyéb személyek részére hozzáférhetővé tenni. A Kedvezményezett a Projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten tart nyilván, és legalább 2020. december 31-ig megőrzi.

A Kedvezményezett köteles a Projectre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.”

#### 4. Egyéb

A Támogatási Szerződésnek és az 1-2. számú módosításnak a jelen 3. sz. módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

A Támogatási Szerződés 3. sz. módosításának elválaszthatatlan részét képezi a jelen módosításhoz csatolt 1. sz. melléklet, amely a Támogatási Szerződés 3.sz. mellékletének a helyébe lép.

A Felek a Támogatási Szerződés jelen módosítását, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá.

Kelt: ..... , 2010 ..... ..

Kelt:..., 2010 ..... ..

A Közreműködő Szervezet részéről:

A Kedvezményezett részéről:

**Huba Bence**

a KvVM Fejlesztési Igazgatóság igazgatója

Dr. Demszky Gábor főpolgármester

megbízásából

Ikvai-Szabó Imre főpolgármester-helyettes

Ellenjegyezte:

Nágel Ilona aljegyző

A főjegyző megbízásából

**Nemzeti Fejlesztési Ügynökség**  
**Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium**  
**KvVM Fejlesztési Igazgatóság**

**A Dél – Budai Regionális**  
**Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási**  
**Program megvalósítására alakult**  
**Önkormányzati Konzorcium nevében**  
**gesztorként eljáró Budapest Főváros**

---

**Támogatási-Szerződés**

**3. számú módosítása**

a

**„Dél – Budai Regionális Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási**  
**Program”**

tárgyú, EU-támogatásra számot tartó projekt  
előkészítéséhez

(Azonosító: NFH – ENV– 21/2005)

## Egyrészről

a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság,  
cím: 1134 Budapest, Váci út 45.  
aláírásra jogosult képviselője: **Huba Bence** igazgató,

mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet), a Közreműködő Szervezet képviselője egyúttal – a 2007. december 14-én kelt, az NFH-ENV-21/2005 számú, NFÜ 37(21)/2006 iktatószámon nyilvántartott, Támogatási Szerződés 1. sz. módosításának 14. pontja alapján – meghatalmazottként a Támogató (önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében is a Támogatási Szerződés további módosításainak aláírására jogosult,

## másrészről

a Dél-Budai Regionális Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Program megvalósítására alakult Önkormányzati Konzorcium nevében gesztorként eljáró Budapest Főváros Önkormányzata,

székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

adószáma: 15490012-2-41

bankszámlaszáma: 11784009-15490012

aláírásra jogosult képviselője: **dr. Demszky Gábor** főpolgármester

mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),

továbbiakban együtt Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

## Preambulum

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a Nemzeti Fejlesztési Hivatal, együttesen mint támogató, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a KvVM Fejlesztési Igazgatóság, együttesen mint munka szakmai irányításában és felügyeletében közreműködő szervezet, valamint a Kedvezményezett 2005. december 30. napján, NFH – ENV– 21/2005 számon, a 1067/2005. (VI.30.) Korm. határozat alapján a „Dél-Budai Regionális Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Program” című, EU-támogatással megvalósítani tervezett nagyprojekt előkészítési költségeinek részleges finanszírozása tárgyában támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) írt alá az Előkészítő Munkák elvégzésére. A Támogatási Szerződésben részes felek meghatározták a feladatok teljesítését, a támogatás felhasználásával kapcsolatos kikötéseket, az elszámolás és ellenőrzés szabályait, a szerződő feleket megillető jogok és kötelezettségeket.

Felek kijelentik, hogy az eredeti Támogatási Szerződést 2007. december 14. napjával módosították (1. számú szerződésmódosítás).

Felek kijelentik továbbá, hogy a Támogatási Szerződést 2008. 06. 03. napján is módosították (2. számú szerződésmódosítás).

Ezen szerződésmódosítást követően, a 2143/2007.(XII.20.) sz. és a 2144/2007.(XII.20.) sz. fővárosi közgyűlési határozatok alapján Felek megállapodtak, hogy a Dél-budai projekt rész beintegrálódott a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” projektbe (a továbbiakban: BKISZ projekt).

Ennek megfelelően a BKISZ projekt Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmánya már magában foglalja a Dél-budai kerületeket is.

Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük létrejött Támogatási Szerződésben, illetve annak módosításaiban szereplő összegeket, megvalósítási határidőket a Támogatási Szerződésben, annak módosításaiban foglaltakra, valamint a Projekt egyes előkészítési költségeinek európai uniós forrásból való finanszírozási lehetőségére hivatkozva az alábbiak szerint módosítják, illetve egészítik ki:

## **1. A Támogatási Szerződés 1-5. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:**

„1) Jelen szerződés tárgya a

### **„Dél-Budai Regionális Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Program”**

című, EU-támogatással megvalósítani tervezett nagyprojekt (a továbbiakban: Projekt, ideértve megfelelően a szétvált Projekt egyes részprojektjeit is)

**előkészítési költségeinek** (a továbbiakban: Előkészítési Költségek)

részleges finanszírozása.

A Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást kizárólag a jelen szerződés szerinti célra és feltételekkel használhatja fel.

A Kedvezményezettnek a vonatkozó jogszabályokban és a jelen szerződésben meghatározott feltételek mellett kapja a támogatási összeget.

Felek kijelentik, és tudomásul veszik, hogy a Kedvezményezett az általános forgalmi adóról szóló, 2007. évi. CXXVII. törvény 269. § (5) bekezdése alapján utólag adólevonási joggal élhet, mivel: „az a személy, szervezet, akinél (amelynél) külön törvény rendelkezései alapján köthető koncessziós szerződés keretében átengedhető vagyont, vagyoni értékű jogot, tevékenység gyakorlásának lehetőségét olyan beruházás hozza létre, amelyhez kapcsolódó - 2004. január 1. és 2007. december 31. közötti időszakban teljesített - beszerzésekre jutó előzetesen felszámított adó tekintetében az Áfa tv. előírásai alapján adólevonási jog nem állt fenn, az így le nem vont előzetesen felszámított adó tekintetében utólag - e törvénynek az adó levonására vonatkozó előírásainak figyelembevételével - adólevonási joggal élhet, feltéve, hogy a beruházással létrejövő vagyon, vagyoni értékű jog, tevékenység gyakorlásának átengedése, hasznosítása e törvény rendelkezései szerint adófizetési kötelezettséget keletkeztet. Az adólevonási jog akkor keletkezik, amikor a beruházással létrejövő vagyon, vagyoni értékű jog, tevékenység gyakorlásának átengedése után a fizetendő adót - e törvény rendelkezései szerint - meg kell állapítani. Az adólevonási jog kizárólag úgy gyakorolható, hogy az utólag levonható előzetesen felszámított adóként figyelembe vehető összeg adott adómegállapítási időszakban nem haladhatja meg az ugyanezen adómegállapítási időszakban - a beruházással létrejövő vagyon, vagyoni értékű jog, tevékenység gyakorlásának átengedése után - megállapított fizetendő adó összegét.”

A fent idézett jogszabályhely, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 121. § (1) bekezdése és a vonatkozó pályázati útmutató alapján a Kedvezményezett levonható ÁFA-ra jutó támogatási összegre nem jogosult.

2) A Projekt végrehajtási munkáinak tervezett nettó összköltsége **42.646.343.386 Ft**, azaz **negyvenkétmilliárd-hatszáznegyvenhatmillió-háromszáznegyvenháromezer-háromszáznolcvanhat** forint, mely a következőképpen valósul meg:

A BKISZ projekt dél-budai projektelemei: nettó 7.661.029.000 Ft,

Érd és térsége projekt: nettó 31.394.144.000 Ft

Budakeszi projekt: nettó 2.687.571.154 Ft

Százhalombatta projekt: nettó 903.599.232 Ft

3) Az Előkészítő Munkák nettó összköltsége 1 019.917.500 Ft, azaz egymilliárd-tizenkilencmillió-kilencszáztizenhétezer-ötszáz forint. Az előkészítési munkák elszámolható nettó összköltsége 869.604.000 Ft, azaz nyolcszázhatvankilencmillió-hatszáznégyezer forint.

Az Előkészítő Munkák KEOP időszak alatt felmerült nettó összköltsége 941.047.100 Ft, melyből KEOP-ban elszámolható nettó összköltség 790.733.600 Ft.

4) Jelen szerződés mellékletei tartalmazzák a Projektek és a támogatott Előkészítő Munkák leírását és főbb adatait.

5) A támogatás mértéke az Előkészítési Munkák elszámolható nettó összköltségének **50,3%-a**, de legfeljebb **437.500.000 Ft**.

Az Előkészítő Munkáknak a támogatás összegét meghaladó költségei a Kedvezményezettet terhelik.

Kedvezményezett az általános forgalmi adóról szóló, 2007. évi. CXXVII. törvény 269. § (5) bekezdésében megnyílt utólagos adólevonási joga, valamint 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 121. § (1) bekezdése alapján köteles az adólevonási jogosultságában bekövetkezett változás előtt igénybe vett támogatás visszaigényelhető áfájára jutó összegével elszámolni, illetve azt visszafizetni az alábbi feltételekkel:

2004. január 1. napja és 2007. december 31. napja közti időszakban, a 2006. december 20. napját megelőzően, bruttó módon teljesített 472. számú FŐMTERV által kiállított számla ellenértékének ÁFA tartalma 31.360.000 forint.

A fenti ÁFA összegnek a támogatás tartalma 15.774.080 forint, amely összegből 1 851 042 Ft-ot Kedvezményezett a 2008. 09. 30-án kiállított F0357/08 számú szállítói számlához kapcsolódó támogatás csökkentett értékű igénybe vétele formájában megfizetett. A fennmaradó 13 923 038 Ft összeget Kedvezményezett az 10032000-00287120-50050000 számlaszámra köteles átutalni, a visszaigénylési jog megnyílását követő hat hónapon belül, de legkésőbb 2011. január 31. napjáig.

2004. január 1. napja és 2007. december 31. napja közti időszakban, a 2006. december 20. napját követően, bruttó módon teljesített F0318/07. számú FŐMTERV által kiállított számla ellenértékének ÁFA tartalma 94.080.000 forint.

A fenti ÁFA összegnek a támogatás tartama 47.322.240 forint, amely összegből 5 553 125 Ft-ot Kedvezményezett a 2008. 09. 30-án kiállított F0357/08 számú szállítói számlához kapcsolódó támogatás csökkentett értékű igénybe vétele formájában megfizetett. A fennmaradó 41 769 115 Ft összeget a Kedvezményezett a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság alábbi számlaszámra köteles átutalni, a visszaigénylési jog megnyílását követő hat hónapon belül, de legkésőbb 2011. január 31. napjáig: 10032000-00290562-00000024

A 2008. január 1-től hatályos, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján jelen Támogatási Szerződéshez kapcsolódó beszerzésekre (közbeszerzésekre) felszámított általános forgalmi adó levonhatóvá vált, ezért a fenti időpont után kibocsátott számlák esetében csak a számla nettó összege támogatható.

Felek az Előkészítési Munkák befejezését az alábbiak szerint határozzák meg (módosított befejezési határidő):

Az Előkészítés befejezési határideje, tekintettel a KEOP-ból történő finanszírozásra: 2010. december 14. Az Előkészítés befejezése magában foglalja a zárójelentés Közreműködő Szervezet általi elfogadását is.

Felek a Projekt megvalósításának tervezett kezdetét, és befejezését az alábbiak szerint határozzák meg (módosított tervezett kezdési és befejezési határidő):

A négy végrehajtási Projekt megvalósításának tervezett kezdete és tervezett befejezése:

BKISZ projekt: 2011.07.01 – 2014. 12.31

Érd és térsége projekt: 2009.12.29. – 2013.06.30.

Budakeszi projekt: 2010. 06.30. – 2013.06.30.

Százhalombatta projekt: 2010. 06.30. – 2013.06.30.”

**2. Felek az Előkészítési költségek maradványösszegének felhasználására az alábbiak szerint állapodnak meg, ennek megfelelően a Támogatási Szerződést az alábbi 3/a) ponttal egészítik ki:**

„3/a) Az Előkészítési költségek maradványösszege 43 461 ezer forint volt, amely felhasználására a Kedvezményezett a következő javaslatot tette:

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás 132/2008 ikt. számú levelében a maradványösszeg részbeni felhasználását kérelmezte, amelyet Kedvezményezett 11-81/16/2008. ikt. számú levelében felhasználni javasolt. A javaslatot a Közreműködő Szervezet elfogadta (FI/245/63/2009 iktatószámú levél).

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás 30/2009 iktatószámú levelében a maradványösszeg felbontásának módosítását kérelmezte, amely javaslatot a Közreműködő Szervezet szintén elfogadott (FI/397/5/2009 iktatószámú levél).

A maradványösszeg kiegészítő tervezési munkák keretében kerül felhasználásra. (Vállalkozói szerződés 3. számú módosítása értelmében)”

**3. Felek ezennel a Támogatási Szerződés XI/60.) pontját a következő rendelkezéssel egészítik ki:**

„...A Kedvezményezett köteles a Projekt dokumentumainak nyilvántartását és őrzését biztosítani és azt a jogszabályokban, illetve az illetékes szervezetek, hatóságok illetve egyéb személyek részére hozzáférhetővé tenni. A Kedvezményezett a Projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten tart nyilván, és legalább 2020. december 31-ig megőrzi.

A Kedvezményezett köteles a Projectre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.”

#### 4. Egyéb

A Támogatási Szerződésnek és az 1-2. számú módosításnak a jelen 3. sz. módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

A Támogatási Szerződés 3. sz. módosításának elválaszthatatlan részét képezi a jelen módosításhoz csatolt 1. sz. melléklet, amely a Támogatási Szerződés 3.sz. mellékletének a helyébe lép.

A Felek a Támogatási Szerződés jelen módosítását, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá.

Kelt: ..... , 2010 ..... ..

Kelt:..., 2010 ..... ..

A Közreműködő Szervezet részéről:

A Kedvezményezett részéről:

**Huba Bence**

a KvVM Fejlesztési Igazgatóság igazgatója

Dr. Demszky Gábor főpolgármester  
megbízásából

Ikvai-Szabó Imre főpolgármester-helyettes

Ellenjegyezte:

Nágel Ilona aljegyző

A főjegyző megbízásából

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség  
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium  
KvVM Fejlesztési Igazgatóság

A Dél – Budai Regionális  
Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási  
Program megvalósítására alakult  
Önkormányzati Konzorcium nevében  
gesztorként eljáró Budapest Főváros

---

**Támogatási Szerződés**

**3. számú módosítása**

a

**„Dél – Budai Regionális Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási  
Program”**

tárgyú, EU-támogatásra számot tartó projekt  
előkészítéséhez

(Azonosító: NFH – ENV– 21/2005)

## Egyrészről

a **Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság,**

cím: 1134 Budapest, Váci út 45.

aláírásra jogosult képviselője: **Huba Bence** igazgató,

mint **közreműködő szervezet** (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet), a Közreműködő Szervezet képviselője egyúttal – a 2007. december 14-én kelt, az NFH-ENV-21/2005 számú, NFÜ 37(21)/2006 iktatószámon nyilvántartott, Támogatási Szerződés 1. sz. módosításának 14. pontja alapján – meghatalmazottként a Támogató (önkormányzati és területfejlesztési miniszter, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség) és a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium nevében is a Támogatási Szerződés további módosításainak aláírására jogosult,

## másrészről

a **Dél-Budai Regionális Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Program megvalósítására alakult Önkormányzati Konzorcium** nevében **gesztorként eljáró Budapest Főváros Önkormányzata,**

székhelye: 1052 Budapest, Városház utca 9-11.

adószáma: 15490012-2-41

bankszámlaszáma: 11784009-15490012

aláírásra jogosult képviselője: **dr. Demszky Gábor** főpolgármester

mint **Kedvezményezett** (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

továbbiakban együtt Szerződő Felek között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel:

## Preambulum

Az európai ügyekért felelős tárca nélküli miniszter és a Nemzeti Fejlesztési Hivatal, együttesen mint támogató, a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a KvVM Fejlesztési Igazgatóság, együttesen mint munka szakmai irányításában és felügyeletében közreműködő szervezet, valamint a Kedvezményezett 2005. december 30. napján, NFH – ENV= 21/2005 számon, a 1067/2005. (VI.30.) Korm. határozat alapján a „**Dél-Budai Regionális Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Program**” című, EU-támogatással megvalósítani tervezett nagyprojekt előkészítési költségeinek részleges finanszírozása tárgyában támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) írt alá az Előkészítő Munkák elvégzésére. A Támogatási Szerződésben részes felek meghatározták a feladatok teljesítését, a támogatás felhasználásával kapcsolatos kikötéseket, az elszámolás és ellenőrzés szabályait, a szerződő feleket megillető jogok és kötelezettségeket.

Felek kijelentik, hogy az eredeti Támogatási Szerződést 2007. december 14. napjával módosították (1. számú szerződésmódosítás).

Felek kijelentik továbbá, hogy a Támogatási Szerződést 2008. 06. 03. napján is módosították (2. számú szerződésmódosítás).

Ezen szerződésmódosítást követően, a 2143/2007.(XII.20.) sz. és a 2144/2007.(XII.20.) sz. fővárosi közgyűlési határozatok alapján Felek megállapodtak, hogy a Dél-budai projekt rész beintegrálódott a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” projektbe (a továbbiakban: BKISZ projekt).

Ennek megfelelően a BKISZ projekt Előzetes Megvalósíthatósági Tanulmánya már magában foglalja a Dél-budai kerületeket is.

Felek megállapodnak abban, hogy a közöttük létrejött Támogatási Szerződésben, illetve annak módosításaiban szereplő összegeket, megvalósítási határidőket a Támogatási Szerződésben, annak módosításaiban foglaltakra, valamint a Projekt egyes előkészítési költségeinek európai uniós forrásból való finanszírozási lehetőségére hivatkozva az alábbiak szerint módosítják, illetve egészítik ki:

## 1. A Támogatási Szerződés 1-5. pontjai helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„1) Jelen szerződés tárgya a

**„Dél-Budai Regionális Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Program”**

című, EU-támogatással megvalósítani tervezett nagyprojekt (a továbbiakban: Projekt, ideértve megfelelően a szétvált Projekt egyes részprojektjeit is)

**előkészítési költségeinek** (a továbbiakban: Előkészítési Költségek)

részleges finanszírozása.

A Kedvezményezett a vissza nem térítendő támogatást kizárólag a jelen szerződés szerinti célra és feltételekkel használhatja fel.

A Kedvezményezettnek a vonatkozó jogszabályokban és a jelen szerződésben meghatározott feltételek mellett kapja a támogatási összeget.

Felek kijelentik, és tudomásul veszik, hogy a Kedvezményezett az általános forgalmi adóról szóló, 2007. évi. CXXVII. törvény 269. § (5) bekezdése alapján utólag adólevonási joggal élhet, mivel: „az a személy, szervezet, akinél (amelynél) külön törvény rendelkezései alapján köthető koncessziós szerződés keretében átengedhető vagyont, vagyoni értékű jogot, tevékenység gyakorlásának lehetőségét olyan beruházás hozza létre, amelyhez kapcsolódó - 2004. január 1. és 2007. december 31. közötti időszakban teljesített - beszerzésekre jutó előzetesen felszámított adó tekintetében az Áfa tv. előírásai alapján adólevonási jog nem állt fenn, az így le nem vont előzetesen felszámított adó tekintetében utólag - e törvénynek az adó levonására vonatkozó előírásainak figyelembevételével - adólevonási joggal élhet, feltéve, hogy a beruházással létrejövő vagyon, vagyoni értékű jog, tevékenység gyakorlásának átengedése, hasznosítása e törvény rendelkezései szerint adófizetési kötelezettséget keletkeztet. Az adólevonási jog akkor keletkezik, amikor a beruházással létrejövő vagyon, vagyoni értékű jog, tevékenység gyakorlásának átengedése után a fizetendő adót - e törvény rendelkezései szerint - meg kell állapítani. Az adólevonási jog kizárólag úgy gyakorolható, hogy az utólag levonható előzetesen felszámított adóként figyelembe vehető összeg adott adómegállapítási időszakban nem haladhatja meg az ugyanezen adómegállapítási időszakban - a beruházással létrejövő vagyon, vagyoni értékű jog, tevékenység gyakorlásának átengedése után - megállapított fizetendő adó összegét.”

A fent idézett jogszabályhely, valamint az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 121. § (1) bekezdése és a vonatkozó pályázati útmutató alapján a Kedvezményezett levonható ÁFA-ra jutó támogatási összegre nem jogosult.

2) A Projekt végrehajtási munkáinak tervezett nettó összköltsége 42.646.343.386 Ft, azaz **negyvenkéthatalárd-hatszáznegyvenhatmillió-háromszáznegyvenháromezer-háromszáznolcvanhat** forint, mely a következőképpen valósul meg:

A BKISZ projekt dél-budai projektelemei: nettó 7.661.029.000 Ft,

Érd és térsége projekt: nettó 31.394.144.000 Ft

Budakeszi projekt: nettó 2.687.571.154 Ft

Százhalombatta projekt: nettó 903.599.232 Ft

3) Az Előkészítő Munkák nettó összköltsége 1 019.917.500 Ft, azaz **egymillárd-tizenkilencmillió-kilencszáztizenhétezer-ötszáz** forint. Az előkészítési munkák elszámolható nettó összköltsége 869.604.000 Ft, azaz **nyolcszázhatvankilencmillió-hatszáznégyezer** forint.

Az Előkészítő Munkák KEOP időszak alatt felmerült nettó összköltsége 941.047.100 Ft, melyből KEOP-ban elszámolható nettó összköltség 790.733.600 Ft.

4) Jelen szerződés mellékletei tartalmazzák a Projektek és a támogatott Előkészítő Munkák leírását és főbb adatait.

5) A támogatás mértéke az Előkészítési Munkák elszámolható nettó összköltségének **50,3%-a**, de legfeljebb **437.500.000 Ft**.

Az Előkészítő Munkáknak a támogatás összegét meghaladó költségei a Kedvezményezettet terhelik.

Kedvezményezett az általános forgalmi adóról szóló, 2007. évi. CXXVII. törvény 269. § (5) bekezdésében megnyílt utólagos adólevonási joga, valamint 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet 121. § (1) bekezdése alapján köteles az adólevonási jogosultságában bekövetkezett változás előtt igénybe vett támogatás visszaigényelhető áfájára jutó összegével elszámolni, illetve azt visszafizetni az alábbi feltételekkel:

2004. január 1. napja és 2007. december 31. napja közti időszakban, a 2006. december 20. napját megelőzően, bruttó módon teljesített 472. számú FŐMTERV által kiállított számla ellenértékének ÁFA tartalma 31.360.000 forint.

A fenti ÁFA összegnek a támogatás tartalma 15.774.080 forint, amely összegből 1 851 042 Ft-ot Kedvezményezett a 2008. 09. 30-án kiállított F0357/08 számú szállítói számlához kapcsolódó támogatás csökkentett értékű igénybe vétele formájában megfizetett. A fennmaradó 13 923 038 Ft összeget Kedvezményezett az 10032000-00287120-50050000 számlaszámra köteles átutalni, a visszaigénylési jog megnyílását követő hat hónapon belül, de legkésőbb 2011. január 31. napjáig.

2004. január 1. napja és 2007. december 31. napja közti időszakban, a 2006. december 20. napját követően, bruttó módon teljesített F0318/07. számú FŐMTERV által kiállított számla ellenértékének ÁFA tartalma 94.080.000 forint.

A fenti ÁFA összegnek a támogatás tartama 47.322.240 forint, amely összegből 5 553 125 Ft-ot Kedvezményezett a 2008. 09. 30-án kiállított F0357/08 számú szállítói számlához kapcsolódó támogatás csökkentett értékű igénybe vétele formájában megfizetett. A fennmaradó 41 769 115 Ft összeget a Kedvezményezett a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Fejlesztési Igazgatóság alábbi számlaszámra köteles átutalni, a visszaigénylési jog megnyílását követő hat hónapon belül, de legkésőbb 2011. január 31. napjáig: 10032000-00290562-00000024

A 2008. január 1-től hatályos, az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény alapján jelen Támogatási Szerződéshez kapcsolódó beszerzésekre (közbeszerzésekre) felszámított általános forgalmi adó levonhatóvá vált, ezért a fenti időpont után kibocsátott számlák esetében csak a számla nettó összege támogatható.

Felek az Előkészítési Munkák befejezését az alábbiak szerint határozzák meg (módosított befejezési határidő):

Az Előkészítés befejezési határideje, tekintettel a KEOP-ból történő finanszírozásra: 2010. december 14. Az Előkészítés befejezése magában foglalja a zárójelentés Közreműködő Szervezet általi elfogadását is.

Felek a Projekt megvalósításának tervezett kezdetét, és befejezését az alábbiak szerint határozzák meg (módosított tervezett kezdési és befejezési határidő):

A négy végrehajtási Projekt megvalósításának tervezett kezdete és tervezett befejezése:

BKISZ projekt: 2011.07.01 – 2014. 12.31

Érd és térsége projekt: 2009.12.29. – 2013.06.30.

Budakeszi projekt: 2010. 06.30. – 2013.06.30.

Százhalombatta projekt: 2010. 06.30. – 2013.06.30.”

**2. Felek az Előkészítési költségek maradványösszegének felhasználására az alábbiak szerint állapodnak meg, ennek megfelelően a Támogatási Szerződést az alábbi 3/a) ponttal egészítik ki:**

„3/a) Az Előkészítési költségek maradványösszege 43 461 ezer forint volt, amely felhasználására a Kedvezményezett a következő javaslatot tette:

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás 132/2008 ikt. számú levelében a maradványösszeg részbeni felhasználását kérelmezte, amelyet Kedvezményezett 11-81/16/2008. ikt. számú levelében felhasználni javasolt. A javaslatot a Közreműködő Szervezet elfogadta (FI/245/63/2009 iktatószámú levél).

Az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás 30/2009 iktatószámú levelében a maradványösszeg felbontásának módosítását kérelmezte, amely javaslatot a Közreműködő Szervezet szintén elfogadott (FI/397/5/2009 iktatószámú levél).

A maradványösszeg kiegészítő tervezési munkák keretében kerül felhasználásra. (Vállalkozói szerződés 3. számú módosítása értelmében)”

**3. Felek ezennel a Támogatási Szerződés XI/60.) pontját a következő rendelkezéssel egészítik ki:**

„...A Kedvezményezett köteles a Projekt dokumentumainak nyilvántartását és őrzését biztosítani és azt a jogszabályokban, illetve az illetékes szervezetek, hatóságok illetve egyéb személyek részére hozzáférhetővé tenni. A Kedvezményezett a Projekttel kapcsolatos minden dokumentumot elkülönítetten tart nyilván, és legalább 2020. december 31-ig megőrzi.

A Kedvezményezett köteles a Projectre vonatkozóan elkülönített számviteli nyilvántartást vezetni.”

#### 4. Egyéb

A Támogatási Szerződésnek és az 1-2. számú módosításnak a jelen 3. sz. módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

A Támogatási Szerződés 3. sz. módosításának elválaszthatatlan részét képezi a jelen módosításhoz csatolt 1. sz. melléklet, amely a Támogatási Szerződés 3.sz. mellékletének a helyébe lép.

A Felek a Támogatási Szerződés jelen módosítását, mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá.

Kelt: ..... , 2010 ..... ..

Kelt:..., 2010 ..... ..

A Közreműködő Szervezet részéről:

A Kedvezményezett részéről:

**Huba Bence**

a KvVM Fejlesztési Igazgatóság igazgatója

**Dr. Demszky Gábor főpolgármester**

megbízásából

**Ikvai-Szabó Imre főpolgármester-helyettes**

Ellenjegyezte:

**Nágel Ilona aljegyző**

A főjegyző megbízásából

**263/2009.(IX.23.) ÖKT sz.**

**határozat**

**KEOP-7.1.2.0-2008-0253 „Budapest komplex Integrált szennyvízelvezetése”**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 163/2008. (V. 21.) ÖKT sz. határozatában támogatott változat megvalósításával és a 347/2008. (X. 8.) ÖKT sz. határozatával jóváhagyott „Megállapodásban” és Együttműködési és Finanszírozási Szerződésben” rögzítettek betartásával továbbra is részt kíván venni a 2008. december 1. napján 1. fordulóra benyújtott, KEOP 7.1.2.0. – 2008.-0253 azonosító számú és 2. forduló jogosultságot nyert „Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése” tárgyú projektben.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

**347/2008.(X.08.) ÖKT sz.**

**határozat**

**Dél-budai szennyvízgyűjtés és tisztítás**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a Polgármestert, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező „Megállapodás” és „Együttműködési és Finanszírozási Szerződés” tárgyú dokumentumokat az előterjesztett tartalommal írja alá úgy, hogy az „Együttműködési és Finanszírozási Szerződés” „Előzmények” „D” pontjában a „Megállapodás” aláírásának tényleges dátuma szerepeljen.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet

**163/2008.(V.21.) ÖKT sz.**

**határozat**

**Dél-Budai regionális szennyvízgyűjtés és tisztítás**

Budaörs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a „Dél-Buda 5. sz. változat, Döntés előkészítő anyag 2007. 11. 14.” tárgyú dokumentum alapján a Dél-Budai szennyvízgyűjtés és tisztítás projekt 5. sz. változatának megvalósítását támogatja.

Budaörs Város kezdeményezi a budaörsi szennyvíz agglomerációnak a budapesti szennyvíz agglomerációval való egyesítését.

Határidő: azonnal

Felelős: Polgármester

Végrehajtást végzi: Polgármesteri Kabinet