
TRIANONI EMLÉKHELY PÁLYÁZAT
Budaörs, Templom tér

Ütemezés

S. sz. Munkanem Leírás Munka kezdete Időintervallum Munka befejezése
0 További tervezés Részlettervek elkészítése, művezetés, organizáció vezetése 2013.02.18. - 2013.03.29.

1 Terület-előkészítés
Az építmény kitűzési munkáival, növényzet irtásával, 20 cm-es felső talajréteg 
letermelésével, elszállításával 10 km-ig 2013.04.01. 4 munkanap 2013.04.04.

2 Földkiemelés Pontalapok árkainak és az új térkő burkolat alatti földréteg kiemelése kézzel 2013.04.04. 2 munkanap 2013.04.05.

3 Pontalapok betonozása
Monolit vasbeton pontalapok készítése (betonacélok és gégecső 
elhelyezésével, kötésgyorsító felhasználásával) 2013.04.08. 5 munkanap 2013.04.12.

4 Vasbeton oszlopok készítése
71 db vasbeton oszlop készítése eltérő méretekben (világítás kirekesztésével 
és gégecső elhelyezésével, előre összehegesztett Corten acél feliratok 
elhelyezésével)

2013.03.18. 20 munkanap 2013.04.12.

5 Térkő lerakása
JV-Raszter Tetra XL térkő lerakása, tömörített talaj, kavicságy és homokágy 
készítésével együtt 2013.04.11. 2 munkanap 2013.04.12.

6 Szegélyépítés Süllyesztett szegély építése 2013.04.09. 2 munkanap 2013.04.10.

7 Corten acél feliratok elkészítése Vármegye felíratok elkészítése 2013.03.04. 10 munkanap 2013.03.15.
8 Számok vésése Vármegyék területeit jelző felíratok vésése a vasbeton oszlopokra 2013.04.15. 19 munkanap 2013.05.10.

9 Elektromos hálózat kiépítése
Elektromos vezetékek gégecsövekbe történő behúzása, kapcsolószekrény 
telepítése 2013.05.06. 5 munkanap 2013.05.10.

10 Világíótestek elhelyezése LED-SPOT világítás rögzítése 2013.05.13. 3 munkanap 2013.05.15.
11 Opál plexilapok elhelyezése Méretrevágása, rögzítése, szüksége esetén a szerelhetőség biztosítása 2013.05.15. 1 munkanap 2013.05.15.
12 Levonulás Gépek, munkaeszközök eltávolítása, munkaterület teljeskörű takarítása 2013.05.16. 2 munkanap 2013.05.17.

13 Próbaüzem
Világítás üzembe helyezése, az esetlegesen felmerülő problémák megoldására 
betervezett időintervallum 2013.05.20. 5 munkanap 2013.05.24.

14 Átadás 2013.05.25. 1 munkanap 2013.05.25.
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