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1. FEJEZET

SZERZODESES MEGALLAPODAS

Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése projekt
Csatornazas VIIl. tender

Budaérs, Gesztenye utcai szennyvizcsatorna rekonstrukcié kivitelezése

amely |étrejott egyreszril

Budadrs Varos Onkormanyzata

Székhelye: 2040 Budadrs, Szabadsag ut 134,

Adészam: 15730105-2-13

Statisztikai szamjel: 15730105-8411-321-13

Torzskdnyvi nyilvantartasi szama: 730105

Pénzforgalmi jelzészama: 11784009-15380053 (szamlavezetd penzintézet: OTP Bank Nyrt.)
Képviseli: Wittinghoff Tamas polgarmester

{a tovébbiakban: “Megrendeld”),

masrészrol

VIANOVA 87 Zrt.

Szekhelye: 1215 Budapest XXI., Vasas utca 65-67.

Addszama: 13839129-2-43

Pénzforgalmi szamlaszama: 10102093-16267103-00000004 (szamlavezetd pénzintezet,
Budapest Bank Zrt.)

Cégjegyzékszama: 01-10-045558

Képviseli: $Széke Attila Antal igazgatésagi tag

{a tovabbiakban: “Vallalkoz¢”), egylttesen Felek kdzdtt, alulirott napon és helyen az alabbi
feltételeknek megfelelGen.

1. Preambulum

1.1. Felek régzitik, hogy Megrendeld az Eur6pai Unié Hivatalos Lapjanak 2016. december
hé 14, napjan megjelent 241, szamaban 438816 szamon ajanlati felhivast tett kdzzé
L,Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése projekt - Csatornazas VI tender -
Budadrs, Gesztenye ufcai szennyvizcsatorna rekonstrukcio kivitelezése" targyban.
Megrendel6 a kdzbeszerzési eljards eredményét 2017. junius hd 1. napjan kihirdette
azzal, hogy a kbzbeszerzési eljaras nyertese Vallalkezd. Ennek megfeleléen a Felek a
ktzbeszerzésekrél szolo 2015, évi CXLIN. térvény {(tovabbiakban: Kbt.) 131. § (1)
hekezdese értelmében a tbrvényes hatariddn belil Szerzddést kétnek a jelen
Szerzédéses Megallapodas, a FIDIC ,Piros Kényv” (Epitési munkak szerzédéses
feltételei, Megbizd alfal megtervezett magas és mélyépitési munkakhoz, masodik
atdolgozott, magyar nyelv(i kiadas 2005. januar) Altalanos Feltételek és a Kilonos
Felietelek (egyiittesen: Szerzddés), tovabba a SzerzGdéshez kapcsolodd, 8.3. pont,
valamint a Kbt. 3. § 21. pont szerinti kbzbeszerzési dokumentumok feltételel szerint.

1.2. Felek rogzitik tovabba, hogy a Szerzddés finanszirozasa az Eurdpai Unid Kohézios
Alapjanak tamogatasaval, valamint a Magyar Allami Kéltségvetes és Budadrs Varos
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2.1,

2.2.

2.3.

Onkorméanyzata sajat forrasabdél térténik, a Kérnyezeti és Energiahatékonysagi
Operativ Program részekeént.

A szerzddés targya, a felek kitelezettségei és nyilatkozatai

Megrendelé megrendeli, Véllalkozd elvalialja a Szerzédesben foglaltak szerint a
Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése projekt Csatornazas VIII. tender
Budaérs, Gesztenye utcai szennyvizcsatorna rekonstrukcio kivitelezési munkainak a
kézbeszerzési dokumentumokban és Vallalkozé ajanlataban meghatarozott tartalom
szerinti elvégzését hiba- és hianymentesen, a kézbeszerzési dokumentumeokban
meghatarozott minéségben, oszthatatlan szolgéaltataskent (a tovébbiakban:
Létesitmény) amely szolgaltatas kiterjed az alabbi feladatok elvégzese:

a) a Kkivitelezés megkezdéséhez és a megvaldsitdshoz (pl. kdzmikivaltasok)
szilkseges tovabbi engedélyek beszerzése,

b) forgalomtechnikai tervek elkészitése és az abban foglalt munkak elvégzése,
¢} kézmikivaltasi munkak elvegzése,
d} kivitelezési munkak elvégzése, a befejezett Létesitmény atadasa

e} a helyredllitasi munkak elvégzése, beleértve a nem tamogatott munkakat is
(nyomvonalas burkolat helyreallitason fellli burkolat helyreallitasi munkak),

fy a wvizjogi (zemeltetési engedély megkéréséhez szikséges hidnytalan
dokumentacio elkészitése a Kiionds Feltételek 3. cikkely szerinti Mérndk altal
igazolva,

g) a jotéllasifszavatossagi idészakon belilli hibak kijavitasa,

hy a szerzddés teljesitéséhez szikséges minden tovabbi, a kdzbeszerzési
dokumentumokban részletezett feladat teljesitése.

A felek megéllapodasa szerint Vallalkozd koteles a Megrendel6 aital szolgaltatott
tendertervek alapjan, a Létesitményt szerzddésszerien, teljes kérlien, miszakilag és
mindségileg kifogastalan kiviteloen, a vonatkozd magyar elbirdscknak, hatalyos
miszaki szabvanyoknak és jogszabalycknak, a kozbeszerzési dokumentumok
tartalmanak, a meglévd engedélyeknek, a hatdésagi és lUzemeltetdi eldirasoknak,
valamint a technika mai allasanak megfeleld minéségben, hataridében a szakvallalat
gondossagaval elkésziteni, a munkavégzéshez és a Létesitmény lzemeltetéséhez
szilkseges ill. valamennyi egyéb szerzfdéses koételezettségét szerzddésszerlien
teljesiteni. Vallalkozé az eldbbi, a Létesitmény szerz&désszerli megvaldsitasara vallalt
kételezettsége mellett kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy jétallasi és
szavatossagi kételezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

Vallalkozé a Szerzédéses Megallapodas alairasaval akként nyilatkozik, hogy a
Szerztdés elvalaszthatatlan részét képezd kézbeszerzési dokumentumckat és a
Megrendeld altal a rendelkezésére bocsatott egyéb dokumentumokat, mint szakvallalat
sajat felelésségére — dsszhangban a Polgari Torvénykdnyvrdl szold 2013, évi V.
térveny (a tovabbiakban: Ptk.) 6:252. § (3} bekezdésében foglaltakkal — ellentrizte, az
azokban foglalt tényeket, eiéirasokat ismeri. Vallalkoz6 az Egydsszegl Ajanlati Arat
ezen informacick figyelembevételével, kellben nagy szakmai tapasztalatara alapozva
és az épitési helyszin ismeretében allapitotta meg. Vallalkozo a Létesitmény
funkecidjanak, céljainak megfeleld és rendelfetésszerli hasznalatahoz, a teljes kér(l az
eléirt  minéségi  kovetelményeknek megfeleld megjelenésii és  mindségl
megvaldsitashoz, zavartalanul hasznéalhatd allapotdhoz szikséges kivitelezési
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2.5.

3.1.

munkakat kalkulalni tudta, és a mdszaki és igényszintbeli bizonytalansagokat is
figyelembe vette,

Vallalkozé kijelenti, hogy vallalasa a targyban meghatérozott feladatokra vonatkozéan
teljes korli és tartalmaz minden olyan munkat, mely a targyban szerepld feladatok
megvalositasahoz és a Létesitménynek a Szerzddésben meghatérozott miszaki
tartalommal térténé hianytalan kivitelezéséhez szilkséges.

A Szerzdés kiterjed azokra a munkafolyamatokra is, amelyek a Szerzédésben, illetve
a mellékleteiben és a kdzbeszerzési dokumentumokban kilén nincsenek nevesitve, de
a SzerzBdés targyaban megnevezett munkak megvalésitasdhoz, tovabba a
Létesitmény szerzddésszerd kivitelezéséhez és rendeltetésszerli hasznalatahoz
szUkségszerlien hozzatartoznak. Ezen munkak pétmunkanak nem minésiinek.

Megrendeld kételes a Szerz8dés szerinti fizetési és egyéb kbtelezettségeit teljesiteni,
ennek keretében az 1.2. pont szerinti unics tdmogatas, ill. a kapcsolédd valamennyi
hazai tarsfinanszirozasi forras  szabdlyszer(l igénybevételéhez  szikséges
intézkedéseket megtenni. Vallalkozéd tudomésul veszi, hogy szamléinak kibocsatasa,
i. a Szerzédés szerinti adatszolgaltatasai soran kételes megfelelni az uniés
tamogatas, ill. a kapcsolédd hazai tarsfinanszirozas terhére valdé elszamolasara
vonatkozd specidlis unids és hazai jogszabalyoknak.

Vallalkozo a jelen Szerz6déses Megallapodas alairasaval kijelenti, hogy:

a) atvette a Szerzédes targyat képezé munka elvégzéséhez szikséges
dokumentumokat, és ezek a birtokaban vannak,

b} elolvasta és megértette ezek tartalmat,
c) megkapott minden altala igényelt informacidt és magyarazatot,

d) a Szerzbdés kdvetelményei szerint vallalja a Szerzédés targyaban megnevezett
kitelezetiségek szerzbdésszer( teljesitését,

e) a kozbeszerzési dokumentumok alkalmasak arra, hogy Vallalkozd a Szerzédésbdl
eredd kételezetisegeit szerzddésszerden teljesiteni tudja.

A Szerz8dés Elfogadott Véqisszeqe és fizetési feltételek

Szerzédéses Ar: nettd 18 700 000,- Ft, azaz nettéd tizennyolemillio-hétszazezer forint,
amelynek alapja az Egydsszegii Ajanlati Ar,

Tartaléekkeret: nettd 935 000,- Ft, azaz nettd kilencszazharmincot-ezer forint.

A Szerzédés Elfogadott Végdsszege az Egydsszegli Ajanlati Ar valamint a
Tartalekkeret egyittes Osszege, Osszesen. nettd 19 635 000,- Ft, azaz netio
tizenkilencmillié-hatszazharmincotezer forint.

A mindenkori AFA &sszegét az altalanos forgalmi adérél széld 2007. évi CXXVII
torvény 142, §-a szerint Megrendeld fizeti meg. Vallalkozd, valamint a teljesitésbe
bevont alvallalkozd kételes a 2003, évi XCII. térvény (Art.) 36/A. §-ban foglaltak szerint
eljarni, tekintettel a Kbt. 135. § (3) bekezdésre. A kifizetés pénzneme forint (HUF).

A Tartalékkeret mértéke az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasockhoz
kapcsolédo  tervezdi és meémdki  szolgaltatasok kbzbeszerzésének részletes
szabalyairdl sz616 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet (a tovabbiakban; 322/2015. Korm.
rendelet) 20. § (2) bekezdésére tekintettel a Szerzddésben foglalt netto
ellenszolgaltatas (Egydsszegli Ajanlati Ar) 5 %-a. A tartalékkeret kizarélag az épitési
beruhazas feljesitéséhez, a rendeltetésszerli és biztonsagos hasznalathoz szilkséges

-
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3.3.

3.3.1

— az ajanlati felhivas feladasakor eldre nem lathaté - munkék ellenértékének
elszamolasara hasznalhaté fel a Szerzédés 7. fejezetét képezd ,Utmutaté a
Valtoztatasok, Vallalkozoi kévetelések kezeléséhez és a SzerzOdés modositasahoz”
cimd dokumentumban részletesen régzitett mértékben és az itt régzitett felhasznalasra
vonatkozo szabalyok szerint.

Megrendelé az alabbiak szerint rendelkezik a Szerzddés targyaban megnevezeft
feladatok ellenértékének pénziigyi fedezetével. A tamogatds szempontjabdl
elszamolhato koltség mértékéig a Szerzédés Elfogadott Vegdsszegének 83,180581 %-
a EU és kdltségvetési tamogatasbol, valamint 16,819419 %-a onrészbdl kerdl
finanszirozasra.

A kozbeszerzési dokumentumokban szerepld, de nem elszamolhaté miszaki tartalmat
(pl. nyomvonalas burkolat helyredllitdson fellli burkolat helyredllitasok) a Megrendelé
sajat forrasaibél finanszirozza a Klldnds Feltételek 14.7  alcikkelyében
meghatarozotiak szerint. Vallalkozonak ill. a Kbt. 138. § (3) bekezdeése szerinti
alvallalkozéknak az elszamolhatd és a nem elszamolhato kéltsegeket kilon-kilon kell
leszamlaznia.

Vallalkozé kijelenti, hogy a fenti Szerzdédéses Ar rogzitett osszegi atalanydij, amelyet a
kézbeszerzési dokumentumokban, kilondsen annak 3. koteteben (Egyosszegl Ajanlati
Ar Felbontasa) meghatarozott feltételek mellett, szakmailag felkésziit vallalkozoként
kalkulalt.

Véalialkozé a Szerzédéses Ar fejében teljes kérlien (ideértve az esetleg felmeriilé
tobbletmunkakat, tovabba azokat a m(iszakilag szlikséges munkakat is, amelyek nélkil
a Létesitmény rendeltetésszerllen nem hasznalhaté) vallalkozik a Létesitmeny
megvaldsitaséara, valamint az egyéb szerzddéses kitelezettségeik teljesitésere. A
Szerzédéses Ar magaban foglalja azt az esetlegesen bekdvetkezé arkilénbozetet is,
amely a Szerzddés alairasat megelézéen az ajanlatadasra atadoft kdzbeszerzési
dokumentumok alapjan kalkulalt beruhazasi dsszkdliség, illetve a kiviteli tervek alapjan
megvaldsitdsra kerllé6 beruhazas 6sszkoéltsége kozotti eltérés dsszege, valamint -
amennyiben a Szerzédés eltéréen nem rendelkezik - figyelembe veszi a 3.3.2 pontban
foglaltakkal sszhanghan a megvalositassal kapcsolatos bizonytalansagi tényezéket is.
Vallalkozé tudomasul veszi, hogy a Szerzédéses Ar a Vallalkozé szerzédéses
kételezettségeihez tartozd 6sszes koliséget és hasznot tartalmazza, figgetienil azok
jellegétdl, ideértve a Szerzédés megvalésitasaval kapesolatos barmilyen miivel,
szellemi alkotassal dsszefliggd jogok atruhazasanak ellenértékét is, beleértve a teljes
kor(i és korlatlan felhasznalasi, atdolgozasi jogot is.

A Szerzédéses Megdllapodas 3.1. pontjdban rogzitett Szerzédéses Ar magéban

fogialja kalénésen az alabb megjeldlt feladatokkal kapcsolatos valamennyi kdltséget:

a) a megvaldsulasi tervdokumentacié (10 példany), tovabba a tervdokumentaciokat
tartalmazo elekironikus adathordozd (2-2 db CD/DVD) készitésének koliségei
(digitalis dwg formatumban, EOV vetlleti rendszerben, melyhez csatolva van a
retegleiras és a jelkulcs kiiras is). Az elekironikus adathordozén a megval6sult
miivel kapcsolatban a vizikbzmiivek vagyonértékelésének szabalyairdl és a
vizikbzmlii-szolgaltatdk  altal  k6zerdekbd!  kdzzéteendds  adatokrdl  szolo
24/2013.(V.29.) NFM  rendeletben  foglalt moddszertannak  megfeleld
adaftartalommal is kell adatszolgaltatast teljesiteni. A megvaldsult mivel
kapcsolatban atadott adatoknak alkalmasnak kell lenni az Ingatlanvagyon —
kataszterben vald régzitésre, oly médon, hogy az egyes objektumok helyrajzi
szamonként — értékkel - beazonosithatéak legyenek, az dnkormanyzatok
tulajdonaban lévé ingatlanvagyon nyilvantartdsi és adatszolgaltatasi rendjérél

SzZ0lo 147/1992. (XI. 6.) Korm. rendeletben régzitett nyilvantartasi kotelezettség
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f)

teljesitéséhez, az e rendelet 1. szami melléklete szerinti adatszolgattatasnak
megfelelden;

a szabvanyok, illetve a Megrendelé altal elfogadott mindségbiztositasi
dokumentacié szerinti minéségvizsgalatok és azok kiértékelésének koltségei,
valamint a szlkséges szakvélemények, mindsegi tanusitvanyok, a Szerzédésben
eldirt paraméterek teljesitését igazolé mérések koltségei, illetéleg a kezelési és
karbantartasi utasitasok (6 példanyban) készitésenek kéliségei;

a biztositékok, a szavatossagi és jotallasi kételezettségek teljesitésének koltségei;

a kivitelezési munkak idétartamara a szlkséges ideiglenes mellék-létesitmények,
(kerités, ideiglenes kapu, sth.) |étesitésének és elbontasanak koltségei, a kdzmi
dijak, valamint a Vallalkozé felvonuldsi terliletének, deponalasi teritletek kéltségei;

a Létesitménnyel érintett terlletek és az azokkal kdzvetlenil szomszedos
ingatlanok bheruhazas el6tti miszaki allagfelvételének, allagmegoévasanak és a
Vallalkozé  altal ezen terlleteken okozott karok helyreallitasanak kdltségei,
valamint az épitkezés befejezése utani ellenérzd jegyzdkdnyv felvételének
koltségei, illetdleg az e kdrben esetlegesen felmeruld jogvitdkban a teljes kirl jogi
képviselettel és az itélet végrehajtasaval tsszefliggésben felmerilé kéitségek;

a kivitelezési munka megvaldsitashoz szikséges valamennyi arvonzat (pl. a
segedszerkezetek, a segédanyagok, a felvonulads, a deponalasi terilet, egyéb
dijak, kdltségek, ideiglenes létesitmények stb. értéke);

a szikséges beszabalyozasok, mintavételek elvégzésének, valamint a
kiértékelések, szakvélemények és mibizonylatok kilisége;

a kozmlvekkel vald Osszekdtées [/ rakotés koltsegei, ideértve a kapcselédo
kozmivekkel &sszefiggdé adatszolgaitatasck  pontossagaval  kapesolatos
kockazatokat;

a munkaterllet 6rzése, védése, kdzlekedés- és forgalomszervezés, tovabba ennek
kéltségei;

a Létesitmény teljes kivitelezési idejére vonatkozo  épités-szerelési
felelésségbiztositas  kéliségei, ide értve a biztositdsi szerzddésekben
meghatarozott 6nrész dsszegét;

munka-, vagyon-, egeszség- es tlzvédelemmel kapcsolatos feladatok kiltségei;
Uzembe helyezésifforgalomba helyezési eljarasok kéltségei
szlkséges szakfellgyeletek kéltségei

kivitelezéshez szikséges esetlegesen még beszerzendd engedélyek,
hozzajarulasok és nyilatkozatok kéltségei, eljarasi dijai, illetékek;

szUkség szerinti tervezdi miivezetés koltségei;

dsszes anyagbeszerzési, szdllitasi, deponalasi, lerakohelyi kéltség, valamennyi
eszkiz és berendezes biztositasanak koltsége, munkaeré koltsége;

a Szerzédés alapjan dsszeallitandé egyéb tervek és dokumentumok elallitasi
kéltségel,

kornyezetvédelmi, forgalomtechnikai és organizacios terv készitesének koltsége.

3.3.2.Az Altalanos Feltételek 4.12. — elére nem lathaté helyszini kérillmények — alcikkelye
alapjan ésfvagy barmely mas jogcimen Vallalkozé nem érvényesithet igényt és nem
jogosult tohbletkéliség vagy tobbletidd elszamolasra az alabbi jogcimeken:

R
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a) a pontatlan kdézm( adatszolgaltatashol, illetve a nyilvantartasban nem szereplf
kézmivek kivaltasabdl, ebbdl eredd valtoztatasck, amelyek nem jarnak a meglévé
engedelyek mddositasaval, illetve () engedélyek beszerzéséevel.

b) a kivitelezéssel érintett terlleten talalt felhagyott kézmivek, épitési
segédszerkezetek, elbontasa, kivaltasa,

c) a kivitelezessel érintett terlleten talalt I6szer, robbandanyag hatéstalanitasa, illetve
elszallitasa (fémszennyezés mentesités — 16szermentesités),

d) a helyszinen talalt tényleges talajmechanikai allapotnak a kozbeszerzési
dokumentumokban szerepld adatoktdl vald eltérése,

e) a kbzbeszerzesi eljaras tervdokumentacidja készitésének és a tényleges
kKivitelezési tevékenység megkezdésének idépontja kdzétti idészakban az érintett
terlleten bekdvetkezett valtozasokbd! adddd tervmodositasok vagy mennyiségi
valtozasok;

fy a Vdllalkozd temtervének a részletes forgalomkorlatozasi tervek jovahagyasa
vagy egyeb hatdsagi eléiras miatti médositasa, atitemezése.

Viallalkozo a Szerzédés alairasaval visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a fentiekben
foglaltak szerinti kockazatokat felmérte és az azokkal 0Osszeflggd wvalamennyi
felmerilhetd kozvetlen és kozvetett kdltségre, kiadasra a fenti vallalkozoéi dijban
(Szerzddéses Ar) kells mérték( fedezetet kalkulalt.

Vallalkozé a Szerzédéses Aron felil csak a Megrendelé altal elézetesen irasban
jovahagyott poétmunkak kdltségeit jogosult elszameolni a Szerzédés 7. fejezetében
talalhatd ,Utmutaté a Valtoztatasok, Vallalkozdi kévetelések kezeléséhez és a
SzerzGdés modositasahoz” cimil dakumentum 2. fuggelék 1.1.2 pontjara figyelemmel.

Megrendelé jogosult a Vallalkozéval szemben fennallé kovetelését Teljesitési
Biztositek felhasznalasaval kiegyentiteni vagy Vallalkozd részére barmilyen jogcimen
jaré osszeget a koveteléssel kapcsolatos jogvita jogerds befejezéséig visszatartani.
Megrendelé SzerzGdésen alapuld ellenszolgaltatashél eredd tartozasaval szemben
csak a Vallalkozé Aaltal elismert, egynem( és lejart kbveteléseit szamithatja be Kbt.
135. § (6) bekezdese szerint.

Vallalkozé a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes eurdpai uniés alapokbdl
szarmaz¢ tamogatasok felhasznaldsanak rendjérdl szold 272/2014. (X1.5.} Karm.
rendelet (a tovabbiakban; 272/2014. Korm. rendelet) 119. § (1) bekezdésében foglalt
mértékl elbleget igényelhet. Szallitoi elbleg igénybevételekor Vallalkozd valasztasa
szerint a 272/2014. Korm. rendelet 118/A. § (2a) bekezdés a) pontja szerinti
biztositékot - a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja alapjan - kételes nyljtani vagy a
118/A. § (2a) bekezdés b) pontja szerint kételes eljarni, amely esetben koteles az
eléleg  bekérbével egyltt nyilatkozni a  lehetséges  jogkdvetkezmeények
tudomasulvételerdl.

Eldleg visszafizetési biztositék a Szerzédés szerinti feltételekkel hivhato le,
amennyiben Vdallalkozé elmulasztotta az eléleg visszafizetését a Szerzddes
feltételeinek megfelelden.

A szallitéi eléleget a 272/2014. Korm. rendelet szerint az elblegbekéré dokumentum
benyljtasaval Vallalkozé koézvetlenil az Iranyito Hatosagtdl igényelheti Megrendeld
egyidejl értesitese mellett. Megrendeld az értesitéstél szamitott 5 napon belll jelezi a
szallitdi elbleggel kapcsolatos fenntartasat. Ennek hianyaban a szallitéi eléleg-
igénylést Megrendelé részérél elfogadotinak kell tekinteni. Megrendeld koteles
Vallalkozd altal megklldétt eldleg-szamlat annak beérkezését kévetd 5 napon belill
zaradékolni és az Iranyité Hatdsag részére megkuldeni.
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Megrendelé a kifizetéseket a Ptk. 6:130. § (1)- (2) bekezdés, a Kbt. 135. § (1)-(5)
bekezdései, a 322/2015. Korm. rendelet 30. §, 31. § és 32/A. §-aiban, valamint a
272/2014. Korm. rendelet 132-133. §-ban foglaltak szerint teljesiti. Vallalkozé altal
kibocsatandd szamlara veonatkozd eldirasokat és a kifizetés rendjét a Kilénds
Feltételek tartalmazzak. A kifizetések a Fizetési Utemterv szerint esedékesek azzal,
hogy Vallalkozé a 3.1 pont szerinti nettdé Szerzédéses Ar 20%-anal kisebb 6sszegl
reszszamla benyujtaséra nem jogosult. Véllalkozd teljesitése soran legfeliebb négy
részszamlat és egy végszamlat jogosult kiallitani. Az eléleget Vallalkozo a szamlaiban
szazalékos levonasokkal fizeti vissza. A levonast az adott Fizetési Igazolas
dsszegének 75%-ban kell meghatarozni. Késedelmes fizetés esetén Megrendeld a Ptk.
6.155 §-aban foglalt rendelkezések szerint késedelmi kamatot fizet.

Vallalkozé a Szerzédéses Megallapodas hatalybalépésevel egyidejileg a Kbt, 134. §
(2) és (4) bekezdés szerint a szerzédes teljesitésének elmaradasaval kapcsolatos
igények biztositékakent Teljesitési Biztositékot nyljt Megrendelének a Kbt. 134. § (6)
bekezdése a) pontjaban foglalt médok valamelyikén. A Teljesitési Biztositék mértéke a
mindenkori Szerzédéses Ar netté értékének 5 %-a. A Teljesitési Biztositéknak a
Létesitmény egészére vonatkozd Atadas-Atvételi Igazolds Mérnsk aftali kiallitasatol
szamitott 30. napig érvényben kell lennie. A Vallalkozot terheld meghitusulasi kéthér
igényét Megrendeld a Teljesitési Biztositék terhére érvényesitheli. A nem okirati
formaban nyujtott teljesitési biztositék a teljesités idépontjaban felszabadul, tovabba
amennyiben hataridéig nem térténik igenybejelentés Megrendeld részérél, Ogy
Megrendelé a teljesitési biztositékot felszabaditja.

Vallalkozé a jotallas idétartaméara a Kbt. 134. § (3) és (4} bekezdés szerint a hibas
teljesitésével kapesolatos igények biztositékaként Jotallasi biztositékot kdteles nyujtani
Megrendelének a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontjaban foglalt médok valamelyikén.
Vallalkozonak a Jotalldsi Biztositékot legkésébb az Atadas-Atvételi Igazolas
kiallitasaval egyidejlileg kell Megrendelé rendelkezésére bocsatania, mértéke a
mindenkori Szerzédéses Ar netté értékének 5 %-a. A Jotallasi Biztositéknak a jotallasi
idé lejartat kiévetd 30. napig érvényben kell lennie, A hibas teljesitéssel kapcsolatos
igények teljesitésére kikotott biztositék vonatkozasaban Megrendel6 lehetévé teszi,
hogy a biztositék a Vallalkozénak a teljesitésért jard utolsé szamla ellenértékbdl
visszatartas Utjan kerlljon biztositasra. A visszatartasra az ¢vadék szabalyait kell
megfeleléen alkalmazni.

A jotallasi idé teljes vagy részbeni meghosszabbitasa esetén a Jotallasi Biztositéknak
fenn kell maradnia addig, ameddig a jotallasi kdtelezettséggel érintett részére nézve
megszlnik. llyenkor felek megallapodhatnak a Jotallasi Biztositéek &sszegének
csOkkentésérdl. A nem okirati formaban nyujtott j6talldsi biztositék a teljesités
idépontjaban felszabadul, tovabba amennyiben hatariddig nem térténik igénybejelentés
Megrendel& részérdl, ugy Megrendeld a jotallasi biztositékot felszabaditja.

Amennyiben Vallalkozd a Teljesitési és Jétallasi Biztositekot pénziigyi intézmény vagy
biztositéd altal vallalt garancia vagy készfizetd kezesség biztositasaval, vagy biztositasi
szerzbdés alapjan kiallitott - készfizeté kezességvallalast tartalmazé - kdtelezvénnyel
kivanja teljesiteni, ugy a garancia vagy a kdételezvény tartalmilag meg kell, hogy
egyezzen a Szerzddés 4. fejezete szerinti garancia - illetve kételezvény - minta
tartalmaval. Megrendelé a garancigkat illetdleg kotelezvényeket elézetesen
megvizsgalja.
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Meqgvaldsitas idétartama, Teljesités hataridd

A Létesitmény egészére a szerzddésszer(l megvaldsitast a szerzddéskitéstdl
szamitott 45 naptari napon belltl (,Teljesitési hataridé”) - Vallalkozé, mint nyertes
ajanlattevd teljesitési hataridé értékelési szempontra adott ajanlata alapjan - koteles
teljesiteni Vallalkozo.

A Ptk. 6:186 (1) bekezdése alapjan Vallalkozd kételezi magat, hogy késedelme esetén
kétbért fizet. A Szerz6dés Megallapodas 4.1. pontjaban régzitett, Teljesitési hatarids
elmulasztasa esetén Vallalkozé naptari naponta a Szerzdédés 3.1. pentjaban
meghatarozott nettd Szerzédéses Ar 1%-nak megfeleld 6sszegli késedelmi kotbér
fizetésére koteles. A késedelmi kétbér maximuma a 3.1 pont szerinti nettd
Szerzédéses Ar 25 %-a. A késedelmi kotbér maximumanak elérése esetén
Megrendel$ a szerzddést felmondhatja, illetve attdl elallhat.

A Ptk. 6:186 (1) bekezdése alapjan Vallalkozo kotelezi magat, hogy hibas teljesitése
esetén kotbért fizet. A Létesitmény atadasat, a teljesités elfogaddsat kévetben a
Létesitmény hasznalatat befolyasoldé hianyok pétldsara, hibas teljesites javitasara
megjeldlt hataridé elmulasztasa esetén Vallalkozé a hianyossag vagy hiba
megsziintetéséig tarté idészakra naptari naponként a Szerzédéses Megallapodas 3.1
pont szerinti netté Szerzédéses Ar 0,5 %-nak megfeleld ésszegll hibas teljesités
esetére kikdtott késedelmi kéther fizetésére koteles. A jelen pont szerinti késedelmi
kétbér maximuma a Szerzdédéses Ar 10 %-a. A hibas teljesités esetére kikotott katbér
maximumanak elerése esetén Megrendeld a szerzédést felmondhatja.

A Ptk. 6:186 (1) bekezdése alapjan Villalkozd kételezi magat, hogy amennyiben a
Szerzddés olyan okbdl hidsul meg, amelyért felelés — ide érive kilondsen a Kalénos
Feltételek 15.2 Alcikkely alapjan térténé Megrendeld altali felmondast — kétbért fizet. A
meghilsulasi k&tbér mértéke a Szerzdédéses Megallapodas 3.1 pont szerinti nettd
Szerzédéses Ar 25 %-a. A meghiusuldsi kotbér dsszegébe a meghitsulasig terjedd
idére fizetendd késedelmi és hibas teljesitési kétbér dsszege beszamit.

A Ptk. 6:151. § (1)(2) bekezdesére tekintettel, ha a 4.1 pont szerinti Teljesitési
hataridé lejarta el6tt nyilvanvaldva valik, hogy Vallalkozé a vallalt feladatait csak olyan
szamottevd késéssel tudja elvégezni, ami miatt Megrendelének mar nem &ll érdekében
a teljesités, Megrendeld gyakorolhatja a késedelembél eredé jogait. Ha a 4.1. pont
szerinti Teljesitési hataridé lejarta elétt nyilvanvaléva valik, hogy a teljesités hibas lesz,
Megrendel$ a hiba kijavitasara vagy kicserélésre t(ztt hataridé eredménytelen eltelte
utan gyakorolhatja a hibas teljesitéshd| ered6 jogait.

Megrendelé jogosult a kétbért meghaladéd karanak (ideértve a visszateritendé, vagy az
esetleges késedelmes, hibas, meghidsult teljesités miatt elmaradd tamogatasok
megtéritését is) érvényesitésére minden esetben, és jogosult a késedelmi és hibas
teljesitésre kikétott kétbért kumulativ médon is érvényesiteni, A szerzédésnek meg
nem feleld teljesités elfogaddsa nem jelent lemondast a szerzédésszegésbdl eredd
igényekrél.

Szavatossaq, jotallas

Vallalkozé az érvenyes és hatalyos jogszabalyok szerint szavatol azért, hogy a
Letesitmeny, illetve a Szerzddés szerinti teljesités a teljesités idépontjaban minden
tekintetben megfelel a Szerzédésnek, valamint a hatalyos magyar jogszabalyok
eldirasainak. Megrendelé az ezzel kapcsolatos jogait a hatalyos jogszabalyok,
kilondsen a Leétesitmény, koitelezé alkalmassagi idejére vonatkozo el6irdsok altal
meghatarozott idétartamon belill gyakorolhatja, a teljesités idépontjatdl kezdédden.
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57.

6.1.

Vallalkozd szavatolja, hogy az anyagok, berendezések és Létesitmény, valamint a
Szerzédés éertelmében a Megrendeld részére atadandé dokumentumok (kiléndsen
megvalosulasi tervek, (zemeltetési és Kkarbantartasi kézkodnyvek) tekintetében
harmadik személynek a teljesités idépontjaig és azt kévetéen sem all fenn olyan joga,
amely Megrendelé tulaidonszerzését korlatozna, akadalyozna vagy meghiusitana.

Vallalkozd szavatolja tovabba, hogy a Szerzédésben meghatarozott feladatainak
teliesitése soran - az altala esetlegesen rendelkezésre bocsatott és felhasznalandé -
szerzdi joggal, vedjegyoltalommal védett vagy egyeb, szellemi tulajdon kdrébe esé
termékeknek, alkotascknak a Szerzddés feltételei szerinti felhasznalasanak jogi
akadalya nincs, ezek felett kizardlagos szerzbi ésivagy rendelkezési joggal bir, illetve
azok megalkotasa utan azzal birni fog, és jogosult a Szerzédesben vallalt
kotelezettségek teljesitéséere, illetve harmadik személynek nincs olyan jogosultsaga,
mely ezen szellemi alkotascknak a Szerzédés felietelei szerinti felhasznalasat
korlatozna, gatolna vagy megakadalyozna. Vallalkozé ezen jognyilatkozatanak
teliességéért és valdosagtartalméént teljes kartéritési felelésseggel tartozik Ggy
Megrendeld, mint harmadik személyek, ilietve hatésagok felé.

Vallalkozé az 5.1 pont szerinti kbtelezetiségeken felll, ezektél fuggetlendl, jotallast
vallal a Szerzédesben foglalt kételezettségeinek szerzédésszer( teljesitéséért, tovabba
az aikalmazott megoldasck, eljarasck alkalmassagaert €s minéségéernt flggetlenil
attél, hogy azokat sajat maga vagy alvallalkozéja, esetleg egyéb jogszerlen bevont
kézremiikédd alkalmazza. Vallalkozo jotallasi kotelezettsége a teljesitésnek az Atadas-
atveteli Igazolasban rogzitett idépontjatdl kezdédik. Megrendelé az 5.1 és 5.2 pont
szerint szavatossagi jogait valasztasatdl fuggden, egymastol fuggetlenll és egylttesen
is gyakorolhatja.

Véllalkozd altal vallalt jotallasi kotelezettség idétartama a Létesitmény egészének
tekintetében 84 hénap.

Jétallasra feltétel és megkdtés nélkill a mindenkor hatalyos magyar jogszabalyok
rendelkezései alkalmazanddk.

Megrendeld jotallasi igénye érvényesitésével kézvetienll Vallalkozéhoz fordulhat,
Vallalkozé pedig nem hivatkozhat arra, hogy részere mas hibasan teljesitett.
Amennyiben Vallalkozd alvallalkozot (kézrem(ikédét) vesz igénybe, ez esetben koteles
az alvallalkozéval megkdtendd szerzddésében legalabb a jelen Szerzédéses
Megallapodéasban foglaltakkal egyezé j6tallasi feltételek meghatarozasara.

Amennyiben a jotallas idotartama alatt Megrendeld igényli Vallatkozotdl valamilyen, a
Szerzdés eljesitésével Osszefliggésben felmerild hiba kijavitasat, és ezen
kitelezettségenek Vallalkozé nem vagy nem megfelelden tesz eleget vagy 72 6rén
belll nem kezdi meg a hiba kijavitasat, akker Megrendeld jogosult a hibakat harmadik
szemellyel kijavittatni és helyreallittatni Vallalkozd kéltségére, és ebbdl a célbdl a
Jotallasi Biztositékot igenybe venni.

Vallalkozé tovabbi kbtelezettségei

Vallalkoz¢o koételes mindent megtenni annak érdekében, hogy a Létesitmény
kivitelezése keretében mar elkészilt vagy folyamatban lévé munkékat az id6jaras
hatasaitél {(esd, fagy, meleg sth.) megvédje. A fenti kdtelezettségeinek elmulasztasabol
eredd valamennyi kart Vallalkozd haladéktalanul kdteles sajat koltségén elharitani.
Felek kijelentik, hogy az idéjaras (pl. tartos esd, fagy, barmilyen ménék( talajvizszint
és annak ingadozasa stb.) okozta késedelem nem tekinthetdé olyan Kkilsé
korulménynek, amelynek alapjan a kivitelezési idé6 meghosszabbodik. Amennyiben a
fenti korulmények miatt a kivitelezés az eredeti (temtervhez képest késedelmet
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szenved, Vallalkozd koteles munkait és munkaerd-kapacitasat oly mdédon
megszervezni, hogy ezen késedelem az iUtemtervben meghatarozott (rész)teljesitési
hataridéket ne befolyasolja.

A Létesitmény kivitelezése soran eldrelathaté jelentdésebb forgalmi korlatozasok és
lezarasok miatt Véllalkozé kételes fokozottan egyiftmikddni a Megrendeld aftal
megjeldélt kommunikaciés kapcsolattartd személlyel vagy szervezettel. E korben
szikség esetén Vallalkozd napi rendszerességgel koételes adatot szolgaltatni az
aktualis és varhaté forgalmi korlatozasokrol és lezarasokrél, valamint azok elérelathaté
idétartamarél. Véllalkozé a forgalom-szervezési feladatokat ellatd személy vagy
szervezet intézkedéseivel szemben tlrésre kdtelezett. Kételes tovabb3d egyittmikadni
az érintett személyekkel, szervezetekkel abban az esetben, ha az altala végzett
munkalatok  egyéb  nagyberuhazasok  munkalataival a  munkaszervezés
vonatkozasaban Osszeltkozésbe kerlinének.

Vallalkozé kételes sajat kiltségén helyreallitani a Létesitmény kivitelezése sorén az
épitési terlileten, a szomszédos éplletekben, kdzterliletben, illetve kézmlivekben vagy
mas alépitményekben altala vagy alvallalkozéi vagy kodzremikédbje altal okozoit
karokat. Vallalkozo mentesiti Megrendelét barmely, a szerz6déssel dsszefliggesben
harmadik fél részérél felmeriilé és neki felréhatd igeny, kar, kéltség, vagy peres eljaras
alél. Ha ilyen eléfordulna, az Vallalkezd erkdlcsi és anyagi feleléssége.

Véllalkozé a munkavégzés soran az épitéssel osszefliggd zaj, rezgés, por és egyéb
szennyezbdesek megszintetésére, illetve korlatozasra vonatkozé eléirdsokat kételes
betartani. Kételes tovabba a munkateritletekrél és a csatlakozé idegen terlletekrdl az
épitkezéssel dnmaga vagy ailvallalkozoi altal okozott szennyez8déseket folyamatosan
eltavolitani. Amennyiben Vallalkozo a fenti kételezetiségeit felszdlitds ellenére sem
teljesiti, az ebbél adbdd helyreallitdsi munkakat Megrendelé jogosult Vallalkozd
koltségére elvégeztetni. Vallalkozd kételes gondoskodni a felvonulasi 1étesitmények
létrehozasardl és  elbontasarol, valamint a felvonulasi és épitési  terililetek
vagyonvédelmérdl. A felvonulasi terileteken, anyagnyeré helyeken és anyaglerakd
helyeken - beleértve a Munkateriiletet is - keletkezett rongalasokbdl eredd hibak
kijavitasa, és az eredeti allapot helyreallitdsa Vallalkozd feladata, és koltseége. A
beruhazassal érintett zéldfellletet helyre kell allitani. A sérilt és/vagy megsemmisilit
gyepfellletek Ojragyepesitése szikséges. A kivitelezéshez szilkséges viz és
elektromos energia vételezésének, tovabba esetleges mas kdzmi (gaz, csatorna)
hasznalatanak kéltsége Vallalkozot terheli.

A kézmi-vételezési lehetbséget Vallalkozé sajat kéltsegen kiteles megteremteni.

Az épitésszervezéssel kapcsolatos dsszes feladat — ide értve a szilkséges hatdsagi
engedelyeztetési eljarasok lefolytatasat, a létesitést, a bontast, a kézterllet-foglalast,
az elkészilt |etesitmények Uzembefforgalomba helyezését, valamint az illetékes
hatésagokkal térténd folyamatos egyittimiikédést is — Vallalkozd Kkételezettsége,
melyeknek koltségeit is maga koteles viselni. Vallalkozd kételezettsége tovabba a
vizjogi Uzemeltetési engedély megkéréséhez szikséges hianytalan dokumentacio
elkészitése az Uzemeltetd altal igazolva, killonds tekintettel az egységes elektronikus
kézmlnyilvantartasrél szolé 324/2013.(VII1.29.) Korm. rendelet eléirasaira.

Vallalkozé kételes a  Létesitménnyel kapcsolatos kivitelezési  tevékenység
megkezdésétél annak befejezéséig a kivitelezés helyszinén a hatalyos jogszabélyok
szerint épitesi naplét (e-épitési napiot) vezetni. Megrendeld a jelen Szerzédés
Megallapodas targyat érintd bejegyzésekrél masolatot készithet. Vallalkozé koteles
tovabba a vonatkozé jogszabélyi rendelkezeseknek megfeleléen a kivitelezési
helyszineken felelds mliszaki vezeté(ke)t alkalmazni.

11 k.: \
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6.7. A 6.6. pontban hivatkozott felelés miszaki vezetd személyét Vallalkozd kizarélag
Megrendelé elézetes hozzgjaruldsaval - a Kbt 138. § (2) bekezdésben rogzitett
feltételek figyelembe vétele mellett - jogosult megvaltoztatni. A Megrendel6, a Mérnék
és a Vallalkozoé keépvisel6i kézotti koordinacio biztositasara a  Felek hedi
rendszerességgel kételesek kooperacios értekezletet (Iranyitd Ertekezletet) tartani,
amelynek kezdeményezésére Véllalkozé kételes. Megrendel ezt meghaladéan
jogosult 48 éran belul megtartandd rendkivili kooperacids értekezlet &sszehivasara.

6.8. Vallalkozé a Létesitmény kivitelezesének megvaldsitasara |lényeges kihatassal bird
{miszaki megeoldas, hataridé sth.) észrevételeirdl az épitési naploban térténd
bejegyzésen tulmenden haladéktalanul kételes levél Gfjan is a Megrendeldt és a
Mérnokdt azok székhelyén tajékoztatni. Ezen tajekoztatasi kotelezettségének
elmulasztasabél eredd karokert Vallalkozé feleidsséagel tartozik.

6.9. Vallalkozo kételes a kivitelezés teljes id6tartama alatt egy példany komplett, a Mérnék
altal jévahagyott kiviteli tervdokumentaciét (annak valamennyi kiegészitésevel egyitt),
valamint a Létesitmény megvaldsitasara vonatkozd valamennyi engedélyt és
szakhatosagi, illetve kézmi-hozzajarulast a helyszinen tartani.

6.10. Barmely olyan munkéat, amely mérést igényel, Vallalkozd kételes klldn naploban,
jegyzbékényvben és rajzi formatumban rdgziteni eltakaras elétt. A méréseknél a
Megrendel és a Mérndk részére az ellentrzés lehetdségét biztositani kell. A mérési
naplot mind a Vallalkozé képviseldjének, mind pedig Megrendelének és Mérndknek ala
kell frnia. E naplé egy példanyat, kézvetlenll annak alairasa utan, at kell adni a
Meérndknek.

6.11. Vallalkozé kotelezettséget vallal arra, hogy amennyiben a Létesitmény részét képezb,
valamely épitési helyszin{ek) vagy egységek tekintetében a teljesités a Megrendelének
fel nem rbhatd okbdl meghidsul, és Megrendeld e kérben elall a szerzddéstdl, ugy a
Szerzéidést a meghitsult teljesitési helyszint érinté csokkentett miszaki tartalommal,
valtozattan feltételekkel az ajanlataban a meghiusulassal érintett teljesitési helyszinre
vonatkozéan megadott 6sszeggel csokkentett atalanyar ellenében, a Szerzédésben
foglalt valtozatlan feltételekkel teljesiti, a Megrendelével szemben karigenyt ésfvagy
barmilyen egyéb vagyecni igényt nem tamaszt.

6.12. Vallalkozd tudomasul veszi, hogy Megrendeld jogosult a Szerzédést azonnali hatallyal
felmondani, amennyiben Vallalkozé vagy valamely alvallalkezé, illetve Vallalkozéval
egyébként munkaviszonyban vagy munkavégzésre iranyuld egyéb jogviszonyban allo
személy jogellenes elény (pl.. kért, de meg nem elfogadott vagy elutasitott kovetelés,
pétmunka, tébbletmunka igény) megszerzése vagy megszerzésenek megkiserelése
erdekében kadzvetve vagy kdzvetlendl anyagi vagy egyéb elény vagy jog megszerzesét
ajanlja fel vagy helyezi kilatasba Megrendelénél, Mérndknél (Mliszaki Ellenérnél) vagy
Eljaronal munkaviszonyban vagy munkavegzésre iranyuld egyéb jogviszonyban allo
barmely szemelynek. Felek megallapodnak abban, hogy a Szerzddés Megrendeld
altali azonnali hatalyd felmondasa esetén Megrendelé jogosult a Szerzdédés nem
teljesitése esetére kikétdtt mellékkotelezettség szerinti jogat gyakorolni, azaz a
Teljesitési Biztositék terhére lehivast eszkézdlini, a meghilusulds esetere kik&tétt kothért
érvényesiteni, kartéritést kévetelni.

6.13. Amennyiben Vallalkozo tudomast szerez arrdl, hogy Megrendeldnél, Mérndknél vagy
Eljaronal munkaviszonyban vagy munkavégzésre iranyulé egyéb jogviszonyban alld
barmely személy jogellenes elény, anyagi haszonszerzés megszerzése vagy
megszerzésének megkisérelése érdekében Véllalkozd vagy valamely alvallalkozo,
illetve Vallalkozoval egyébkéent munkaviszonyban vagy munkavegzesre iranyulé egyéb
jogviszonyban allé személyt kézvetve vagy kdzvetlenll megkeres vagy egyebkent ilyen
tartalmu ajanlatot tesz, Vallalkozé errél Megrendelét &s Eljarot haladéktalanul kételes
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6.14.

6.15.

6.16.

6.17.

7.1.

7.2.

7.3.

értesiteni, mellékelve a rendelkezésre allo hizonyitékot (amennyiben van ilyen). Az
értesités elmulasztjsa esetén Megrendeld jogosult azonnali hatéllyal a Szerzédés
felmondasara. A Szerzédés Megrendeld altali azonnali hatalyl felmeondasa eseten
Megrendelé jogosull a Szerzédés nem teljesitése esetére kikdtstt mellékkdtelezetiség
szerinti jogat gyakorolni (Teljesitési Biztositék terhére lehivast eszkdzéini, meghidsulas
esetére kikotott kotbert érvényesiteni, kartéritést kévetelni).

Amennyiben Vallalkozé valamely kévetelése eifogadasatél vagy teljesitésetdl (pl.
pétmunka,) teszi fliggbvé a Szerzfdés tovabbi teljesitését, illetve a munka leallitasat,
szerzédés nem vagy nem megfeleld és szerzddés szerinti teljesitését helyezi kilatasba
arra az esetre, ha a Szerzddés Megallapodas 4.1 pontjaban régzitett véghataridé
és/vagy 3.1 pentjaban rogzitett Vallalkozdi dij szamara kedvezébb, elénydsebb médon
nem kerlil meghatarozasra, Megrendelé a Szerzédés azonnali hatallyal felmondhatja.
A Szerzédes Megrendelé altali azonnali hatalyd felmondasa esetén Megrendeld
jogosult a Szerzddés nem teljesitése esetere kikdtdtt mellékkdtelezettség szerinti jogat
gyakorolni (Teljesitési Biztositék terhére lehivast eszkdzdIni, meghilsulas esetére
kik&tott kotbert érvényesiteni, kartéritést kdvetelni).

Vallalkozé koteles a szerz6déskdtés napjatdl a  Létesitmény kivitelezésére
vonatkozéan teljes kérd, 50.000.000,- Ft/év és 5.000.000,- Ft/karesemény, mértéki
épités-szerelési felelésségbiztositassal rendelkezni, amely magaban foglalia a
személy- és vagyonbiztositast, valamint a kivitelezési munkalatok soran harmadik
személyeknek okozott karok megtéritését is a Kildnds Feltételekben szabalyozott
feltételekkel. A biztositast a Létesitmény egészére vonatkozo Atadas-Atvételi Igazoias
kiadasatol szamitott 30. napig fenn kell tartani.

Vallalkozé kételezettséget vallal arra, hogy az ajanlataban megnevezett szakemberek
a szerzddés teljes idbtartama alatt rendelkeznek az épitett kérnyezet alakitasarél és
vedelmérdl sz6ld 1997. évi LXXVIL. térveny 38/A. § (4) bekezdése szerint a
névjegyzeket vezetd szerv engedélyével.

Vallalkozé kételezettséget véllal arra, hogy a Megrendeld Kbt, 142, § (1) bekezdése
szerinti, a szerztdés teljesitésére vonatkozd dokumentalasi kotelezettsége soran,
egyittmikadik Megrendelével.

A szerzédés nyilvanossaga

Felek rogzitik, hogy a Szerz6dés a Kbt. 43. § (1) hekezdés d} pont alapjan nyilvanosan
megismerhetd, melynek érdekében Megrendeld gondoskodik a szerzGdés, a
szerzbédésmodositas, illetve a teljesités Kozbeszerzési Adatbazisban tériénd
kozzétételérdl.

A Felek tudomasul veszik, hogy az Allami Szamvevdszékrél szélg 2011, évi LXVI.
torvény 5. § (5) bekezdésében foglaltak alapjan az Allami Szamvev6szék vizsgalhatja
az allamhaztartas alrendszereibdl finanszirozott beszerzéseket és az allamhaztartas
alrendszereinek vagyonat érint® szerzbdéseket a Megrendelénél, a Megrendeld
neveben vagy képviseletében eljaré természetes személynél és jogi szemelynél,
valamint azoknal a szerz6dé feleknél, akik, illetve amelyek a szerz8dés teijesitéséért
felelsek, tovabba a szerzOdés teljesitésében kézremikédd valamennyi gazdalkodd
szervezetnel.

A Felek tudomasul veszik, hogy az informacidés Onrendelkezési jogrol és az
informéciészabadsagrol szdld térvény 27. § (3a) bekezdése értelmében az, aki az
allamhaztartas valamely alrendszerével pénzlgyi, illetve (zieti kapcsolatot létesit,
kérésre koételes a jogviszonnyal &sszeflggd és a kdzérdekbdl nyilvanos adatokra
vonatkozoan tajékoztatast adni, valamint azt, hogy a koltségvetési pénzeszkézok
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7.4.

8.1.
8.2.

8.3.

8.3.1.
8.3.2.
8.3.3.
8.3.4.
8.3.5.
8.3.6.

8.3.7.

8.3.8.
8.3.9.

felhasznélasanak nyilvanossagara tekintettel a szerzédés lényeges tartalmardl a
tajékoztatas lzleti titck cimén nem tagadhaté meg.

Megrendelé a Szerzddés megfeleld teljesitésének esetére hozzajarul ahhoz, hogy
Vallalkozd a Szerzédés szerinti tevékenységét és projektet referencia anyagaban
feltintesse. Megrendeld koételezi magat, hogy Vallalkozd ilyen irany( kérése esetén az
erre vonatkozd nyilatkozatol, a szbveg eldzetes egyeztetését kivetben Vallalkozd
részére kiallitja.

Egyéb rendelkezések

A Szerzddes és a felek kézotti kommunikacié nyelve a magyar.

A Szerzédésre a magyar jog az iranyadd. A Szerzfdéshél szarmazo jogvitakat a felek
teliesités helye szerint illetékes és hataskdrrel rendelkezé birésag elétt rendezik.

A jelen Szerzddéses Megallapoddsban nem, vagy nem Kkielégitden szabalyozott
kérdésekre vonatkozdan az alabbi dokumentumok az iranyadok, igy egyltt olvasandék
és értelmezenddk. A dokumentumok k&zotti ellentmondas eseten az alabbi sorrendben
elébb allé6 dokumentum rendelkezései megelézik a sorban késdbb alldé dokumentum
rendelkezéseit.

Az ajanlati felhivas

Jelen Szerzédéses Megallapodas

A kdzbheszerzési eljaras soran kibocsatott kiegészitd tajékoztatasok
A kdzbeszerzési dokumentumok 4. kétete (Miszaki leiras)
Kilénos Feltételek

FIDIC ,Piros Kényv' Altalanos Feltételek (Epftési munkak szerzédéses feltételei a
Megrendelé altal megtervezett magas- és mélyépitési munkakhoz, mascdik
atdolgozoett, magyar nyelv(i kiadas 2005. januar)

A kozbeszerzési dokumentumok (kivéve 4, kitet) kiteteinek sorrendjében, valamint
azok minden modositasa

Ajanlati nyilatkozat és fliggeléke
Vallalkozd Ajanlata

8.3.10. Utmutaté a Valtoztatasok, Vallalkozéi kovetelések kezeléséhez és a Szerzédés

8.4,
8.5.

8.6.

L\f)‘o\(\

moédositasahoz

A Szerzddés egyes rendelkezései egymassal Osszhangban értelmezenddek, és
amennyiben a Szerzédeés valamely rendelkezése vagy egy beazonosithaté rész
érvénytelennek bizonyul, akkor az ilyen érvénytelenség nem érintheti a Szerzédés
tébbi rendelkezését vagy annak beazonosithatd részeit.

Felek rogzitik, hogy Megrendeld részérél a Szerzédésben foglalt barmely jog
késedelmes érvényesitese, illetve érvényesitésnek elmulasztasa nem jelenti a jogok
érvényesitésérdl vald lemondast, illetve valamely jog részleges vagy kizarélagos
érvényesitése nem zarja ki a tobbi, illetve a fennmaradé jog érvényesitését.

Felek tudomasul veszik, hogy a Szerzédésnek a felhivasban, illetve a kézbeszerzési
dokumentumokban és az ajanlatban meghatarozott részét kizardlag a Kbt. 141. §-a
szerint médosithatjak. A szerzdésmodositast a felek kételesek irasha foglalni.
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8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

8.11.

8.12.

Felek tudomassal birnak rola, hogy a Kbt. 138. §-a alapjan a Szerz&dést kizarélag
Véllalkoz6, valamint a Kbt. 138. § (3) bekezdése szerint bemutatott alvallalkozok
teljesithetik. Vallalkozd kdzbeszerzési eljaras soran tett Ajanlati Nyilatkozataban
feltlintetett alvallalkozok bevonasatdl csak a Kbt-ben meghatarozott esetekben
tekinthet el. Megrendeld a Kbt 138. § (1) bekezdése, valamint a 322/2015. Korm.
rendelet 27. §-a alapjan régziti, hogy az alvallalkozdi teljesités dsszesitett ardnya nem
haladhatja meg Vallalkozé sajat teljesitésének aranyat.

Viéllalkozé kételes Megrendelének a teljesités soran minden olyan - akar a korabban
megjelélt alvallalkozé helyett igénybe venni kivant - alvallalkozd bevonasat bejelenteni,
amelyet az ajanlataban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyltt nyilatkoznia kell
arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all kizard okok hatalya
alatt.

Vallalkozé a Kbt. 138. § (2) bekezdésére tekintettel az aikalmassaganak igazolasaban
részt vett szervezetet a Kbt. 65. § (9) bekezdésében foglalt esetekben és modon
koteles igénybe venni, valamint kételes a teljesitésbe bevonni az alkalmassag
igazolasahoz bemutatott szakembereket. E szervezetek vagy szakemberek bevonasa
akkor maradhat el, vagy helyettik akkor vonhaté be mas (ideértve az atalakulas,
egyesilés, szétvalas Utjan tortént jogutddlas eseteit is), ha Vallalkoz6 e szervezet vagy
szakember nélkil vagy a helyette bevont Uj szervezettel vagy szakemberrel is megfelel
azoknak az alkalmassagi kdvetelményeknek, amelyeknek Vallalkozd a kdzbeszerzési
eljarasban az adott szervezettel vagy szakemberrel egyiitt felelt meg.

Vallalkozd kijelenti, hogy

a) nem fizet, illetve szamol el a szerzédés ieljesitésevel Osszefiggéshen olyan
koltségeket, melyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pontja ka) - kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében merllnek fel, és melyek
Véllalkozé addkoteles jovedelmének csdkkentésére alkalmasak;

b) a szerzddés teljesitésének teljes idbtartama alatt tulajdonosi szerkezetét
Megrendelé szamara megismerhetéve teszi és a Kbt 143. § (3) bekezdése
szerinti Ugyletekrél az ajanlatkérdt haladéktalanul értesiti.

A Megrendelé a Kbt. 143. § (2)-(3) bekezdése alapjan jogosult és egyben koteles a
szerzdést felmondani - ha szikséges olyan hataridével, amely lehetévé teszi, hogy a
szerzédéssel érintett feladata ellatasarol gondoskodni tudjon - ha

a) a Szerzbdés megkdtését kdvetden jut tudomaséra, hogy Vailalkozo tekintetében a
kézbeszerzési eljards soran kizaré ok allt fenn, és ezért ki kellett volna zarni a
kbézbeszerzési eljarasbdl,

b} Vallalkozdban kbzvetetten vagy kbdzvetlenll 25%-ot meghaladé tulajdoni részese-
dést szerez valamely olyan jogi személy vagy személyes joga szerinti jogképes
szervezet, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpont-
jaban meghatéarozott feltétel;

c} Vallalkozd kézvetetten vagy kozvetlenll 25%-ot meghalado tulajdoni részesedést
szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga szerinti jogképes
szervezetben, amely tekintetében fennall a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) al-
pontjaban meghatarozott feltétel.

A fentiekben irtak szerinti felmondas esetén Vallalkozo a szerzédées megsziinése eléit
mar teljesitett szolgaltatas szerzddésszerl pénzbeli ellenértékére jogosult.

A kulfoldi adéilletdségl Vallalkozé a szerzddéshez arra vonatkozé meghatalmazast
csatol, hogy az illetésége szerinti addhatésagtdl a magyar addhatdosag kdzvetlendl
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beszerezhet Vallalkozéra vonatkozd adatokat az orszagok kozoti jogsegély
igénybevétele nélkil.

8.13. Felek kijelentik, hogy a Szerzbédés megkdtésére Kképviseldik megfeleld
felhatalmazassal rendelkeznek, tovabba részikrél a Szerzédés alairasa nem
eredményezi mas egyeb szerzédes vagy jognyilatkozat megsertését. Vallalkozo
kijelenti és szavatol tovabba, hogy a cegjegyzékbe bejegyzett, tdérvényesen miikddd
gazdasagi tarsasag, ellene ¢sdd-, felszamolasi vagy vegelszamolasi eljaras, hivatalbdli
torleési vagy vagyonrendezési eljaras nincs folyamatban. A szerzdés annak mindkét fél
altal torténd alairasanak napjan lép hatalyba.

8.14. Szerzddd felek rogzltik, hogy amennyiben az altaluk a 8. fejezetben megjelsit
kapcsolattartok személyében, adataiban, elérhetéségében valtozas allna be, ugy errél
— a szerzédées modositasa nélkil — kotelesek szerz6dd partnereiket a valtozastol
szamitott 15 napon belll irasban, tértivevényes levél formajaban értesiteni. Felek a
valtozasrél szol6 értesitést a Szerzfdéssel egyltt, ahhoz csatolva kezelik.

8.15. A jelen Szerzédéses Megallapodasban hasznélt kifejezések jelentése azonos a FIDIC
JPiros Konyy" Altalanos Feltételekben (Epitési munkak szerzédéses feltételei a
Megbizd altal megtervezett magas- és mélyépitési munkakhoz, masodik &tdolgozott,
magyar nyelvl kiadas 2005. januar) és a KUllbnds Feltételekben (3. fejezet)
meghatarozott kifejezésekkel. A jelen Szerzddéses Megallapodasban nem
szabalyozott kérdésekben a kbzbeszerzési eljaras meginditdsakor hatalyos Kht., a
322/2015. Korm. rendelet, a Ptk. és az egyéb vonatkozd jogszabalyok az iranyadok.

8.16. Szerz6d6 Felek tudomasul veszik, hogy a Létesitmény kivitelezése soran a kivitelezés,
atadas-atvétel idészakaban kotelesek egytttmikddni a mindenkori Uzemeltetdvel,

8.17. Fentiek bizonysagaul Felek jelen megallapodast — annak elolvasasat és értelmezéseét
kovetden — mint akaratukkal mindenben egyezét joghnyilatkozat tételre jogosult
képviseldjuk utjian jévahagydlag alairtak.
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2 FEJEZET

ALTALANQOS FELTETELEK

EPITESI MUNKAK
Szerztdéses Feltételei

MEGBIZO ALTAL MEGTERVEZETT
MAGAS- ES MELYEPITESI MUNKAKHOZ

Angal nyelv( Eredeti Kiadas 1998
ISBN 2-88432-022-9

Masodik, atdolgozott magyar nyelvd kiadas 2005. januar
ISSN 12 18 6120
ISBN 963 85287 96

FIDIC Fédération Internationale des Ingénieures-Conseils
World Trade Center ||
Geneva Airport
Box 311, CH-1215 Geneva 15
29 route de Pré-Baois, Cointrin
CH-1215 Geneva 15
Tel +41-22-799 49 00
Fax +41-22-799 49 01
Cell +41-79-298 96 66
FIDIC@FIDIC.org

Magyar Tanacsado Mérnoksk és Epitészek Szévetsége (TMSz)

Cim:
1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I\V/406.
Telefon: (1) 488-2037
Fax: (1) 375-7982
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3. FEJEZET

KULONOS FELTETELEK

(Az Altalanos Feltételek modositott és (j alcikkelyei)

Tartalomjegyzéke

ALTALANOS ELOIRASOK

Meghatarozasok

Dokumentumok fontossagi sorrendje

Szerzédéses Megaéllapodas

Engedményezés (korébbi cime: Atruhézas)

A Vallaikoz6 Dokumentumainak Megrendeld altali hasznalata
Bizalmas részletek

Jogszabalyok betartasa

S N WL VL NI L W, —
N B e I O B Y

WO

2 A MEGRENDELQ

2.1 A Helyszinre vald bejutas joga

2.2 Engedélyek, jogosultsagok vagy jévahagyasok
2.4 A Megrendel pénzigyi intézkedései (Torélve)
2.5 Megrendeld kovetelései

2.6 Az Eljaro jogosultsagai (Uj alcikkely)

3 A MERNOK

3.1 Mérndki kételességek és hataskér
3.3. A Meérnék utasitasai

3.4  UjMérnck kinevezése

3.5 Hatarozatok

3.6 Iranyitéi értekezletek (U alcikkely)

4 A VALLALKOZO

4.1 Véllalkoz6 altalanos kitelezettségei

4.2  Teljesitési Biztositék, Jotallasi Biztositék (korabbi cime: Teljesitési Biztositék)
4.3  Vdllalkozd Képviseléje

44  Alvaltalkozdk

4.6  Egyuttmikédés

4.7  Kitlizés

4.8 Munkabiztonsagi eljarasok

4.9  Mindséghiztositas

4,11 A Szerzddés elfogadott végdsszegének megfeleldsége
4.12  Elére nem lathaté helyszini krlllmények

415 Megkozelités

418 Kérnyezetvédelem

419 Villamos energia, viz- és gazszolgaltatas

4.21 Elérehaladasi Jelentések

4.22 A Helyszin biztonsaga

4.23 Véllalkozé mUveletei a Helyszinen

4,24 Régészet
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4.25 Meglévd kézmlvek (0j alcikkely)

6 SZEMELYZET ES MUNKAERO

6.5 Munkaid6

6.7  Munka és egészségvedelmi eldirasok

6.12 Kulfdldi munkaerd és személyzet (U] alcikkely)

6.13 A teljesitésbe bevont szakemberek cseréje ((j alcikkely)

7 BERENDEZESEK, ANYAGOK ES KIVITEL

7.3 Feligyelet
7.7 Berendezések és anyagok tulajdonjoga
7.9  Anyagok, Berendezések és Aruk szarmazasa ((j alcikkely)

8 KEZDES, KESEDELEM ES FELFUGGESZTES

8.1 A munkak megkezdése

8.2 Megvaldsitas idétartama

8.3  Utemterv

8.5 Hatdsagok altal okozott késedelmek
8.7  Kotber

10 A MEGRENDEL® ALTAL TORTENO ATVETEL

10.1 A Letesitmény és a szakaszok atvétele
10.2 A Letesitmény részeinek atvétele (Tordlve)

11 JOTALLASI KOTELEZETTSEG

11.1  El nem végzett munkak befejezése és hianyok potlasa

11.2 Hianyok potiasanak koltsége

11.3 A jotallasi idbszak meghosszabbitasa

11.4 Hianyok potlasanak elmulasztasa

11.7 Hozzaférés joga

11.8 Vallalkozd feladata a hibak feltarasaban

11.9 Létesitmény egészére vonatkoz6 Atadas-Atvételi igazolas (korabbi cime: Teljesitési
lgazolas)

11.10 Teljesitetlen kételezettségek

11.11 A Helyszin rendbetétele

11.12 Kotelezé Alkalmassagi ldészak (0] alcikkely)

12  FELMERES ES ELSZAMOLAS|I ERTEKMEGALLAPITAS (Téréive)

13 VALTOZTATASOK ES KIIGAZITASOK

13.2  Ertékelemzés

13.3 Véltoztatasi eljaras

13.5 Felteteles 6sszegek

13.6 Napi munkak (Tordlve)

13.7 Jogszabalyi médosutasok miatti kiigazitasok
13.9 A szerzédes mdbdositasa (U] alcikkely)

14 SZERZODESES AR, FIZETESI FELTETELEK

14.1 A Szerzédéses Ar
14.2 Eléleg
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14.3 Kozbensd fizetési igazolas igényléseid 4 Fizetési utemterv
14.6 Kozbenst fizetési igazolasok kibocsatasa

14.7 Kifizetés

14.8 Késedelmes kifizetés

14.9 Visszatartott 8sszeg kifizetése

14.10 Végelszamolas

14.11 Végszamla Fizetési Igazolas igénylése

14.13 Végszamla Fizetési Igazolas kibocsatasa (Torolve)

14.14 A Megrendeld felelésségének megsziinése (Tdrdlve)

15 MEGRENDELO ALTALI FELMONDAS

15.2 Megrendeld altali felmondas
155 Megrendeld jogosultsaga a felmondasra

16  VALLALKOZO ALTALI FELFUGGESZTES ES FELMONDAS

16.1 Vallalkozé joga a munka felfuggesztésere

16.2  Vallalkozo altali felmondas

16.3 Munka felfUggesztése és a vallalkozoi Eszkozdk eltavolitasa
16.4 Kifizetes felmondaskor

16.5 Ertelmezés (U] alcikkely)

17 KOCKAZAT ES FELELOSSEG

17.1  Kartéritées

17.3 A Megrendeld kockazatai

17.4 A Megrendelé kockazataival jaro kévetkezmények
17.6 A feleldsség korlatozasa

18 BIZTOSITAS

18.2 A Létesitimény és a Véllalkozd Eszkézeinek hiztositasa
18.3 Személyi sérillésre es vagyoni karra kétott biztositas
18.5 Felelésséghiztositas (U] alcikkely)

19 VIS MAIOR

19.1 A Vis Maior meghatarozasa
19.6 Felmondas lehetésége, kifizetés és felmentés

20 KOVETELESEK, VITAK, ES DONTOBIRASKODAS

20,1 A Viallalkozd kdvetelései

20.2 A Doéntébizottsag kijeldlése

20.3. A Doéntébizottsag Osszetételében vald megegyezés elmutasztasa (Torélve)
20.4 Déntbbizottsag felkérése hatarozat hozatalra (Torédlve)

20.5 Békés megallapodas

20.6 Valasztott birésagi eljaras (Tordlve)

20.7 Dontdbizottsag hatarozataban foglaltak teljesitésének elmulasztasa (Torélve)
20.8 A Dontdbizottsag megbizatasanak lejarata (Tordlve)
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22

ELLENORZESEK ES AUDITOK A MAGYAR ES A KOZOSSEGI HATOSAGOK
ALTAL (0 cikkely)

AZ EPITMENYEK TERVEZESEVEL ES KIVITELEZESEVEL KAPCSOLATOS
EGYES VITAK RENDEZESEBEN A TELJESITESIGAZOLASI SZAKERTOI SZERV
KOZREMUKODESE (uj cikkely)
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SzerzbHdeés

KULONOS FELTETELEK

A jelen Kilonos Feltételek modositasokat és kiegészitéseket hataroznak meg az Altalanos
Feltételekhez viszonyitva. Az itt megfogalmazott kikdtések modositasok, kiegészitések
megvaltoztatjak az Altalanos Feltételekben foglaltakat és killdnbézéség vagy ellentmondas
esetén az ebben a Kilénds Feltételekben foglalt kikbtések az iranyadok.

MODOSITOTT ES UJ ALCIKKELYEK

1  ALTALANOS ELOIRASOK

1.1
Meghatarozasck

1.1.1
A Szerzédés

Az aldbbi bekezdések az alcikkelybd! tériendbk és helyettesiten-

déik!
4111

1.1.1.3

1.1.1.5

1.1.1.6

11147

"Szerzddés" jelenti a Szerzédéses Megallapodast, a
FIDIC ,Piros Konyv" (Epitési munkék szerzédéses fel-
tételei, Meghizd altal megtervezett magas és mélyépi-
tési munkakhoz, masodik atdolgozott, magyar nyelvi
kiadas 2005. janudr) Altalanos Feltételeket és a Kilo-
nis Feltéieleket, valamint a Szerzédéses Megallapo-
das 8.3 pontjaban felsorolt tovabbi dokumentumokat.

"Elfogadd Levél" a Szerzédés keretén belll nem ke-
riil kibocsatasra. Barmely ,Elfogad6 Levél™-re tett hi-
vatkozas helyett a Szerzddéses Megallapodast kell ér-
teni és az ,Elfogadé Levél kibocsatasanak datuma”
helyett pedig a Szerzédéses Megallapodas alairasa-
nak datumat kell érteni.

A Szerzbdésben barhol, ahol "Részletes elSirasok™
szerepelnek, azt egyenérték(i kifejezésnek kell tekin-
teni a ,Mdszaki leiras” fogalmaval.

A Miszaki leiras a kdzbeszerzési dokumentumok 4.
kétetében megjelend dokumentumok 8sszességét je-
lenti, valamint ¢ dokumentumoknak a Szerzédéssel
8sszhangban teft kiegészitését, mddositasat. Ezen
dokumentumok hatarozzak meg a Létesitményt.

"Tervrajzok™ a Létesitmény tervrajzait jelenti, aho-
gyan az a Szerzbédésben szerepel és jelent tovabba
barmely, a Megrendelé vagy a Vallalkozé altal (vagy a
nevében) a Szerzédéssel dsszhangban készitett, ké-
szittetett tovabbi és madositott tervrajzot.

~Jegyzekek” jelentik a Véllalkozé altal, a Kbt. rendel-
kezéseinek megfeleléen elkészitett es az 1.1.1.8
alcikkelyben meghatarozott Ajanlatot, valamint minden
egyeb, a Vallalkozék altal keszitett dokumentumot,
amely az Ajanlati Nyilatkozattal egyidejlleg benydjtas-
ra kerQlt.
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Szerzédés

1.1.2
Felek és Személyek

1.1.1.10

.Mennyiség-kimutatas” és ,Napi Munkak Jegyzéke”
jelenti az Egydsszeg(i Ajanlati Ar Felbontasa cimii do-
kumentumot, amelyet a kézbeszerzési dokumentumok
3. kétete tartalmaz, ahogyan azt a Vallalkozd Ajanlata
részeként kitbltve benydjtotta, illetve, ahogyan azt a
Megrendeld a Szerzédéskdtést megelézden elfogadta.
Az Egybsszegll Ajanlati Ar Felbontasa tartalmazza a
Létesitmény fébb egységeinek kulén arajanlatat.

Az alabbi bekezdések az alcikkelyhez hozzaadandok!

1.1.1.11

1.1.1.12

1.1.1.13

1.1.1.14

1.1.1.15

1.1.1.16

1.1.2.2

1.1.2.4

1.1.2.8

"Epitési tervek" vagy "Kiviteli tervek” jelentik minda-
zon tervet, kivitelezési dokumentaciét, amely sziksé-
ges a Létesitmény teljes kivitelezéséhez és a hibak ki-
javitasahoz.

"Megvaldsulasi tervek" jelentik mindazon a Vallalko-
z6 altal készitett tervet, amely a megvaldsulf Létesit-
ményt mutatja be.

"Kiegészité tervek” jelentik mindazon a tervet, amely
szilkséges a Létesitmeény telies kivitelezéséhez és a
hibak kijavitasahoz.

"Engedélyezési tervek” jelentik mindazon terveket,
amelyek alapjan az illetékes hatésag létesitési ésivagy
épitési engedélyét adott.

"Részlettervek” jelentik mindazon, a Kiviteli tervek
alapjan készitett terveket, melyek szlikségesek a Lé-
tesitmény teljes kivitelezéséhez és a hibak kijavitasa-
hoz.

,Egydsszegii Ajanlati Ar felbontasa” jelenti azt a
formanyomtatvanyt, amelyet a k&zbeszerzési doku-

mentumok 3. kétete tartalmaz, ahogyan azt a Vallalke-
zé az Ajanlat részeként kitdlive benyujtotta.

»Megrendeld” Kiegeszitendd!

A Megrendelé alatt a Ptk. vallalkozasi szerzédésre vo-
natkozo rendelkezései szerinti Megrendel értendd. A
Szerzédés barmely pontjaban szereplé Meghizd he-
lyett Megrendelét kell érteni.

"Mérndk" Kiegeszitendd!

A Mernék jelenti a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
szerinti épitési miszaki ellenér” fogalmat is.
"Alvallalkozo" Kiegészitendd!

Alvéllalkozé az a gazdasagi szerepld, aki (amely) a
kozbeszerzési eljaras eredményeként megkotétt szer-
z3dés teljesitesében az ajénlattevé altal bevontan
kozvetienill vesz részt, kivéve

a) azon gazdasagi szereplét, amely tevekenysegét ki-

23



Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése projekt

Csatornazas VII. tender
Szerzddés

1.1.3
Datumok, Vizsgalatok,

zarélagos jog alapjan végzi,

b) a szerzddés teljesitéséhez igénybe venni kivant
gyartét, forgalmazot, alkatrész vagy alapanyag eladé-
jat,

, c) épitési beruhazas esetén az épitbanyag eladot;

'+ 1.1.2.9 ,,Dontdbizottsag” Térlendd!

A kovetkezb tif bekezdések az alcikkelyhez hozzaadanddk!

1.1.2.11 Eljard” jelenti a projekt el6készitésével és megvaldsi-
tasaval kapcsolatos projektmenedzseri feladatokat el-
latd tarsasagot, amelynek megnevezése: Enviroduna
Kft. Az Eljardé, mint projektimenedzser feladata — a
Szerzbdés végrehajtasa soran - a Megrendeld tevé-
kenységének tamogatasa, a Megrendeld jogai érvé-
nyesitésének eldsegitése, a projekt dtemterv szerinti
elérehaladasanak biztositasa, a Vallalkozé teljesitésé-
nek figyelemmel kisérese, részvétel a Vallalkozd telje-
sitésének értékelésében.

1.1.2.12 ranyité Hatésag” jelenti a Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium Kdérnyezeti és Energiahatékonysagi Opera-
tiv Programokért Felelés Helyettes Allamtitkarsag
{(Kézrem(kddd Szervezet) (székhelye: 1011 Budapest,
F& utca 44-50.), mely a Kohézidés Alap tamogatas fel-
hasznalasa soran a jogszabalyban meghatarozott koz-
rem(kodéi feladatokat latja el.

1.1.2.13 ,Uzemeltetd” jelenti a Torsviz Csatornamii Uzemelte-
té és Szolgaltatdo Kft-t.

Az 1.1.3.2 alcikkely térlendd és az alabbi alcikkellyel helyettesi-
tendd!

Idészakok és befejezés |

''1.1.3.2 ,Kezdési idépont” jelenti a Szerzédéses Megallapo-
das alairasanak napjat.

Az 1.1.3.5 alcikkely térlendé és az alabbi alcikkellyel helyettesi-
tendd!

1.1.3.5 , Atadas-atvételi lgazolds” jelenti a 10., valamint a
‘ 11.9 alcikkelyek alapjan kibocsatott, a Létesitmény
egészére vonatkozé igazolast. A Szerzddésben bar-
hol, ahol "Teljesitési lgazolas" szerepel — a 18.2 és
18.3 alcikkelyben irt kivetelekkel — azonos kifejezés-
nek kell tekinteni az ,Atadas-atvételi lgazolas” fo-
galmaval.

A Teljesitési lgazolas nem azonos a Kbt 135. §-ban
meghatarozott teljesitésigazolassal.

1.1.3.7 |, Jotallasi iddszak” jelenti a Szerzédés szerinti Jotal-
lasi iddtartamot.

Az 1.1.3.8 alcikkely torlends!
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SzerzBdés

1.1.4
Pénz és kifizetések

1.1.5
Létesitmény és aruk

Az 1.1.3 alcikkelyhez a kévetkez( dj bekezdések hozzaadandok!

1.1.3.10 "Kotelezd Alkalmassagi idoszak” jelenti e Szerzé-

1.1.3.11

1.1.3.12

déses Feltetelekben az egyes nyomvonal jelleg(i épit-
ményszerkezetek kételezd alkalmassagi idejérdl széld
12/1988. (XII. 27.) EVM-IpM-KM-MEM-KVM Egyiittes
Rendelet alapjan a kotelezd alkalmassagi id6t.

"Hiba kijavitasi kbtelezettség” jelenti a Vallalkozdnak
a Szerz{dés és a magyar jog szerinti jotallasi kotele-
zettségeit és viszont.

»leljesitesi hataridé” jelenti a Szerzédéses Megalla-
podas 4.1 pontjaban meghatarozott hataridét.

Az aldbbi bekezdések az alcikkelybd! tdrlendbk és helyettesiten-

dék!
1.1.4.1

1.1.4.2

1.1.4.3

1.1.4.10

A ,Szerzédes Elfogadott Végosszege” az Egydsz-
szegl Ajaniati Ar és a teljes tartalékkeret 8sszege.

A ,Szerzédéses Ar” jelenti az Egydsszegii Ajanlati
Arnak a Szerzédés teljesitése soran felhasznalt tarta-
lékkerettel novelt 6sszegét. A Szerzédéses Ar az ,Ut-
mutatd a Valtoztatasok, Vallalkozoi kévelelések keze-
léséhez és a Szerzédés modositasahoz” alapjan ki-
igazftando.

A Koltség" a Vallalkozo minden indokoltan felmerilé
és igazolt kiadasat jelenti, akar a Helyszinen, akar
azon kivll beleértve az altalanos kéltségeket, de nem
foglalia magaban a Vallalkoz¢ hasznat. A Vallalkozé-
nak Koltségén fellll, haszon kifizetése nem jar. Ahol a
Szerzédés igy rendelkezik, a haszon kifizetésére ira-
nyuld rendelkezés nem alkalmazandé.

A ,Feltételes C')sszeg” jelenti a Szerzédéses Megdl-
lapodas 3.1 pontjaban régzitett tartalékkeretet, mely
az Egyosszeg(i Ajanlati Ar 5 %-a és amely az Altala-
nos feltételek 13.5 alcikkelye, valamint a Szerzédés 7.
fejezetében talalhato JUtmutaté a Véitoztatasok, Val-
lalkozéi kévetelések kezeléséhez és a SzerzGdés mo-
dositasahoz” ciml deokumentumra figyelemmel hasz-
nalhato fel.

| Az alabbi bekezdés tériends!

L 1.1.4.5

wKészre jelentési Nyilatkozat”

Az alabbi bekezdés tirlendd
. 1.1.5.6 ,Szakasz”
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Szerztdés

1.1.6
Egyéb meghatarozasok

1.1.6.6

Teljesitési Biztositék

A bekezdes tbriendd és az alabbiak szerint modositando!

»leljesitési Biztositék” a Vallalkozo Altal legkésdbb a
Szerz6dés megkdteséig nyljtandd - a Kbt. 134. § (2)
bekezdése szerinti - azon biztositékot jelenti, amely a
Szerzédéses Ar 5%-a, és amelyet a Vallalkozonak az
Atadas-atvételi Igazolas Mérnok altali kiallitasat kévetd
30 (harminc) napig hatalyban kell tartania.

Az 1.1.6.7. alcikkely torlendd és helyettesitendd a kdvetkezGkkel!

1.1.6.7

A "Helyszin” azt a helyet jelenti, melyen a Létesit-
meény kivitelezése folyik, vagy ahova a Berendezése-
ket és Anyagokat kell szallitani, illetve barmely egyéb
helyet, amelyen a Szerzddéshen foglalt feladatok tel-
jesitése zajlik. Ezen kivll a Helyszin barmely egyéb
clyan helyet is jelent, melyet a Szerz6dés a Helyszin
részeként jeldl meg.

A Helyszinen kivll fekv6, az ideiglenes munkakra
szolgalé teriileteket és a kozlekedés elterelésével
kapcsolatos esetleges ideiglenes teriileteket Vallalko-
z6bnak kell rendeznie és megfeleléen biztositania, va-
lamint azok a Helyszin réeszének tekintenddk.

Az alabbi bekezdés (6rlendd

- 1.16.8

LEl6re nem lathatd”

Az 1.1.6.9. alcikkely t6rlendd és helyettesitendt a kévetkezdkkel!

A ,Valtoztatas” barmely, a Szerzédéses Megallapo-
dasban, a k&zbeszerzési dokumentumokban, vagy a
Létesitményben végrehajtandd, illetve a Vallalkozo
Ajanlatahoz képest eltérést jelentés valtoztatast jelenti,
mely valtoztatasok a Szerzddés, kulénésen a jelen Al-
talanos Feltételek 13. cikkelye [Valtoztatasok és kiiga-
zitasok] szerint térténhetnek. Barmely valtoztatasra ki-
zardlag a Kbt. és a Szerzddés rendelkezéseivel dssz-
hangban keriilhet sor, killonds tekintettel Megrendeld
szerzddésmodositassal kapcsolatos, a Kbt.-hen vagy
egyeb, a Jogszabalyokban meghatarczott kotelezett-
segeire.

A kovetkezd Uf bekezdések az alcikkelyhez hozzaadanddk!

1.1.6.10

1.1.6.11

"Szerzédésbontas" a Szerzédésnek a Felek 3ltal a
Ptk. szerint torténd megsziintetését, igy a Szerzédeés-
nek a Felek barmelyike altal térténd felmondasat, illet-
ve a Felek barmelyike altal a Szerzddéstdl tértént elal-
last jelenti.

,zdétéllési Biztesiték” a Vallalkozé attal legkésébh az
Atadas-atveteli lgazolas Mérndk altali kiallitasaval
egyidejlileg nyujtandé, Kbt. 134. § (3) bekezdées sze-
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Szerzédés

1.5
Dokumentumok
fontossagi sorrendje

1.6
Szerz6déses
Megallapodas

1 F
Engedményezés

1.10

. A Vallalkozd
Dokumentumainak
Megrendeld altali
hasznalata

1.12
Bizaimas részletek

rinti azon biztositékot jelenti, amely a Szerzédéses Ar
5%-a, és Vallalkoz¢ kdteles a Létesitményre vonatko-
zd Jotallas |détartamanak lejartat kdveté 30 (harminc)
napig hatalyban tartani.

1.1.6.12 ”"El6leg-visszafizetési Biztositék™ azon biztositékot
jelenti, amely Vallalkoz¢é valasztasa szerint a Szerzd-
déses Megallapodéas 3.4 pontja szerint kerill kiallitasra.

- Az alcikkely tdrlendd és helyettesitendd az alabbiakkal!

A Szerzddést alkotd dokumentumokat egymast kdlcstndsen
ertelmezdének kell tekinteni. Ellentmondas esetén az értelme-
zés szempontjabdl a dokumentumok fontossagi sorrendje
megegyezik a Szerzfdéses Megallapodas 8.3 pontjaban fog-
lalt sorrenddel.

Ha az egyes dokumentumokon belll ellentmondas vagy két-
értelmidség merll fel, a Mérngdknek ki kell bocsatania a szik-

' séges tisztazast, utasitast.

Az alcikkely tdriendd és helyettesitendd az alabbiakkal!

A Feleknek a Szerzddéses Megallapodast a kézheszerzések-
rél széld 2015, évi CXLIN. térvény (Kbt.), a Polgari Térvény-
kényvrdl szold 2013, évi V. tdrvény (Ptk.) és a vonatkozd ha-
talyos jogszabalyok rendelkezéseivel dsszhanghban kell meg-

kétnilk, értelmeznitk és alkalmazniuk.

Az alcikkely tdrlendd és helyettesitendd az alabbiakkal!

Felek régzitik, hogy az engedményezést jelen joglgylettel
Osszefilggésben kizarjak. Az engedmeényezés kizarasa nem
vonatkozik a Kbt. 135. § (3) hekezdése szerinti alvallalkozdk-
ra.

Az alcikkely elsd bekezdése tbriendd és az alabbival helyeftesi-
tendd!

Megrendeld a Szerzédés alairasaval a Vallalkozo altal készi-

' tett, és készitendd tervek vonatkozasaban teljes kérd, terlileti

korlatozas nélkili, hatarozatlan idétartamra szol6, kizardlagos,
harmadik személynek atengedhetd felhasznalasi jogot szerez,
amely Kiterjed klldndsen a tervek atdolgozasara, modositasa-
ra, engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is. A teljeskéri
és korlatlan felhasznalasi jog ellenértékét - beleérive a szerzdi
felugyelet ellatasaert jaro esetleges dijat is - az atalanydij tar-
talmazza.

Az 1.12 alcikkely végére be kell sziarni a kévetkezbket!

Egyébként a Szerz6dés a Szerzédéses Megallapodasban
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foglaltakkal 6sszhangban nyilvanos, kdzérdek( adatnak miné-
sul, ide nem értve az Ajanlatban a Vallalkozd altal kifejezetten
" és elkilénitett madon, mellékletben kdzdlt adatokat. Mindez
azonban nem vonatkozik a Kbt. 44. § szerinti adatokra, tovab-
ba nem jelent Vallalkozd részére semmilyen felhatalmazast,
hogy a Szerz6dés szerinti adatokat, informaciot, megoldaso-
kat stb. a Megrendelé elbzetes irasbheli hozzajarulasa nélkil a
Szerz&déstdl eltéré célra hasznalja fel, vagy azokat barmely
miszaki, kereskedelmi vagy egyéb kiadvanyban publikalja.
Amennyiben a Megrendel$ elézetes hozzajarulasanak szik-
ségessege Vallalkozd szamara kérdéses, ugy ebben az eset-
ben a Mérndk elbézetes déniését kell kerni, mely a Felekre
nézve kitelezd. Vallalkozéd a Megrendeld elézetes irashan
adott beleegyezése nélkil semmilyen szakmai, miszaki, vagy
egyéb kiadvanyban nem publikélhatja, és nem fedheti fel a
Szerzbdés valamely részletét, és ezt masnak sem engedheti

meg.
1.13 ) Az 1.13 alcikkely elsé mondata tériendd és helyetfesitends a
Jogszabalyok kOvetkezd8kkel!

betartasa ) s .
Vallalkozd koteles a Szerz6dés idbétartama alatt a mindenkor

hatalyos jogszabalyoknak és a kivitelezést érinté hatdsagi
eléirasoknak, szakmai szokasoknak megfelelGen teljesiteni.

Az 1.13 alcikkely a) pontjia végére be kell sztirni a kévetkezdket!

Vallalkozéknak, valamint az Alvallalkozéknak be kell szerez-
niltk és rendelkeznilk kell a teljesités helye szerinti és a Szer-
z6dés szerinti tevékenység végzéséhez szilkséges valameny-
nyi engedéllyel, bizonylattal, jogositvannyal és jovahagyassal.

Az 1.13 alcikkely végére be kell szurni a kdvetkezdket!

A kdzbeszerzési dokumentumok szerinti engedélyek meg-
szerzése a Vallalkozd kételezettsége, amelynek valamennyi
kdltsége Vallalkozét terheli.

2 A MEGRENDELG

21 Az alcikkelyben a ,Helyszin birtoklasa” alatt Munkateriilet at-
A Helyszinre valé adasat” kell érteni.
. bejutas joga ) o .
: Az alcikkely b) pontja térlendd!
Az alcikkely harmadik bekezdéséeben ,a Mérnok” helyett ,a Meg-
rendel6 vagy a Mérndk” értendd!

2.2 A 2.2 alcikkely kiegészitendd,; a végére be kell sztirni a kovetke-
Engedélyek, z6ket!
jogosultsagok vagy Y " . . )

A SzerzGdés megkétésekor rendelkezésre allé engedélyek, ha-

jovahagyasok » oceloud - , . =] .
_ tésagi jovahagyasok illetve a Vallalkozé altal beszerzend6 enge-
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2.4

A Megrendeld pénziigyi

intézkedései

25
Megrendel6
kévetelései

délyek listajat a kizbeszerzési dokumentumok tartalmazzak.

Az alcikkely tériendd!

Az alcikkely utolsé bekezdése kiegészitendd a kbvetkezdvel!

A levonas beszamitas alapjan torténik, figyelemmel a Kbt. 135. §
(6) bekezdésére.

A 2. cikkely végéhez a kdvetkezd Uj alcikkely hozzdadando!

2.6
Az Eljaré jogosultsagai

3 A MERNOK

3.1
Mérnéki kételességek
és hataskor

Mint a Szerzédés teljesitése soran a Megrendeld kdtelezettsége-
inek teljesitésével, illetve jogainak gyakortasaval megbizott, Eljg-
ré nem jogosult szerz6désmédositasra, pdétmunkak, tobbletmun-
kak elrendelésére és nem bir rendelkezési joggal a Szerzédés
pénzlgyi forrasai felett, illetve nem jarhat el a Megrendeld nevé-
ben olyan esetben, amikor Jogszabalyck, illetve Megrendels
belsé szabalyzatai tiltjak vagy korlatozzak. Vallalkozé az Eljard
ilyen jogosultsagait és azok gyakorlasat a Szerz6dés teljesitésé-
nek idészakaban kifejezetten tudomasul veszi, és elfogadja.

Szerzédéses kommunikacio (Altaldnos Feltételek 1.3 cikkely) az
Eljaroé részére az Ajanlati Nyilatkozat Fliggelékében megadott
cimre térténhet.

Az alcikkely elsd bekezdése kiegeszitendd!

Amennyiben a Szerzédés eltéré rendelkezést nem tartalmaz, a
Mérndk a miszaki ellenéri tevékenységre vonatkozéd jogszabalyi
eléirasoknak megfelelé feladatkort latja el és ennek megfelel
hataskdrrel rendelkezik.

A 3.1 alcikkely harmadik bekezdés utolsé mondata tériendé és
helyettesitendd a kévetkezdbkkel!

Megrendeld barmely, a Mérndk hataskorét korlatozé intézkedé-
sérdl haladéktalanul értesiti Vallalkozdkat.

A 3.1 alcikkely végére be kell szumi a kévetkezéket!

A Mérnoknek eldzetes irasbeli hozzajarulassal kell rendelkeznie
Megrendelé részérdl, az alabbi déntések, intézkedések megho-
zatala, valamint Vallalkozok részére torténd tudomasra hozatala
elétt

(a} barmilyen olyan, a 3.5. cikkely [3.5 Déntések] szerinti Dén-

tés, amely az 1.1.6.9 alcikkely értelmében Modositasnak

mindsllhet, kblon&sen, amely moédositia a 14.1 alcikkely‘

[Szerzédéses Arj szerinti Szerzédéses Arat, vagy a 84
alcikkely [Megvaldsitas idGtartamanak Meghosszabbitasal
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3.3
A Mérnok utasitasai

szerint a teljesitési hataridét;

(b} az 1.1.2.8 alcikkely szerint Alvallalkozénak mindslld szerve-
zetek személyében térténé barmely mddosulas, illetve olyan
munka engedélyezése egy Alvallalkozénak, melyet egy, a
Szerzédésben megnevezett masik Alvallalkozénak kellett
volna elvégeznie;

(c) a Vallalkozok 5.2 alcikkely [A Véllalkozé Dokumentumai]

szerinti dokumentumainak jévahagyasa,;
(d) a 13. cikkely [Valtoztatasok és kiigazitasok] szerinti eljaras;

{e) amennyiben a Vallalkozdk a 3.3. alcikkely szerint a Megren-

deld, vagy a nevében eljaré személy, kilénésen a Mérndk -

altal adott utasitast célszerlitlennek vagy szakszer(tlennek |

itélik;
(f) Atadas-atvételi Igazolas Vallalkozék részére torténd kiada-
s4a;

(g) barmely, esetlegesen pdt- ésfvagy tobbletmunkanak ming-
sU16 tevekenység elrendelése vagy jdvahagyasa.

- Fuggetlendl az elb6zetes hozzéjarulas kerését elbiro, fent megha-

tarozott koételezettségtél, amennyiben - a Mérndk véleménye '

szerint - az életet, a vagyonbiztonsagot, vagy az elkészilt mun-
kak, illetve a kbrnyezetben lévé vagyontargyak épségeét veszé-

lyeztetd vészhelyzet merlil fel, akkor a Mérnék utasithatja a Val- .
lalkozdkat minden olyan munka elvégzésére és minden olyan |

intézkedés megtetelere, amely a Mérndk véleménye szerint
sz{lkséges lehet a kockazat, illetéleg a karok megsziintetéséhez
vagy cstkkentéséhez, anélkill, hogy ez felmentené a Vallalkozo-

kat a Szerzédés szerinti barmilyen kbtelességik és feleldsségik |

alol. A Vallalkozdknak, a Megrendelé jévahagyasanak hianya

. ellenére, haladéktalanul végre kell hajtaniuk a Mérndk ilyen uta-

sitasat, ugyanakkor Mérndk minden ilyen esetben kiteles az
utdlagos jévahagyas heszerzése érdekében Megrendel6t hala-
déktalanul tajékoztatni.

. Az alcikkely torlendd, az alébbiakkal helyettesitends!

A Mérndk a Valtoztatasi utasitas kiadaséara vonatkozo jogkédrét a

13.3 Alcikkely szerint a Megrendeld elézetes Irasbeli jdvahagya-
saval gyakorolhatja.

A jGvahagyas megszerzésére vonatkozd fenti kdtelezettség elle-
nére, ha a Mérngék véleménye szerint olyan vészhelyzet all eld,

amely emberéletet vagy a Létesitményt vagy kapcsolédd ingat- |

lant, tulajdont veszélyeztet, akkor a Mérndk jogosult, anélkdl,

hogy a Vallalkozat barmely szerzédéses kotelezettsege és fele- -

I6ssége aldl felmentené, utasitani a Vallalkozét minden olyan
munka elvégzésére illetve intézkedés megtételére, amely a vé-
leménye szerint a kockazat csdkkentéséhez, vagy megszinteté-
séhez szilkseges.

Amennyiben a valtoztatasi utasitas a Szerz6dés modositasat
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3.4
Uj Mérndk kinevezése

3.5
Hatarozatok

eredményezi, a Mérndk annak kiadasara — az el6zéekben foglalt

vészhelyzet esetét kivéve — csak a Szerzédés modositasara vo-
natkozd rendelkezések alapjan, a Kbt. 141. §-aban foglalt feltéte-
lek fennallasa esetén, illetve amennyiben a valioztatasi utasitas
Uj kizheszerzési eljaras lefolytatasat eredményezi, az annak
targyaban lefolytatott kézbeszerzési eljards eredményeként
megkdtésre kerlld szerzédése, szerzbdésmodositason alapuld-
an adhat6 ki.

A Vallalkozok csak a Megrendelétdl, illetve a Megrendel$ képvi-
seletében eljard, megfeleléen felhatalmazott személytdl, killéns-
sen Mérnokisl, vagy egy olyan helyettestdl fogadhatnak el utasi-
tasckat, aki a Kilénts Feltételek, kuldnésen a jelen cikkely sze-
rint megfeleld hataskérrel rendelkezik.

Vallalkozék a jelen alcikkely szerint feljogositott személyek altal
frasban adoft utasitasokat kdételesek végrehajtani, kivéve, ha
azok végrehajtasa a hatalyos jogszabalyok megsértésére, az
¢let- és vagyonbiztonsag, illetve a Létesitménye biztonsaganak
veszélyeztetésére vezetne. Egyébként Vallalkozdk kételesek
figyelmeztetni az utasitast add szemeélyt, ha az utasitas célsze-
rtlen vagy szakszer(tlen, és felelnek minden olyan karért,
amely a figyelmeztetés elmulasztasabdl ered. Amennyiben Meg-
rendeld, vagy a nevében eljard személy, kuldnésen a Mérndk a
Vallalkozék figyelmeztetése ellenére az utasitast fenntartja, 0gy
Vallalkozok kotelesek az utasitast Megrendeld kockazatara vég-
rehajtani, illetve a 16. cikkely [A Vallalkozd altal torténé felfig-
gesztés es szerzddésbontas] alapjan eljarni.

Felek megéllapodnak, hogy a Megrendeld, illetve a nevében el-
jaré személyek, kuldndsen a Merndk altal adott utasitasok az
Altalanos Feltételekben, valamint a Kilénos Feltételekben foglal-
tak szerint kiterjedhetnek a munka megszervezésére.

Felek kételesek figyelembe venni az ,Utmutaté a véltoztatisok,
vallalkozoi kbvelelések kezeléséhez és a szerzddés modosita-
sahoz” ciml dokumentumot is.

A 3.4. alcikkely térlendd és helyettesitendd a kivetkezdkkel!

Megrendel$ haladéktalanul koteles tajekoztatni Vallalkozékat a
Mérnék levaltasara iranyuld szandékardl. A Megrendelbnek az
altala kivalasztott Uj Mérndk adatait az U Mérndkkel téntené
szerzédéskotést kovetben haladektalanul, de legkesdbb 5 (6t)
napon belill kell Vallalkozok tudomasara hoznia.

Az alcikkely kiegészitendd az alabbi bekezdéssel!

Mindazon alcikkelyekben, ahol a Vallalkoz6 koltségeinek megté-
riteésen felll elfogadhatd haszon kifizetésére is jogosult, az elfo-
gadhatd haszon kifizetésére a Vallalkozd nem jogosult, azaz a
Mérndk kizardlag a felmerllt kéltségek Vallalkozo részere torté-
nd megitélhetbségében hoz dontést.
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A 3. cikkely végéhez a kbvetkezd 4j alcikkely hozzaadando!

3.6
Iranyitoi értekezletek

A Mérndk, és Vallalkozé Képviseléje koteles részt venni egy iréa-
nyitéi értekezleten a kdvetkezd idészakban elvégzendd teveé-
kenységek attekintése céljabol. A Mérndk emlékeztetdt készit az
iranyitoi értekezleten elhangzottakrél és azt a résztvevdk, vala-
mint a Megrendeld részére egy-egy masolatban megklldeni. Az
emlékeztetbben meghatarozott feladatok elvégzésének felelbsei
meg kell, hogy egyezzenek a Szerzddés altal meghatarozott vo-
natkozé feleléstkkel.

4 AVALLALKOZO

4.1
Vallalkozo altalanos
kotelezettségei

Az alcikkely kiegészitendd a kévetkezd bekezdésekkel!

Barmely tervet, amelynek elkészitése a Vallalkozd kételezettsé-
ge, megfeleld tervezési jogosultsaggal rendelkezé tervezének
kell elkészitenie.

A Vallalkozd tartozik felelésséggel minden olyan Kiegészitd terv,
illetve tervmodositas elkeszitéséért, amely a Mérndk déntese
szerint a Létesitmény megvaldsitdsahoz szlikséges, és amely
Kiegészité terv, illetve tervmodositas elkészitésére a Mérnsk
utasitast ad.

A Vdéllalkozd altal készitett megvalosulasi tervdokumentaciot le-
galabb 10-10 nyomtatott példanyban és elektronikus formaban
(2-2 db CD/DVD digitaiis dwg formatumban, EQV vetileti rend-
szerhen, melyhez csatolva van a rétegleiras és a jelkulcs Kiiras
is) kell leszallitania a Merndk részere. Az elektronikus adathor-
dozdn a megvalosult mlvel kapcsolatban a vizikbzmiivek va-
gyonérteékelésének szabalyairdl és a vizikGzmii-szolgaltatok altal
kozerdekbdl kbzzéteendd adafokrdl sz0ld 24/2013.(V.29.) NFM

'~ rendelethen foglalt modszertannak megfelelé adattartalommal is

kell adatszolgaltatast teljesiteni. A megvaldésult mivel kapcsolat-
ban atadott adatoknak alkalmasnak kell lenni az Ingatlanvagyon
— kataszterben valo rogzitésre, oly médon, hogy az egyes objek-
tumok helyrajzi szamonként — értékkel - beazonosithatéak le-
gvenek, az dnkormanyzatok tulajdonaban 1évd ingatlanvagyon
nyilvantartasi és adatszolgaltatasi rendjérél szolo 147/1992. (XI.
6.) Korm. rendeletben rbgzitett nyilvantartasi kdtelezettség telje-
sitéséhez, az e rendelet 1. szamtl melléklete szerinti adatszol-
galtatasnak meagfeleléen.

Amennyiben Kiegeszité tervek elkészitése valik szlkségessé
azokat az adott munkarész kivitelezését megeldzd legalabb 21
nappal be kell nyudjtani a Mérnék részére jovahagyas céljabdl.

~ Amennyiben a Vallalkozd egy mar jévahagyott Epitési terv mo-

dositasat kivanja elvégezni, ugy errdl koteles a Merndkét hala-
déktalanul értesiteni €s a mddositott terveket a kivitelezés meg-

kezdése eldtt legalabb 21 nappal Ujra be kell nyujtania a Mer-
nékhoz jovahagyas céljabdl. Mérndk altal jovahagyott modositasi
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4.2

Teljesitési Biztositék
és Jotallasi
Biztositék

terv hidnyaban az adott munkarész nem kezdheté meg.

Vallalkozé sajat koltségén koteles az altala elkészitett tervek en-
gedélyeztetésérdl gondoskodni, amennyiben ilyen engedélyek
beszerzése szilkséges.

Barmely koltséget, amely a Létesitmény megvalésitasaval osz-
szeflggé tervdokumentacid eléallitasaval kapesolatosan merill
fel, az Szerzédéses Ar részekeént kell tekinteni, hacsak a kérdé-
ses ferv elkészitése olyan Valtoztatas végrehajtasa miatl valt
szikségessé, amely Valtoztatas nem a Vallalkoz6é mulasztaséra
visszavezethetd okbol valt szikségessé, tovabba azt a Mérndk
elrendelte

A Vallalkozé kételessége, hogy eleget tegyen az engedélyek
kévetelményeinek és lehetéséget adjon a kibocsaté hatésagok-
nak a munka felugyeletere és vizsgéalatara. Ahhoz is hozza kell
jarulnia, hogy a hatosagok a teszteken és az ellendrzéseken
részt vegyenek, ami nem menti fel a Vallalkozét a Szerzédésben
vallalt barmilyen felelésségtdl.

Megrendeld a Szerzddés alairasaval a Vallalkozo altal készitett,
és készitendd tervek vonatkozasaban telijes kdrl, teriileti korla-
tozas nélklli, hatarozatlan idétartamra sz616, kizarélagos, har-
madik személynek atengedhetd felhaszndalasi jogot szerez,
amely kiterjed killéndsen a tervek atdolgozaséra, médositaséara,
engedélyeztetésére és tovabbtervezésére is. A teljeskdrii és kor-
latlan felhasznalasi jog ellenértékét a Szerzédéses Ar tartalmaz-
za.

A Vdllalkozo6 altal a munkak megvaldsitasara a Helyszinen al-
kalmazott felelés mdlszaki vezetének és szakagi épitésvezetdk-
nek meg kell felelnilk a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelethen
foglalt, a felelés m{szaki vezetokrdl sz616 eldirasoknak.

Az Epitési Naplot az egész Létesitményre érvényesen, vagy an-
hak mutargyaira kdlon-kilén kell vezetni, a Mérnék utasitasai
szerint. Minden fontos adatot, amely az épitkezéssel kapcsola-
tos, be kell vezetni az Epitési Napléba a 191/2009. (IX. 15)
Korm. rendeletben foglaltak szerint.

Az Epitési Naplét a jogszabalyban meghatarozott formaban
{elektronikus épitési napld) kell elkésziteni és vezetni.

A Villalkozé tevékenységet egyebekben is a 191/2009. (IX. 15))
Korm. rendeletben foglaltak szerint kételes végezni és dokumen-
talni.

Vallalkozé adatszolgaltatassal, vagy a Megrendelé altal megko-
vetelt mas médon kételes kézrem(kddni a Megrendeld szamara

. a Kbt-hen foglalt tajékoztatasi kdtelezettségek teljesitésében.

Az alcikkely elnevezeése az alabbiakra modosul:

4.2 Teljesitési Biztositék és Jotallasi Biztositék

Az alcikkely masodik és utolsé bekezdése tbrlends es az alabbi-
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4.3
Vallalkozé

val helyettesitends és kiegészitendd!
| A Teljesitési Biztositékot a Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pont-
jaban foglalt médok valamelyiken kell a Megrendelé rendelkezé-
sere bocsatani. Amennyiben a Vallalkozé a Teljesitési Biztosité-
kot penziigyi intézmény vagy biztositd altal vallalt garancia vagy
készfizetd kezesség biztositasaval vagy biztositasi szerzédés
alapjan kiallitott - készfizetd kezességvallalast tartalmazé- kéte-
lezvennyel kivanja teljesiteni Ugy azt magyarorszagi fidkteleppel
' rendelkez$ pénzintézet kell, hogy kiadja és azt a Kllénds Felté-
telekhez csatolt tartalommal, vagy mas, a Megrendelé altal jova-
hagyott tartalommal kell kiallitani.

Vallalkozo koteles a Teljesitési Biztositekot legkésdbb a Szerzd-

! déses hatalybalépésekor Megrendeld rendelkezésére bocsétani,
valamint a Biztositék masolatat a Mérndk részére megkildeni. A
Teljesitési Biztositek elfogadasarél a Megrendelé kételes hala-
dektalanul értesitést kildeni a Vallalkozé szamara, egy masolat-
tal a Mérndk részére.

Az alcikkely negyedik bekezdésének (b) és (c) pontja szerint ha-
taridé 42 nap helyett 15 nap.

Az alcikkely negyedik bekezdése az alabbi (e) ponttal egésziil kil

(e) a Vallalkozoé elmulasztja a Jotallasi Biztositékot hatariddben
benyljtani, agy Megrendeld kévetelheti a Teljesiteési Biztositék
teljes dsszegét.

Az alcikkely az alabbi bekezdésekkel kiegészitendd!

Jotallasi Biztositékot a Vallalkozé a Szerzédéses Megallapo-
dasban foglaltak szerint Kbt. 134. § (6) bekezdése a) pontjaban
foglalt modok valamelyikén nyujtia a Megrendeld részére.
Amennyiben a Vallalkozé a Jotallasi Biztositékot pénzlgyi intéz-
mény vagy biztositd altal vallait garancia vagy készfizetd kezes-
ség biztositasaval vagy biztositasi szerzédés alapjan kiallitott -

- keszfizetd kezesseégvallalast tartalmazé- kotelezvénnyel kivanja
teljesiteni Ugy azt magyarorszagi fiokteleppel rendelkez8 pénzin-
tézet kell, hogy kiadja és azt a Kllénds Feltételekhez csatolt tar-
talommal, vagy mas, a Megrendeld altal jévahagyott tartalommal
kell kiallitani.

A Vallalkozé kdteles a Jotallasi Biztositékot legkésdbb az At-
adas-Atvételi Igazolas kiallitasaval egyidejlleg Megrendeld ren-
delkezésére bocsatani, valamint a Biztositék masclatat a Mérnék
részére megkUldeni. A Jotallasi Biztositek elfogadasarol a Meg-
rendelé kiteles haladéktalanul értesitést kildeni a Vallalkozd
szamara, egy masolattal a Merndk részére.

Az alcikkely végéhez hozzaadando!

Ha a Vallalkozd Képviseldje, vagy barmely ilyen személy nem
rendelkezik targyalasi szintl magyar nyelvtudassal, akkor a Val-
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Képviselgje lalkozd kételes intézkedni tolméacs rendelkezésre allasarél a tel-
jes munkaidében.
A Vallalkozo kételes a Helyszinen egy olyan személy jelenlétét

biztositani, aki a Szerzddés mértékadé nyelvén rendelkezésre
alld dokumentumok értelmezésében maradéktalanul kézremdii-

kédni képes.
4.4 Az alcikkely kiegészitendd a kévetkezd 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3 és
Alvallalkozék 4.4.4 pekezdésekkel!

4.41 Véllalkozé az alvéllalkozok/ az alkalmassaganak igazola-
saban részt vett szervezetet (kézremikddék) bevonasa-
nak tekintetében koteles a Kbt. 138. §-a szerint eljarni. A
Kbt. 138. § (1) bekezdésre tekintettel Vallalkozé a Szer-
zbdéses alairasaig nyilatkozik a bevonandé alvallalkozok
teljesitésének aranyardl.

4.4.2 A Vallalkozé az alvallalkozokkal kétendd szerzédéseiben
sajat magara vonatkozé kételezettségként vallaini kdteles
a Kbt. 135-136. §-ai, valamint a 322/2015. Korm. rendelet
szerinti eldirasok ervényesitését.

4.4.3 Vallalkoz6 koteles:

(a) Megrendeld felé — Eljarén keresztil — 3 (harom) nap-
tari napon belll bejelenteni, amennyiben alvallalko-
zoval, illetve a vele munkaviszonyban vagy egyéb
foglalkoztatasi jogviszonyban nem allé szakembe-
rekkel jogviszonyt l1étesit {pl.; szerzbdeést kit) a Szer-
z6dés teljesitésével bsszeflggésben, vagy erre a
Szerzédésre tekintettel,

(b) a Szerzddes alairasat kévetd 3 (harom) naptéri na-
pon beliil — Eljarén keresztll — bejelenteni, ha Szer-
zédés alairasat megelézben vele munkaviszonyban
vagy egyéb foglalkoztatasi jogviszonyban nem allo
szakemberekkel jogviszonyt (pl.. szerzédést két) 18-
tesitett a Szerzbdés tejesitésével Osszefliggéshen
vagy erre a szerzidésre tekintettel.

4.4.4 A 443 (a)és (b) pont szerinti bejelentésnek tartalmaznia
kell az alvallalkozd, illetve a munkaviszonyban vagy
egyeb foglalkoztatasi jogviszonyban nem allé szakember
nevét, addszamat/adoazonositd jelét, székhely-
et/lakdhelyét (természetes személy eseten a tartdézkodasi
helyet is), hatésagi nyilvantartasi szamot (pl.. cégjegy-
zékszam, szemelyi igazolvany szam) és az alabbi elérhe-
téségek valamelyikét: telefonszamot vagy email cimet.

4.6 Az alcikkely végéhez hozzdadandd!

Egylittm{ikodés A mas vallalkozék munkajaval térténé maradéktalan 6sszehan-
i golas érdekében Vallalkozé kételes:

(i) Minden olyan munkalatarol, amely mas vallalkozd munkajat |
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befolyasolhatja, zavarhatja, vagy korlatozhatja értesitést
kifdeni a Mérndknek legkésthb az ilyen munkalatainak
megkezdéset megeldzé 7. napig; és

. (i} haladéktalanul értesiteni a Mérnokdt, ha munkavégzését
mas vallalkozd barmilyen formaban befolyasolja, zavarja,
vagy korlatozza; és

~ (iii} részt venni minden olyan 3.6 alcikkely szerinti lranyitoi erte-

l kezleten, amely a sajat munkgjara kihatassal lehet, illetve

amelyet a Helyszinen elvégzendd munkak mas vallalkozdk-
kal torténd &sszehangolasa targyaban hivnak dssze.

4.7 Az alcikkely kiegészitendd a kbvetkezd bekezdéssel!

Kitlizés A kitlizési feladatokat a Magyar Mérndk-geodéziai Szabalyzat
eléirasaival teljesen megegyezden kell elvégezni.

4.8 Az alcikkely kiegészitendd a kbvetkezd bekezdésekkel!
Munkabiztonsagi Az épités soran, csakigy, mint barmely szerkezet befejezése
eljarasok utan az iranyado jogszabalyokban, Uzemeltetd eléirasaiban és a

vonatkozéd Magyar Szabvanyokban lefektetett munkabiztonsagi,
munkavédelmi és tlzvédelmi eldirasokat be kell tartani. Vallalko-
z0 kételes a munkateriileten a biztonsagtechnikai és technologiai
fegyelmet munkavallalGival és alvallalkozdival betartatni.

A fontosabb épltési tevékenységek, igy meglévd utak atvagasa,
vagy lezarasa, Vvizvezetékek, vagy egyéb kdzmilvek
keresztezése, helyreallitasa, csak a Mernék egyeteriésevel
hajthatok végre. A Vallalkozdnak irasban kell értesitenie a
Mérnékot legalabb két (2) nappal az ilyen munka megkezdése
elétt. A kivitelezés soran vallalkozé kételes tlrni és tamogatni az
Uzemeltet6 folyamatos ellenérzését.

Vallalkozé koteles a munkateriiletre vald felvonulast kévetéen
rendszeres baleset-, munka- és ftlzvédelmi oktatasban
részesiteni munkavallaléit, és az errdl készllt jegyzékdnyv egy
masolatat koteles ezt kévetben a Mérntknek haladéktalanul
atadni.

Vallalkozd kételes ellatni a dolgozéit az egészséges és
biztonsagos munkavégzés feltételeinek érdekében egyéni
véddfelszereléssel, ruhazattal, labbelivel, és azok hasznalatat
kételes felyamatosan ellenérizni és megkévetelni. Vallalkozé felel
az alkalmazottai és alvallalkozdi vagyoni és testi épségében
bekovetkezett karokért.

Az épitkezés altalanos rendjét es hiztonsagat Vallalkozd
szervezi. Vallalkkozé a sajat dolgozdi és  alvallalkozoi
fevékenységével tsszeflggésben felmerilé karokért a teljes
munkaterlileten baleset-, munka- és tlzvédelmi felelésséggel
tartozik.

Tobb alvallalkozd egyidejli munkavegzese esetén azok munka-,
tlz- és balesetvédelmi koordinalasa a Vallalkozé feladata.
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. 4.9
Mindseégbiztositas

Vallalkozd azonnal irashan vagy telefon utjan koételes
Megrendelét és a Mérndkét tajékoztatni minden munkahelyi
személyi sérilléssel wvagy jelentésebb wvagyoni Kkarral jaré
balesetr§l. Az erre vonatkozé jelentésben kételes régziteni a
baleset minden ismert korilményét, a szemelyi sérilés vagy
vagyoni kar természetét és ismert mértékét, minden tanu és
olyan személy nevét és cimét, aki ismerheti a baleset
kérialményeit és részleteit. Vallalkozo koteles tovabba jelenteni
minden olyan kériiményt, amely az épitéssel érintett terlileten
dolgozék testi épségét veszélyezteti, és annak el-haritasa a
Vallalkoz6 hataskérén kivil esik.

Amennyiben a Vallalkozo a fenti munka-, tiz- és balesetvédelmi
kitelezettsegeit elmulasztja, és azoknak a Megrendelt vagy a
Mérntk felhivasa ellenére sem tesz eleget, a Megrendelé
jogosult a munkavédelmi hianyossagokat Vallalkozé koltseégére
megszintetni.

Vallalkozd kételes valamennyi kérnyezetvédelmi eldiras betarta-
. sara és betartatasara, tovabba koteles a Szerzbdés alairdsatél
szamitott 42 napon belill a Mérndknek atadni az altala elkészitett
munkavédelmi intézkedési tervet, amely tartalmazza a Vallalko-
zora harulé jogszabalyi és Szerzddésbdl eredé munka-, tiz- és
balesetvédelmi kételezettségeket.

Az alcikkely kiegészlitendd a kbvetkezl bekezdessel!

A Vallalkozénak a Megvaldsitas Idétartama alatt MSZ EN [SO
9001:2001, vagy MSZ EN ISO 9001:2009 mindségiranyitasi,
valamint MSZ EN ISO 14001:2005 kérnyezetiranyitasi vagy azzal
egyenértékl érvényes mindségiranyitasi /kdrnyezetiranyitasi
tanusitvannyal kell rendelkeznie, tovabba az ennek megfelelé
mindségkdzponty iranyitasi rendszert kell alkalmaznia

Minden anyagnak, elére gyartott elemnek, készterméknek és
elvégzett munkanak, amelyet a Vallalkozonak kell beszereznie,
vagy elkésziteni, a vonatkozé Eurdpai vagy Magyar Szabva-
nyokban eldirt minéséglnek, tovabba a kozbeszerzési dokumen-
tumok 4. kitetével dsszhangban lévének kell lennie.

A mindsitéshez szlkséges mindségi tanusitvanyokat Vallalkozo-
nak be kell szereznie, illetve annak hianyaban olyan vizsgalato-
kat kell elvégezni, amelyeket a Megrendeld vagy a Mérndk el&ir
a készités, gyartas, vagy elbkészités helyén, vagy a beépités
helyszinén. Ezen vizsgalatok valamennyi koltsége Vallalkoz6t
terhelik. Megrendelé vagy Mérndk éaltal eldirt vizsgalatok miatt
Vallalkozé nem jogosult szerzbdéses hataridd, kovetelések, pot-
munkak vagy tébbletkdltségek ervenyesitésére.
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4.11

A Szerzddés
elfogadott
végosszegének
megfelelésége

4,12

El6re nem lathaté
helyszini
koriilmények

4.15
Megkozelités

418
Kérnyezetvédelem

4.19
Villamos energia-,
viz- és gazellatas

Az alcikkelyben Szerzédés effogadott végdsszege helyett Szer-
zddéses Ar értendé.

Az alcikkely kiegészitendd a kévetkezs$ bekezdéssel!

Az alcikkelyben foglaltak nem alkalmazhaték a Szerzddéses
Megallapodas 3.3. pontjdban meghatarozott esetkérben.

Az alcikkely kiegészitendd a kdvetkezbvel!

A Vallalkozé kételes biztositani a kézlekedés folyamatos aramla-
sat és biztonsagéat a nyilvanos kézlekedési palyakon, melyeket
hasznal (kdzutak, gyalogjardak) és amelyeket az épitési munkak
soran kereszteznek az UT 2-1. 119:2007. eléirdasainak, valamint
a Miszaki leirasnak megfeleléen. Minden erre vonatkozd enge-
délyt a Véllalkozdénak kell beszereznie. Az ilyen akadalyoztatas
és forgalomterelés kéltségét a Szerzédés Elfogadott Végbsszeg-
ében kell figyelembe venni. A Helyszin kdzelében levd ingatla-
nokra valé bejarast minden épitési munka mellett biztositani kell.

A kivitelezési munkaval érintett kdzutak takaritasardl (szennye-

zddés-mentesitéserdl) a Vallalkozé folyamatosan gondoskodik.

Az alcikkely kiegészitendd a kévetkezd bekezdéssel!

A Vidllalkozdnak a kérnyezet védelmét, megovasat szolgalé in-
tézkedések, Uzemeltetési és adminisztraciés feladatok végzése
soran valamennyi hatalyos, a kérnyezet védelmét szolgéld jog-
szabalyt, elbirast illetve vonatkozé kovetelményt be kell tartania.

A munkaterlleten keletkezé szennyviz megfelelé, a vonatkozd
hatésagi eléirasok szigoru betartasaval térténd elhelyezéséért a
Vallalkozé felel.

A masodik bekezdésben az aldbbiak tértenddk!

....ahogyan az ezekre vonatkozo részletek és arak a Részletes
Eldirasokban meghatarozasra keriltek.”

Az alcikkely utolsé bekezdése torlend( és az alabbival helyettesi-
tendd!

Vallalkozé kiteles megfizetni minden illetéket, dijat, bérletet, és
mas kiadast vagy kartalanitast, melyek a beruhadzashoz szikse-
ges kozmluszolgaltatasok vonatkozasaban felmeriiinek. A Vallal-
kozé koteles megfizetni a kivitelezéshez, a hibak kijavitasahoz,
az Uzemprobakhoz felhasznalt viz-, csatorna-, villamos energia,
héenergia, stb. dijat, valamint a Létesitmény ideiglenes és végle-
ges részeként meglévd rendszerhez térténd csatlakozas miatt
felmerllé koltségeket is. Ezen koltségek a Szerz6déses Ar részét
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4.21
El6rehaladasi
- Jelentések

- 4.22
A Helyszin
biztonsaga

' 4.23
Vallalkozé miveletei
a Helyszinen

4.24

~ képezik.

Az alcikkely (b) és (¢) bekezdése torlendé és az alabbival helyet-

tesitendd!

' (b) Fényképek és videofelvételek, amelyek bemutatjdk az eld-

rehaladas allapotat.

(c) Berendezések és anyagok beszerzésének statuszat.

. Az alcikkely kiegészitendd!

Az elérehaladasi jelentésnek tartalmaznia kell az adott idd-
szakban foglalkoztatott munkaerd valamint alkalmazott gé-
pek kimutatasat. Az elérehaladasi jelentést elektronikus for-
maban is at kell adni, Word vagy PDF file formatumban.

A Vallalkezd az épiteési helyszineken a munkak megkezdése
elétt allapotfelvételi jegyzékdnyvet koteles késziteni az épi-
tési terlilet és kdrnyezete allapotarol, melynek részét kell
képezze a vonatkozo vided és fénykép-dokumentéaciéd. Az
allapotfelvételi dokumentaciét a Mérmdk szamara be kell
nyujtani.

Az alcikkely kiegészitendd a kévetkezl bekezdéssel!

Amennyiben a Vallalkozé a Helyszinen, a Szerzddés teljesitésé-
vel, feladatai ellatasaval kart okoz, kételes az ilyen kérokat meg-
tériteni. A Vallalkozd kételezettségszegéséért és esetleges kar-
okozasaért a Megrendeld nem véllal felelésséget. Ha a Megren-
deldvel szemben harmadik személyek igenyt kivannak érvénye-
siteni, az ilyen igényeket elézéekbél kdvetkezdéen Megrendeld a
Vallalkozéra harithatja.

Az alcikkely masodik hekezdése kiegészitendd a kévetkezs
mondattal!

Amennyiben a Vallalkozé ezen kételezettségenek egy, a Mérnsdk
altal kibocsatott erre vonatkozd utasitas ellenére sem tesz eleget
az utasitas datumatoél szamitott legkésébb 7 napon belil, a Meg-
rendeld elvégeztetheti az eltavolitast a Vallalkozé kéltségére és
kockazatara mas vallalkozéval.

Az alcikkely harmadik bekezdése kiegeszitendd a kévetkezbkkell

Amennyiben a Véllalkozé ezen kotelezettségének az Atadas-
atvételi Igazolas datumatol szamitott legkésébb 7 napon belll
nem tesz eleget, a Megrendel elvégeztetheti a feleslegessé valt
anyagok és eszkdzdk eltavolitasat a Vallalkozd kéliségére és
kockazatara mas véllalkozdval. A Vallalkozo jelen alcikkely sze-
rinti kételezettségeinek késedelmes teljesitése esetén a Megren-
deld jogosult a Szerzddéses Megallapodas szerinti késedelemi
kétbér érvényesitésére is.

Az alcikkely b) bekezdése tériendd!
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Régészet

Az alabbi uj alcikkely hozzaadandd!

4.25
Meglévd kézmiivek

A Vallalkozénak barmilyen, a meglévd kézmiveket érinté féldki-
termelési, vagy egyeb munka megkezdése elbtt tisztaban kell
lennie valamennyi meglévd szolgaltatdi 1étesitmény, kézmi elhe-
lyezkedésével, igy a csatornahalézat, telefon és elektromos ve-
zetékek, villanyoszlopok, viz-, gazvezetékek, és hasonldk hely-
zetével. A vonatkozd munkak kivitelezése soran az altala, vagy
alvallalkozéi altal az utakban, csatornahaldzatban, csévekben,
vezetékekben illetve kdzmivekben okozott mindennemd( karért a
Vallalkoz6 felel, és azokat kételes sajat kdltségen a Mérndk altal
eléirt médon és hatéridén belll helyreallitani.

A kdzmivek kivaltasahoz vagy at-, illetve védelembe helyezésé-
hez szilkséges egyeztetéseket az illetékes hatdsagokkal, illetve
tulajdonosokkal a Megrendelé lefolytatta, az ezekrdl szdlé nyilat-
kozatokat atadja Vallalkozé reszére.

Kdzmuiszolgaltatdk vagy szakhatésagok nem elégséges vagy
hibas adatszolgaftatdsabél eredd elére nem lathatd, a tender-
tervhez képest eléallé modosulas esetére Megrendeld nem vallal
felelbsséget, Vallalkozé ilyen esethen a szerzédéses feliételek-

. ben foglaltak szerinti kockazatvallalasa kereteben kételes viselni

az esetlegesen keletkezd tobbletkoltségeket és kiadasokat. A
Vallalkozé nem jogosult kéltség vagy karigény eléterjesztésére
és a fenti kérlilmények nem alapozzak meg a szerzddéses ha-
taridé modositasat.

6 SZEMELYZET ES MUNKAERO

6.5
Munkaidé

Az alcikkely kiegészitendd a kévetkezd bekezdéssel!

A hivatalos Unnepnapok Magyarorszagon januar 1, marcius 15,
Husvét Hétfé, majus 1, Punkdsd Hétfé, augusztus 20, oktéber
23, november 1, december 25, december 26,

Amennyiben a Véllalkozd a hivatalos iinnepnapokon munkavég-
zést tervez, akkor az ehhez szilkséges engedeélyeket az illetékes
onkormanyzattdl (hatosagoktol) be kell szereznie. A Mérndk ér-
tesitése legkésdbb 4 munkanappal a munkavegzés eldtt kell,
hogy torténjen (kézhezvétel). Meérndk kételes megvizsgalni az
engedélyt és ezt kivetben értesiteni a Vallalkozét az engedély
megfeleldségérél vagy meg nem felelsségérél. Amennyiben

“errdl nem kild értesitést a Vallalkezénak, Ugy a beterjesztést a

Meérndk altal jévahagyottnak kell tekinteni.

A rendes munkaidén tuli, az éjszakai, valamint a pihené- és (n-
nepnapckon végzett munkavégzéshdl eredd jogsértésekért és
karokert a Vallalkoz¢ teljes korl felelésséggel tartozik.

Vallalkozé a tevékenysége soran koteles a zajjal, porral és egyéb
kellemetlen hatasokkal jard6 munkak éjszakai, pihend, és unnep-
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. 6.7

Munka és
egészségvédelmi
eldirasok

napokon valo végzésétdl tartdzkodni.

Vallalkozé fenti kotelezettségeinek megsértése miatt mind a
Megrendeldvel, mind pedig harmadik személyekkel szemben
kizarélagos felelésséggel tartozik.

Az alcikkely vegéhez hozzaadandd!

A havi elérehaladasi jelentésen felll (4.21 alcikkely) a Vallalko-
z6nak azoennal irdsban jelentenie kell a Mérnéknek &s minden
érdekelt szervezetnek - a magyar jogszabalyoknak megfelelen -
a Helyszinen eléfordult minden baleset vagy szokatlan esemény
részleteit, tekintet nélkill arra, hogy azok befolyascljak-e az épi-
tés menetét, vagy sem. A Véllalkozd jelentésének tartalmaznia
kell az adott Ggyben tett intézkedéseit is.

A B. cikkely vége kiegeszitends a kévetkezé 4f alcikkelyekkel!

6.12
Kilfoldi munkaerd és
személyzet

6.13
A teljesitésbe bevont
szakemberek cseréje

Amennyiben Vallalkozd személyzetének reszét képezik olyan
szemeélyek is, akik nem Magyarorszag allampolgarai, ugy Vallal-
kozé a Jogszabalyckkal / magyar jogszabalyokkal dsszhanghan
kételes biztositani, hogy amennyiben ez szilkséges, Ugy az érin-
fett személyek a megfeleld tartézkodasi és munkavallalasi, va-
lamint esetleges eqyéb engedélyekkel rendelkezzenek. Az ilyen
személyek Helyszinre juttatasa, illetve lakéhelylikre térténd visz-
szajuttatasa mind a Megvaldsitas Id&tartaman belll, mind pedig
azt kévetden Vallalkoz6 feladata, melynek koltségeit a Szerzé-
déses Ar tartaimazza.

Amennyiben a Vallalkozé barmely okbdl nem a megkotott Szer-
zédés alapjaul szolgald kézbeszerzési szerzédés teljesitésére
vald alkalmassaganak igazolasara ajanlataban megjel6lt szak-
emberekkel kivanja a Szerzddést teljesiteni, Ggy a teljesiteshe
bevonasra keriild Uj szakembereknek - tekintettel a Kbt. 138. §-
ara - meg kell felelnitk azoknak az alkalmassagi kévetelmé-
nyeknek, melyeket a kézbeszerzési eljaras soran a Megrendeld

- el&irt. Abban az esetben, ha a teljesitésbe e kévetelmenyeknek

meg nem felelé szakember keril Vallalkozé részérdi bevonasra,
ugy ez feljogositia Megrendeldt a Szerzédés azonnali hatalyl
felmondasdra, kivéve, ha Vallalkoz6 e szakember nélkill is meg-
felel.

7 BERENDEZESEK, ANYAGOK ES KIVITEL

7.3 Felligyelet

' Az alcikkely utolsé bekezdés elsé mondata térlendd és az alab-

bival helyettesitendd.

A Vallalkozénak minden esetben legalébb hérom nappal a beta-
karas el0tt értesitenie kell a Mérndkét, amikor valamilyen munka
elkészilt és mielbtt eltakarasra kerill, szemrevételezhetésége

- megszlnik, vagy raktarozas, illetve elszallitas céljabél becsoma-
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7.7
Berendezések és

golasra kerdl.

Az (a) pont térlendd!

anyagok tulajdonjoga

A cikkely végéhez a kdvetkezd uj alcikkely hozzdadando!

7.9

Anyagok,
Berendezések és
Aruk eredete

A Vallalkoz6 altal a Szerzdés teljesitéséhez felhasznalt 6sszes
anyagnak, berendezésnek és arunak olyannak kell lennie, amely
szamara a Kbt. 2. § (5) ill. 74. § (2) bekezdése értelmeben nem-
zeti elbanast kell nyujtani.

A Vallalkozénak bizonyitania kell, hogy minden anyag, berende-

zés és aru eleget tesz ezen feltételeknek, megjeldlve az eredet

orszagat. A Véllalkozét utasithatiak reszletesebb informacio biz-
. tositasara.

8 KEZDES, KESEDELEM ES FELFUGGESZTES

8.1
A munkak
megkezdése

8.2
Megvaldsitas
idétartama

8.3
" Utemterv

Az alcikkely t6rlendé és helystfesitendd a kdvetkezdkkel!

Vallalkozé kételes - kilén Mérndki erfesités megkiildése nélkil -
a Kezdési Idépontot kévetd munkanapon a teljesitést megkez-
deni, majd ezt kévetden megfeleld igyekezettel és késlekedés |
nélkll elvégezni szerzédéses tevékenységét,

Az alcikkely elsé mondata torlendd és az alabbival helyettesiten-
dé:

Vallalkozd a Létesitmény egészét a Szerzédéses Megallapodas
4.1 pontjaban foglaitak szerint koteles befejezni, beleértve:

Az alcikkely elsé mondata torlendé és az alabbival helyettesiten-
dé:
A Vallalkozo kételes benyljtani a Mérndk részére egy részletes

megvalositasi Utemtervet a 8.1 alcikkely fA munkak megkezdése]
szerinti értesités kézhezvetelétdl szamitott 14 napon belll.

Az alcikkely (a) pontjdnak vége a kdvetkezé mondalrésszel egé-
szl kit

Minden ilyen (temtervnek magaba kell foglalnia:

"(a) [....] és beleértve a 14.4 alcikkellyel (fizetesi Otemtervvel)
dsszhangban a 14.6 alcikkelyhez {kézbensé fizetésekhez)
tartozd fazisok hatarat, azok miszaki tartaimat, illetve ké-
szlltségét,

Az alcikkely végéhez hozzéadandd!

Az Utemterv Gantt diagram formajaban nyljtandé be. Az elektro-
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8.5
Hatosagok altal
okozott késedelmek

8.7
Kétber

nikusan benyudjtandd valtozatot MS Project szoftverrel kell elké-

sziteni. Az Otemtervnek teljes kérien tartalmaznia kell a tevé-
kenységek kdzti logikai kapcsolatokat, alkalmasnak kell lennie a
kritikus Ut meghatarozasara és elemzésére, tovabba tervitény
dsszehasoenlitasra is.

Vallalkozé az elsé Gtemterve elkészitésekor, kiindulva és alapjai-
ban el nem térve a szerzbédéskdtésig benyujtott ltemtervidl
(amennyiben relevans), de azt részletesen alabontva, régziteni
tartozik a Szerzédéses Megallapodas szerinti lenyeges (pl. mér-
foldké) datumokat, tovabba meghatarozni tartozik az egyes teve-
kenységeket és azok idGheli itemezését, definialva az ezek kézti
logikai kapcsolatokat.

A Mérnék jovahagyasat kovetden Vallalkozé ezt az temtervet
alaptervként régziti. Minden tovabbi frissités esetén a 'terv’ osz-
lopban be kell mutatnia a Mérnék altal jovahagyott alapterv idd
adatait, a tény/elérejelzés oszlopokban pedig a valés elérehala-
das illetve a j6vbre nézve varhatd elérehaladas idé adatait.

Az aicikkely (b} pontja az alabbiak szerint modosul.

{b) ezen hatGsagok jogelienesen késleltetik vagy megszakitjak
a Vallalkozd munkajat és ezen jogellenes hatosagi intézke-
dés ténylegesen elkeriilhetetlenné tette a Véllalkozd kése-
delmét, és

Az alcikkely masodik bekezdése térlendé!
Az alcikkely végéhez hozzaadandé!

A késedelmi kdtbér, beleértve a 4.23 alcikkely [Vallalkozé miive-
letei a Helyszinen] alapjan felszamitott kétbért is, mindenkori
O0sszege a Vallalkozonak jard kifizetés Osszegébdl a 14.3 [Koz-
bensd fizetési igazolas igénylése] alcikkely (f) bekezdése alapjan
kerill levonasra (ha a kévetelést a Vallalkozd a Kbt 135. § (6)
bekezdése szerint elismeri). Megrendelé a kétbért meghaladé
karat is ervényesitheti. A késedelem vagy a hibas teljesités ese-
tére kikdtott kitbér megfizetése nem mentesit a teljesités alol.

10 A MEGRENDELO ALTAL TORTENO ATVETEL

101
A Létesitmény és a
Szakaszok atvétele

Az aicikkely masodik bekezdese kiegészitendd az alabbiakkal!

A Villalkozo az Atadas-atvételi lgazolas kiadasat csak abban az
esetben kérelmezheti a Mérnoktél, ha a Letesitmeny lzemelte-
téséhez szllkséges &sszes kivitelezési munkalatot a Szerzédés
rendelkezéseinek megfeleléen elvégezie, a hatésagi engedély
megszerzéséhez szikséges dokumentaciot elkészitett és atadta,
tovabbéa az Uzemeltetési engedely iranti kérelem beny(jtasahoz
szilkséges meliékleteket hianytalanul elkészitette és ezt az

Uzemeltets tanusitja. ‘

Az elkészilt Létesitményre a vizjogi (zemeltetési engedélyt a
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Szerzédés

10.2
A Létesitmény
részeinek atvétele

11.1

El nem végzett
munkak befejezése
és hianyok pétlasa

11.2
Hianyok pétlasanak
koltsége

11 JOTALLASI KOTELEZETTSEG

leendé lUzemelteté kéri meg a Hatésagtol. Az engedélykérelem
benyijtasahoz szikséges dokumentécio hidnytalan dsszeallita-
sa, tovabba az engedélyeztetés alkalmaval az esetleges hiany-
pétlasi kotelezettségek teljesitése Villalkozé szerzbdéses fela-
data.

Felek rdgzitik, hogy a Megrendeld a Létesitményt tételes mi-
szaki atadas-atvételi eljaras keretében veszi at Vallalkozotal,
ennek alkalmaval tételesen megvizsgalja a Vallalkozé altal be-
mutatott atadasi megvaldsulasi dokumentacidt, a teljesités szer-
zbdesszerldsegét, a miliszaki és penzugyi nyilvantartas vezeté-
sehez sziikséges dokumentumokkal egyiit (forintban bearazott
teteles miiszakiftargyi eszkdz leltar, melynek elkészitése Vallal-
kozd feladata). A miszakitargyi eszkéz leltar elkészitésénél
messzemenden figyelembe kell venni a hatalyos Szamviteli tor-
vény, a Megrendelé szamviteli politikaja, valamint a késdbbi
izemeltetd vonatkozdé eléirasait. Az Igy elkésziiit dokumentumot
Mérnok kdteles ellendrizni. Barmilyen, a rendeltetésszerli hasz-
nalatot akadalyoczd és/vagy gatldé rendellenesség esetéen Vallal-
kozo kédteles a javitast ésfvagy cserét azonnal elvégezni, amed-
dig a Létesitmeny kivitelezese megallapithatéan nem hiba —
es/vagy hianymentes.

Amennyiben Vallalkozo az Atadas-atvételi jegyzékdnyvben rog- |
zitett hibak, hianyossagok kijavitasat az atadas-atvételi eljaras

 befejezési hataridején belll elvégzi, teljesitése szerzédésszer(

es kothérmentes. Amennyiben a hibak kijavitasa az atadas-
atvételi hataridén tul fejezbdik be, a teljesités kothérterhes.

Vallalkozé felelds mlszaki vezetbje a mennyiségi és min6ségi
hibak kijavitasat kovetben atadja a Mérndknek a Szerzdédéshen
vallalt és elvégzett tevékenységeket tartalmazd teljesitési dssze-
sitdt.

Az alcikkelyben a Szakasz kifejezés tériendd!

Az alcikkely térlendd!

Az alcikkely vege az alabbiakkal kiegeszitendd!

A Jotallasi idoszak kezdd id6pontja az atadas-atvétel datuma.

Az alcikkely az alébbi df (d) ponttal egésziif ki:

(d) A MUszaki Kévetelményekben meghatarozott garanciak atval-
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Szerzbdés

"11.3

A Jétéllasi idbdszak
meghosszahbitasa
11.4

Hianyok pétlasanak
elmulasztasa

11.7
Hozzaférés joga

11.8
Vallalkozo6 feladata a
hibak feltarasaban

11.9
Teljesités Igazolas

lalasa esetében.

Az alcikkely utolsd bekezdése tériendd!

Az alcikkely elsd bekezdésének utolsé mondata (,Mindazonaltal
a Jotallasi ldészak két évnél hosszabb idétartammal nem hosz-
szabbithatd meg.”) és az alcikkely masodik bekezdése térlendé!

Az alcikkely masodik bekezdés (c) pontianak elsé mondata tér-

\ lendd és az alabbival helyettesitendd.

{c) ha a hiba vagy karosodas alapvetéen megfosztja a Megren-
delét a Létesitmény vagy annak barmely |ényeges részének
hasznatol, felmondhatja a teljes Szerzddést vagy annak azt a

. lényeges részét, amely nem vehetd rendeltetésszer(i hasznalat-

ba.
Az alcikkely vége az alabbiakkal kiegészitendd!

A Létesitmény atadasat, a teljesités elfogadasat kdvetben a Lé-
tesitmény rendeltetésszerli hasznélatat befolyasolé hidnyok pot-
lasara megjelélt hatarid6 elmulasztasa esetén a Vallalkozd a
hianyossag vagy hiba megszintetéséig tartd idészakra naptari
naponként a Szerzédéses Ar 0,5 %-nak megfeleld sszegi hibas
teljesitesi kotbér fizetésére kételes. A hibas teljesitesi kétbér ma-
ximuma a Szerzédéses Ar 10 %-a. A hibas teljesités esetére
Kik&tott kother megfizetése nem mentesit a teljesités aldl.

| Megrendelé jogosult a hibas teljesitési kothért meghaladéd kara-

nak érvenyesitésére. A hibas teljesitési kotbér, illetleg a hibas
teljesitésbdl eredé barmilyen jogcimen fennalld, minden igényét
Megrendelé jogosult a Vallalkozénak barmityen jogcimen jard
kifizetés dsszegébdl levonni beszamitas jogcimen (a Kbt 135.§
{6) bekezdés szerinti feltételekkel) vagy a Megrendelé rendelke-

- zesére allo biztositékbdl érvényesiteni.

Az alcikkely tartalma maodositando az alabbiak szerint!

A Létesitmény egészére vonatkozd Atadas-Atvételi Igazolas
Mérndk altali kiadasaig a Vallalkozé részére biztositani kell a
Melyszinhez vald hozzaférés jogat, kivéve azon esetet, amikor
ezt a Megrendeld biztonsagi, vagy egyéb, altala indokolt okbdl
korlatozza.

Az alcikkely masodik mondatabol a kiegészitve egy elfogadhato
mértékd haszonnal” fordulat tériendé!

Az alcikkely elnevezése és tartalma térlendd és az alabbiakkal
helyeftesitendd!

' 11.9 Atadas-atvételi Igazolas
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A Vallalkozd kotelezettségeit nem lehet teljesitettnek tekinteni
mindaddig, amig a Merndk ki nem bocsatotta a Létesitmény
egészére vonatkoz6é Atadas-atvételi Igazolast a Vallalkozé re-
szére, megjeldlve azt a datumot, amikor a Vallalkozd teljesitette
a Szerzddés szerinti kdtelezettségeit.

' Kizarélag a Mérndk altal kiadott és a Megrendel6 altal jovaha-
gyoft Létesitmény egészére vonatkozd Atadas-atvételi Igazolas
tekinthett a Létesitmény elfogadasanak.

11.10 Az alctkkely az alabbiak szerint modosul.
Teljesitetlen Mémok 4ltal kiadott és a Megrendeld altal jovahagyott Létesit-
kotelezettségek mény egészére vonatkozd Atadas-atvételi Igazolas kibocsatasat

kdvetden mindkét fél tovabbra is felelésseggel tartozik a Szerzé-
dés és a Jogszabalyok alapjan.

11.11 Az alcikkely masodik és harmadik bekezdése térlendd és az
A Helyszin alabbival helyettesitends!
rendbetétele Amennyiben Vallalkozé jelen alcikkelyben szerepld kotelezettsé-

geinek legkésdbb a Létesitmény egészére vonatkozé Atadas-
Atvételi Igazolas kibocsatasat kévetd 28 napon belll nem tesz
eleget, Megrendelé jogosult a Vallalkozé altal eltavolitani elmu-
lasztott dolgokat a Vallalkozb veszelyére es koltsegére eltavoli-
tani.

A kévetkezd tf alcikkely hozzaadandé!

11.12 Kételezd A Vallalkozé 11. cikkely szerinti jotallasi kotelezettségei nem
Alkalmassagi ldészak érintik a Vallalkozo Ptk. es egyéb jogszabaly szerinti szavatos-
sagi kitelezettségeit.

12 FELMERES ES ELSZAMOLASI ERTEK MEGALLAPITAS

A 12. cikkely tdriendd!

13 VALTOZTATASOK ES KIIGAZITASOK

13.2 Az alcikkely (c) bekezdés térlendd és helyettesitendd a kdvetke-
Ertékelemzés . zével!

Ha az adott valtoztatas cstkkenti a vonatkozé rész szerzédéses
Osszegét, akkor a Merndknek a 3.5 alcikkely [Hatarozatok] sze-
rint meg kell hataroznia azt a dijat, amellyel a Szerzdédéses Arat
csokkenteni kell.

13.3 Az alcikkely utolsd mondata térlendd és helyettesitendd!

Valtoztatasi eljaras Egy Véaltoztatas elrendelésekor, vagy jovahagyasakor a Mérnok-

nek a 3.5 alcikkely szerint kell eljarnia, elfogadva, vagy meghata-
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13.5
Feltételes 6sszegek

13.6
Napi munkak

13.7

Jogszabalyi
modosulasok miatti
kiigazitasok

rozva a Szerzédéses Ar és a kifizetések (itemezésének kiigazita-
sat a 14 .4 alcikkely szerint.

Az alcikkely elsd bekezdése tGrlendd és helyettesitendé a kdvet-
kezdbvell

Minden egyes Feltételes Osszeg kizarélag a Mérndk utasitasai
szerint, Megrendelé jovahagyéasaval hasznalhaté fel részben
vagy egészben és a Szerzddéses Megallapodas 3.1 pontjaban
meghatérozott dsszegeket ennek megfeleléen ki kell igazitani. A
Vallalkozé részere kifizetett teljes 6sszegben csupan azok az
tsszegek szerepelhetnek, amelyekre a Feltételes Osszeg szol-
gal, ahogyan azt a Mérngk utasitotta és Megrendeld jévahagyta
a Szerzédés 7. fejezetében talalhatd ,Utmutaté a Valtoztatdsok,
Véllalkozdi kBvetelések kezeléséhez és a Szerzddés mddosita-
sahoz” cimil dokumentumra figyelemmel is. Minden egyes Felté-
teles Osszeg esetében a Mérndk utasitast adhat.

Az alcikkely (b) pont (i) pontjahd! az ,és a haszon” fordulat tor-
lendd.

Az alcikkely tériendd!

Az alcikkely kiegészitésre keriil az afabbiakkal.

A jelen alcikkelyben foglaltak korlatozottan értelmezenddek, és a
jogszabalyck valtozasa nem vezethet a Szerzédéses Ar kiigazi-
tasara a kivetkezd esetekben:

(a) a szerzbdéskdtéskor érvényes, de hatélyba meg nem lépett
jogszabalyok esetén,

(b) a szerzbdéskotéskor ismert jogszabaly médositasi terv ese-
tén, ideertve az olyan nemzetkézi jogi kdtelezettségen ala-
puld jegszabaly moédositast, amelynek késédbbi bekdvetke-
zése a szerzddéskotéskor mar ismert volt,

(c} valamennyi altalanos, a gazdasagi valamennyi szerepl&jét
erinté jogszabaly-mddositas esetén {pl. ado, tarsadalombiz-
tositasi, munkabiztonsagi szabalyok).

A 13. cikkely végehez a kdvetkezd alcikkely hozzdadandd!

13.9
A szerzédés
modositasa

Felek a Szerzédést csak a Kbt. 141. § eléirasainak figyelembe
vételevel modosithatjak.
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14 SZERZODESES AR, FIZETESI FELTETELEK

141 ]
A Szerzodéses Ar

14.2
Eldleg

14.3
Kozbensd fizetési
igazolas igénylése

Az alcikkely (a) bekezdése torlendd és helyettesitendd!

(a) A Szerzbdéses Armmak meg kell egyeznie az Egydsszegli
Ajanlati Arral és kiigazitasara kizarolag a Szerzddes feltét-
elei szerint keriilhet sor;

Az alcikkely (b) bekezdésében szerepll ,huszondt szdzalékban
(25%)" fordulat ,hetvendt szazalékban (75%)” fordulatra modo-
sul.

Az alcikkely az aldbbiakkal kisgészitendé!

Vallalkozé a jelen Alcikkelyben meghatarozott garancia benyujta-
si kotelezettségének a 272/2014. (X1.5.) Korm. rendelet 1. mel-
leklet 134.4. ponfjdban meghatarozott jogkdvetkezmények tudo-
masulvételérdl szold nyilatkozattal is eleget tehet.

Az alcikkely elsé bekezdése térlendd és helyettesitend(!

A Vallalkoz6 kételes az Fizetési Uitemterv szerint a Mérndk része-
re egy Kimutatast (Kdzbensé Fizetési Igazolas) hat példanyban,
és elektronikusan (szerkeszthetd formatumban is) benydjtani a
Mérndk altal jovahagyott formaban, szerepeltetve mindazon &sz-
szegeket, amelyekre a Vallalkozo jogosultnak tartja magat. A
Kézbensé Fizetési Igazolast ki kell egésziteni alatamaszto do-
kumentumokkal.

Az alcikkely masodik bekezdésének elsé mondata t6riendd és
alabbival helyettesitendd!

A Kézbensd Fizetési Igazolasnak az alabbi részeket kell tartal-
maznia, ahogyan alkalmazhaté, azen kilonbdzé pénznemekben,
amelyekben a Szerzédéses Ar kifizethetd, az alabbi sorrendben:

Az alcikkely az aldbbiakkal kiegészitendd!

A részszamldk benyljtasa az elfogadott Fizetési Otemterv sze-
rint, az igazolt teljesités aranyaban térténhet azzal, hogy a Val-
lalkozd a Szerzédéses Megallapodas 3.1 pontjdban meghataro-
zott ellenérték 20 %-anal kisebb 6sszeqll részszamla benyujtasa- |
ra nem jogosult. Az egyes Kézbensé Fizetési lgazolasckhoz csa-
tolni kell a Szerzddés részét képezé minta alapjan a Vallalkozo
altal kiallitott és a Mérndk altal igazolt az 5. fejezete szerint
,SZAMLA INDIKATOR ALAPU FELBONTASA” tablazatot és a 6.
fejezete szerinti ,TELJESITESI IGAZOLAS’-t.

Vallalkozo a Kézbensd Fizetési Igazolasban kételes feltiintetni a
Szerzbdésnek megfelelfien elvegzett dsszes munka értékét a
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Szerz&dés

14.4
Fizetési (itemterv

14.6

Kozbensd fizetési
igazolasok

. kibocsatasa

14.7
Kifizetés

14.7 alcikkely (a) bekezdés szerinti bontasban.

Az alcikkely t6riendd és helyettesitendd!

A Villalkozd kbteles legkésébb a Szerzédéses Megallapodas
alairasat kovetd 14 napon belll a valamennyi rész-, illetve vég-
szamlara vonatkozé adatokat (6sszeg db szam, elszamolhatd
nem elszamolhaté Osszeg) tartalmazod, részletes Fizetési Utem-
tervet benyujtani a Megrendeld részére, amelynek dsszhangban
kell lennie az Vallalkozd altal benyujtott épitési Utemiervvel és az
Egyosszegl Ajanlati Ar Felbontasaban foglaltakkal. A fizetési
utemtervet az épitési Utemterv modositasa esetén azzal egyide-

- jlleg kell felulvizsgalni és benyujtani.

Felek régzitik, hogy Megrendel$® megfeleléen tajékoztatta a Val-
lalkozdt a kifizetést érintben a Kohézidés Alap tamogatasok fel-
hasznalasat szabalyozé tamogatési szerzédésekben kialakult
gyakorlatrél és a vonatkozd jogszabalyokban elbirt feltételekrdl,
gy kuldndsen a teljesitésellentrzési, a jelentési- és a kifizetési
rendszer mikddéséril.

Az alcikkely elsG bekezdes masodik mondataban szamla alatt a
14.3 alcikkely szerinti Kimutatds értends.

Az alcikkely (b) pontjianak elsd bekezdése tériends és helyettesi-
tendd!

(b} ha a Vallalkozé nem teljesit, vagy teljesitett barmilyen, a
Szerzédés szerinti munkat, vagy kételezettséget (beleérve
a Véllalkozé dokumentaciészolgaltatasi, elérehaladasi jelen-
tések készitési, sth. Kételezettsegét).

A 14.7 alcikkely t6rlendd és helyettesitendd a kovetkezGkkel!

Vallalkozd (kdzés ajanlatiétel esetén kildn-kilén valamennyi
Vallalkozd) a 14.3 alcikkely szerinti Kézbensd Fizetési Igazolas-
ban/Végszamla Fizetési Igazolasban igazolt 6sszegekre vonat-
kozd szamlajat a Kbt. 135. §-ban, a 272/2014. Korm. rendelet
132-133. §-ban és a 322/2015. Korm. rendelet 30. §, 31. § és
32/A. §-ai foglaltak betartasa mellett, a Megrendel$ nevére kial-
litva, a Megrendelének nyujthatja be az alabbiak szerint.

(a) Kézbensd Fizetési Igazolasban/Végszamla Fizetési lgazo-
lasban a Vallalkozénak (kézds ajanlattétel esetén kilon-
kalén valamennyi Vallalkozd) nyilatkoznia kell, hogy

(i) mekkora 6sszegre jogosult(ak) a Szerzédéses Arbol, il-
ietve

(i) az altala a teljesitésbe bevont Alvallalkozok egyenként
mekkora &sszegre jogosult{ak) a Szerzédeses Arbdl
(nullas nyilatkozat esetén is).

(i) a nyilatkozattétellel egyidejlileg felhivja az Alvéllalkozd-
kat, hogy allitsak ki ezen szamlaikat.
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Szerztdés

(b)

(e)

Vallalkozé a Kdzbensd Fizetési lgazolas/Végszamla Fizetési
lgazolas kézhezvételét kévetben haladéktalanul kételes
szamlat kiallitani a 322/2015. Korm. rendelet 32/A. § (1) be-
kezdés ¢) pont szerinti bontasban és a Megrendelének at-
adni

(iy azon Osszegre, amely az altala a szerzédés teljesitésé-
be bevont Alvallalkozékat illeti meg;

(i) a Koézbensd Fizetési lgazolasban/Végszamla Fizetési
Igazolasban elismert 6sszeg fennmaradé részére, mely
a Vallalkozot illeti.

A Vallalkozd koteles a jelen Alcikkelyben foglaltak
érvényesiilését az Alvallalkozékkal megkdtésre kerlilé
szerzbdésben eléirni.

Az elszamolhaté koltsegek kozé tartozo, a Szerzédés alap-
jan szamlazott dijazas az Eurépai Unié Kohéziés Alapja, il-
letve tarsfinanszirozdként a kézponti kéltségvetés tamoga-
tasaval kerll finanszirozasra. Vallalkozé és Alvallalkozd az
el nem szamolhaté koliségeket (savoson fellli burkolat-
helyreallitas, illetve minden olyan kéitség, ami a pélyazati
szabalyok alapjan el nem szamolhaté kéitség) kilén szam-
laban kételes elszamolni.

Figyelemmel a Jogszabalyokra, a Megrendeld és az Iranyité
Hatdsag kdzott létrejétt tamogatasi szerzddésre, valamint a
pénzigyi bonyolitds rendjére Vallalkozé tudomasul veszi,
hogy a Megrendelé nevére szolé, a Kézbensd Fizetési Iga-
zolasf\Végszamla Fizetési Igazolas kiallitasat kdvetben be-
nyujtott szamla értékére esé tamogatas kifizetésérél az Ira-
nyitd Hatbsag, mig a fennmaradd Osszeg kifizetésérdl
(2007. évi CXXVI| térvény 142. §-a szerint az AFA-t is bele-
értve) Megrendelé gondoskodik, a szamla Megrendeld altali
befogadasatdl szamitott Kbt. 135. §-a, a 322/2015. Korm.
rendelet 30. §, 31. § és 32/A. §-ban és a 272/2014. Korm.
rendelet 132-133. §-ban régzitett hataridén belll, atutalas
Utjan az alabbiak szerint:

(i} a (b) pont (i) alpont szerinti szamla el nem szamolhato
6sszegét és az AFA 6sszegét — a szamla kézhezvételé-
t6l szamitott — harminc napen beliil Megrendel$, mig a
tAmogatast az Iranyité Hatosag a 272/2014. (X1.5)
Korm. rendelet 133. §-ban foglaltak szerinti kifizetési
igénylés beérkezesétdl szamitott 30 napon belll atutalja
a Vallalkoz6(kinak;

(i) Vallalkozé haladéktalanul kiegyenliti az Alvallalkozdk
szamlait, vagy az adézas rendjérdl szold 2003. évi XCII.
torvény (a tovabbiakban: Art.) 36/A. § (3) bekezdése
szerint azt vagy annak egy részét visszatarija, ha
alvallalkozonak a kifizetés id6pontjaban az egyittes
adbigazolas alapjan kéztartozasa van, lletve az
alvallalkozoval kotott szerz6désben foglaltak szerint az
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alvallalkozdi dij egy részét visszatarthaija;

(i) Vallalkoz6 atadja az el6z8 pont szerinti &tutalasok
igazolasainak és az Alvallalkozék részére kiadott
teljesitésigazolasok masolatait vagy az alvallalkozd
koztartozdst mutaté  egylttes  adoigazolasanak
masolatat a Megrendelének (annak érdekében, hogy
Megrendeld megallapithassa, Vallalkozé jogszerlien
nem fizette ki a teljes 6sszeget az alvéllalkozénak);

(iv) A (b) pont (i} alpont szerinti szamla el nem szamolhaté
osszege és az AFA Osszege az igazolasok
befogadasatél szamitott 15 napon beltl kerll atutalasra
Megrendel& altal, mig a tamogatas d&sszege a
272/2014. (X1.5) Korm. rendelet 133. §-ban foglaltak
szerinti kifizetési igénylés beérkezésétdl szamitott 30
napon belll kerll atutalasra az Iranyité Hatdsag altal
Vallalkozénak, amennyiben a (¢) pont (i} alpont szerinti
fizetési kotelezettségét az Art. 36/A. §-ara is tekintettel
teljesitette;

(v} amennyiben Vallalkozd a Szerzddés teljesitéséhez nem
vesz igenybe Alvallalkozét, illetve ha ezen személyek
nem jogosultak kifizetésre, ugy a Vallalkozé altal
benyujtott szamla ellenértéke az (e) pont (i) alpont
szerint kerlll atutalasra.

A szamla kézhezvétele az az idépont, amikor az Megrende-
I6nek hiany- &s hibamentesen atadasra kerilt. A kézhezvé-
telrdl Megrendeld elektronikus levél Gtjan értesiti Vallalkozét
és Alvallalkozot, megjeldlve annak napjat és a fizetési hatar-
idét.

Megrendeld késedelmét kizarja, ha az (a)-(e) pontockban irt
szamlakat, igazoldsokat, nyilatkozatokat sth. Vallalkozé ke-
sedelmesen vagy nem az eldirt formaban nyUjtja be,

Ha Vallalkozo({k) valamelyike az (e) (ii)-(iii) pont szerinti kdte-
lezettségét nem teljesiti, az ellenszolgaltatas fennmaradé
részét a Megrendeld (vagy a kifizetésre kiteles szervezet)
6rzi, és az akkor illeti meg a Vallalkozot, ha Megrendeld ré-
szére igazolja, hogy az (e) (ii)-(iii) pont szerinti kotelezettsé-
gét teljesitette, vagy hitelt é&rdemild irattal igazolja, hogy az
alvallalkozd vagy szakember nem jogosult a Vallalkozo altal
bejelentett Gsszegre vagy annak egy részere.

Vallalkozé a szamlait az eldirt formaban és tartalommal ké-
teles kiallitani.

Vallalkozd tudomasul veszi, hogy a fentiek szerint kibocsa-
tott szamlan a szamvitelrdl szdld 2000. évi C. térvény 167.
§-aban meghatarozott kotelezd tartalmi elemeken, tovabbéa
az altalanos forgalmi adorél szolé 2007, évi CXXVIL. térvény
(tovabbiakban: Afa Tv.) 169. §-ban meghatarozottakon tul
kotelesek feltiintetni:

(i) nemzetkdzi bankszamlaszamajaijt (IBAN),
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14.8
Késedelmes kifizetés

14.9 i
- Visszatartott Osszeg
- kifizetése

14.10
Végelszamolas

14.11
Végszamla Fizetési
Igazolas igénylése

14.13
Végszamla Fizetési
Igazolas kibocsatasa

14.14

(i} a Projekt szamat,

(i) a beszallitéi szerzdédés szamat (ha van ilyen),

(iv) a teliesités jogcimet (a szerz{dés targya, valamint a
szamlahoz kapcsoelodo teljesités révid megnevezese).

Véllalkozd a benyujtott szamlain kételes feltintetni a forditott
AFA-ra utalast.

{h} Valamennyi szamlat 4 példanyban kell kiallitani és benyujta-

| ni. Valamennyi szamla kételezé melléklete az 5. fejezete
szerint ,SZAMLA INDIKATOR ALAPU FELBONTASA" tab-

| l4zat és a 6. fejezete szerinti ,TELJESITESI IGAZOLAS”. ‘

(iy Az el nem szamolhatd kdltségeket teljes egészében Meg-
rendelé tériti meg a (c) bekezdés i. pont szerint.

Az alcikkely masodik bekezdése tdriendd és az alabbival helyet-
tesitendd!

A késedelmi kamat mértéke megegyezik a Polgari Térvény-
kdnyvrél szolé 2013, évi V. tdrvény 6:155. §-ban foglalt mérték-
kel

Az alcikkely nem alkalmazando!

Az alcikkely elsé bekezdése az alabbi (d) és (e) bekezdesekkel
egésziil Ki.

(d) az 5. fejezete szerint ,SZAMLA INDIKATOR ALAPU FEL-
BONTASA” dokumentumot, és

(e) a 6. fejezete szerinti TELJESITES| IGAZOLAS .

Az alcikkely elsé mondata és (a) pontja torlendd és az alabbival
helyettesitendd!

A 1410 alcikkely szerinti Végelszamolassal egyidejlileg a Vallal-
koz¢ hat példanyban kételes benyljtani a Mérndknek egy vég-
szamla tervezefet, alatamaszté dokumentumckkal, amelyek
részletesen, a Mérnok altal elfogadott formaban tartalmazzak az
alabbiakat:

(a) a Szerzédésnek megfeleldéen elvégzett 6sszes munka érté-
két a 14.7 alcikkely (&) bekezdés szerinti bontasban, vala-
mint

Az alcikkely tériendd!

- Az alcikkely (8rlendd!
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Szerzbdes

A Megrendelé
felelosségének
megsziinése

15 MEGRENDEL® ALTALI FELMONDAS

15.2 Megrendelé Az alcikkely c) pontja torlendé és az alabbival helyettesitendé!

altali felmondas (c)

elfogadhat6 indok nelkil

(iy a Létesitmény a 8. (Kezdés, késedelmek és felfiiggesz-
tés) cikkelynek megfeleld elérehaladasa tébb mint 25
napos késedelembe esik, vagy

(i) elmarad a 7.5 (Elutasitas), vagy 7.6 (Helyreallitasi mun-
ka) alcikkely szerint kiadott felszélitasban foglaltak telje-
sitése a kézhezvételtdl szamitott 28 napon belll,

' Az alcikkely () pontja térlendd és az alabbival helyettesitendd!

(e)

mindenkori, barmilyen meghatarozé befolyassal rendelkezd
tulajdonosa, vagy akar az 1.14. alcikkely szerinti k&zds
vallalkozas, konzorcium vagy mas bejegyzéssel nem
rendelkezé tarsulds meghatarozé befolyassal rendelkezé
tagja végelszamolast kezdeményez, csddbe megy, vagy
fizetéskeptelenné valik, felszamolas indul ellene, behajtasi
vagy végrehajtasi végzést kap, hitelezéivel
kényszeregyezséget  kot, wvagy felszdmolads  alatt
csddgondnok vezetésével, illetve hitelezdi javara és altaluk
kinevezett vezetés alatt folytatja tevékenységét, vagy
barmilyen hatarozat sziletik, illetve esemeny torténik, amely
{barmely alkalmazhaté jog szerint) hasonldé hatast valt ki,
mint az itt felsoroltak barmelyike (ide nem értve, ha
csbdeljarast kezdeményezett vagy a fizetési haladék
idétartama alatt nem egyenliti ki az ideiglenes fizetési
haladék elétt  keletkezett tartozasait, valamint a
csddeljarasrol és a felszamolasi eljarasrol sz6ld 1991, évi
XLIX. térveny 11. § (2) bekezdés h} pontjaban foglaltakat),
vagy

Az alcikkely elsd bekezdése kiegészitend!

(9)

(h)

(i)

0)

a Megrendeld elézetes hozzajarulasa nélkil olyan alvallal-
kozot vesz igénybe, aki nem felel meg a Vallalkozé ajanla-
taban az alvallalkozokra meghatarozott kévetelmenyeknek,
vagy a Szerzédéses Megallapodas 8.11. pontja szerinti eset
kovetkezik be vagy

a Vdllalkozo altal fizetendd késedelmi vagy hibas teljesités
esetére meghatarozott kothér désszege eléri az Ajanlati Nyi-
latkozat Fliggelékében meghatarozott maximumot vagy

a Szerzbdéses Megallapodas 6.12-6.14 pontjaiban megha-
tarozott esetek barmelyikében vagy

a Szerzddéses Megallapodas 8.11 pontjaban meghatarozott
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Szerzédes

15.5

A Megrendelé

jogosultsaga a
- felmondasra

esetek barmelyikéhen,

Az alcikkely masodik bekezdése térlendé és az alébbival helyet- -
tesitendd!

Fenti a) - d) és g) esetek vagy kérilmények barmelyikének eld-
fordulasa esetén a Megrendeld 14 napos hataridével feimond-
hatja a Szerzddést és kiutasithatja a Vallalkozét a Helyszinrél,
egy errél szdlé éntesitéssel. A fenti (e), (f), {h), (i} és (j) bekezdé-
sekben leirtak eléfordulasa esetén Megrendel$ egy erre vonat-
kozd értesitéssel azonnali hatallyal felmondhatja a Szerzddést
és jogosult a szerzdés meghiusulas esetere kikdtott mellékkote-
lezettseg szerinti jogat gyakorolni, iiletve az azt meghaladé kérat
érvenyesiteni.

Az alcikkely kiegészitendd a kdvetkezlvel:

Ha a Vallalkozé nem tavolitja el haladéktalanul Eszkézeit és az
ldeiglenes Létesitményeket, a Megrendelé a Vallalkozo veszé-
lyére és kdliségére eltavolittathatja azokat. A Megrendeld jogo-
sult az eltavolittatas es a Helyszin helyreallitasa soran felmerult
kéltségeinek Vallalkozé altali megtéritésére, amely torténhet be-
szamitas Otjan is.

A felmondas iddpontjaban a Vallalkozé altal a Szerzddésnek
megfelelben mar elkészitett es beépitett Létesitmeny részeknek |
és az ezen idépontig elkészitett, benydijtott és a Mérndk altal jo-
vahagyott Véllalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a
Megrendeldre, amennyiben a felmondas a 7.7 alcikkely [A Be-
rendezések és Anyagok tulajdonjoga] szerinti tulajdonjog atszal-
last megeltzéen valik hatalyossa.

Az alcikkely utolsoé bekezdése tériendd!

Az alcikkely tériendd és helyettesitendd a kévetkez&kkel!

Ha a Megrendels a Szerz8dést a 15.2 alcikkely [Megrendeld afta-
Ii felmondas] szerinti okok miatt mondja fel, a Megrendeld a szer-
zédésszegésre vonatkozd szabalyok szerint kartéritést kovetel-
het, figyelemmel a Ptk. 6:151. § (1)-(2} bekezdésére is.

16 VALLALKOZO ALTALI FELFUGGESZTES ES FELMONDAS

16.1

Vallalkozé joga a
munka
felfliggesztésére

16.2
Vallalkoz¢ altali
felmondas

16.3

Az alcikkely negyedik bekezdés (b) pontjabdl a ,elfogadhaté ha-
szonnal kiegészitett 6sszegenek” fordulat térlendd!

Az alcikkely (d} bekezdése toriendd!

Az alcikkely (c) bekezdése az alabbi mondattal kiegeszitends!
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Szerzbdés
" Munka Amennyiben Vallalkozo ezen bekezdés szerinti kételezettsége-
felfliggesztése és a nek nem tesz eleget, gy Megrendelé azokat Vallalkozd veszé-
vallalkozéi Eszkézok  lyére és koltségére eltavolittathatja.
eltavolitasa Az alcikkely végéhez hozzéadando!

A felmondas id6pontjaban a Vallalkozo altal a Szerzédésnek
megfelelten mar elkészitett és beépltett Létesitmeny részeknek
és az ezen idépontig elkészitett, benyijtott és a Mérndk altal jo-
vahagyott Vallalkozé Dokumentumainak a tulajdonjoga atszall a
Megrendelére, amennyiben a felmondas a 7.7 alcikkely [A Be-
rendezések és Anyagok tulajdonjoga) szerinti tulajdonjog atszal-
last megelézden valik hatalyossa.

16.4 A 16.4 alcikkely elsé bekezdésének c) pontja tordends!
Kifizetés
. felmondaskor

A 186. cikkely végére be kell sztirni a kévetkezd tjf alcikkelyt:

16.5 Amennyiben a 16. Cikkely fA Véllalkoz6 aitali felfiiggesztés és
Ertelmezés felmondéas] a Vallalkozok altali szerz6déshontast emilit, oft a Ptk.
szerinti felmondast {elallast) kell érteni.

17 KOCKAZAT ES FELELOSSEG

17.1 Az alcikkely utolsé bekezdésének (2) pontja t6rlendd (,(2) azon
Kartérités esetek, amelyekkel szembeni...”)

173 Az alcikkely (d) pontja tériendd!
A Megrendeld ' A 17.3 alcikkely (h) pontja kiegészitend6 az alébbiakkal!
kockazatai

, ide nem értve az ar- és belvizet.

17.4 Az alcikkely masodik bekezdésébbl az 6s/vagy tébblet kiadasok
A Megrendel6 meriilnek fel” szdvegrész tériendd!
kockézatai\fal jaro Az alcikkely méasodik bekezdés (b) pontja térlend!
kévetkezmények

17.6 Az alcikkely t6riendd és az alabbival helyettesitendd!

A felelGsseg Amennyiben a Vallalkozénak barmilyen okbél, amelyért felelés a
korlatozasa Szerzédéses Megallapodas 1.2 pontja szerinti Eurdpai Uniés
tamogatast vagy a kapcsolodd valamely, egyéb tarsfinanszirozéi
tamogatast illetéen a Megrendelének visszafizetési kitelezettsé-
ge keletkezik, akkor a Megrendeld visszafizetési kdtelezettsége
tekintetében a Vallalkozét korlatian és teljes felelésség terheli.
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18 BIZTOSITASOK

18.2

A Létesitmény és a
Vallalkozo
Eszkozeinek
biztositasa

18.3
Személyi sériilésre
és vagyoni karra

- kétott biztositas

18.5
Felel6sségbiztositas

19 VIS MAIOR

19.1
A Vis Maior
meghatarozasa

19.6

Felmondas
lehetdsége, kifizetés
és felmentés

Az alcikkely elsd és masodik bekezdései az aldbbiak szerint mo-

‘ dositandé!

A 18.2 alcikkely masodik bekezdésében szerepld ,Teljesitési
Igazolas” helyett a Szerzédéses Megallapodas 6.15 pontjaban
foglalt érvényességi idd értendd!

Az elsd bekezdés az aldbbiak szerint modositandd!

Az elst bekezdésben ,Teljesitési Igazolas kibocsatasa” helyett

a Szerz6déses Megallapodas 6.15

érvényességi idé értendd!

pontjaban  feglalt

Az els§ hekezdgs végéhez hozzaadandd!

Az e cikkely szerinti biztositasnak ki kell terjednie mindazon, nem
az épitési helyszinen lévd épliletekben, vagyontargyakban beko-
vetkezd karokra, melyek azonban bizonyithatéan az épitési tevé-

- kenység kévetkeztében keletkeztek.

Az alcikkely masodik bekezdésének elsd mondata torlendd és
alabbival helyettesitendd:

Ezen biztositas kareseményenkenti és évenkénti 6sszeghatérai- |
nak hatarértéke meg kell haladja az Ajanlati Nyilatkozat Fiiggelé-

kében megjeldit dsszeget, nem koriatozva az esetek szamat.

Vallalkoz6 a Létesitmény teljes kivitelezési idejére kételes a kivi-
telezésre vonatkozoan felelésségbiztositast kétni, amely maga-
ban foglalja a személy- és vagyonbiztositast, valamint a kivitele-
zési munkalatok soran harmadik személyeknek okozott karok
megtéritését is.

Az alcikkely utolso bekezdes (iv) alpontja tériendd!

Az alcikkelyben a felmondas alatt a barmely fél &ltal torténd
azonnali hatalyu felmondas értendd.

20 KOVETELESEK, VITAK, ES DONTOBIRASKODAS

201
A Vallalkozé

Az alcikkely végéhez hozzaadandd!

A Vallalkozd nem jogosult kévetelést érvényesiteni a Szerzddé-
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kovetelései ses Megallapodas 3.3. pontjaban meghatarozott esetkérben.
20.2 Az alcikkely t6riendé, helyébe az alabbi szdvegq lép:
A Déntébizottsag Felek a kozottik felmerild jogvitakat a hataskorrel és illetékes-
kijelolese séggel rendelkezd magyar birésag elétt rendezik.
. 20.3 Az alcikkely térlendd!

A Dontébizottsag
osszetételében valod
megegyezés
elmulasztasa

. 20.4 Az alcikkely tériendd!

Déntdbizottsag

' felkérése hatarozat

- hozatalra

20.5 Az alcikkely torlendd, helyébe az alabbi szbvegezés lép:
Békés megallapodas A felek a felmerild jogvitakat elsédlegesen békés ton, targyala-
sok keretében igyekeznek rendezni. Ennek megfeleléen a sérel-
met szenvedd fél az altala kifogasclt cselekmény, esemény tu-
domasara jutasatdl szamitott 5 napon belll kezdemeényezi az
egyeztetést a masik félnél. Amennyiben az egyeztetés meghii-
sul, vagy az a kezdeményezés kézhezvételétdl szamitott 30 na-
pon belil nem vezet eredményre, a kezdeményez fél birdsag-
hoz fordulhat.

20.6 Az alcikkely térlendd!
Valasztott birdsagi

eljaras

20.7 Az alcikkely torendd!
Doéntébizottsag

hatarozataban

foglaltak

teljesitésének

elmulasztasa

20.8 Az alcikkely tériendd!
Doéntébizottsag

megbizatasanak

lejarata

Az alabbi 4f cikkely hozzgadandd!

57



Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése projekt

Csatornazas VIII. tender
Szerzédés

21 ELLENORZESEK ES AUDITOK A MAGYAR ES A KOZOS-

211

21.2

21.3

.21.4

21.5

SEGI HATOSAGOK ALTAL

Vallalkozo kételes mindenféle korlatozastél mentesen lehetévé
tenni, hogy az Iranylté Hatésag, a Kormany altal kijeldlt belsé
ellenfirzési szerv, a fejezetek ellendrzesi szervezetei, a Kincstar,
illetve az Iranyité Hatdsag es a Kifizetd Hatdsag, tovabba az Eu-
ropai Bizottsag, az OLAF és az Europai Szamvevbszék a Szer-
zbédéssel és a Létesitménnyel kapcsclatos dokumentumokat at-
vizsgalja vagy helyszini ellenérzések altal ellenérizze a projekt
kivitelezéset és teljes auditot vegezzen, ha szikseges, tamogatd
szamlazasi dokumentumok, valamint barmilyen mas, a projekt
finanszirozasaval kapcsolatos dokumentumok alapjan. Ezek a
vizsgalatok az atadas - atvételi igazolas kiadasat kdvetd het éven
belll térténhetnek meg.

Tovabba, a Vallalkozd kételes mindenféle korlatozastdl mente-
sen lehetdvé tenni, hogy a 21.1. pontban emilitett szervek elle-
nirzéseket és vizsgalatokat végezzenek a helyszinen a magyar
jogi elbirasckkal, illetve az Eurdpai Bizottsag joggyakorlataval
dsszhangban, melyet az Eurdpai Bizottsag pénzlgyi érdekeinek
a csalastol és mas szabdlytalansagoktdl vald megévasara hoz-
tak.

Ezért a Vallalkoz¢ vallalja, hogy megfeleld bejutést biztosit a
21.1. pont szerinti szerveknek azokra a helyszinekre, ahol a
Szerzodest teljesitik, beleertve az informaciés rendszert és a
miszaki vagy pénzlgyi Ogyvitelt érinté dokumentumokat és
adatbazisokat, valamint mindent megtesznek, hogy el6segitsék
munkajukat, Az ellenérzd szervek képviseléinek bejutédsa harma-
dik fél felé torténd titoktartason keli, hogy alapuljon elfoguitség
nélkidl az erre vonatkozd magyar és kézésségi jog elbirasaira. A
dokumentumoknak kénnyen hozzaférhetéknek kell lennilik, gy

kell 6ket rendszerezni, hogy ez segitse az atvizsgalasukat, és a

tanacsadonak tajékoztatnia kell a Megrendelét pontos elhelyez-
kedésukrél.

Vallalkozé garantélja, hogy a 21. 1. pont szerinti szervek jogai az
auditok, vizsgalatok és ellenérzések elvégzésére egyenld mér-
tekben gyakorolhatok lesznek, ugyanazon feligtelek kdzétt es
ugyanazon szabalyck szerint, mint amelyek ebben a cikkelyben
le vannak irva, a Vallatkozo barmely alvallalkozéja szamara.

A Szerzbddés a Kbt. 43. § (1) bekezdésére tekintettel nyilvanosan
megismerhetd, melynek érdekében Megrendeld gondoskodik a
szerzfdés, a szerzédésmaodositas, illetve a teljesités sajat hon-
lapjan t6rtend kdzzétételersl.
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Az alabbi 4j cikkely hozzaadandc!

22 AZ EPITMENYEK TERVEZESEVEL ES KIVITELEZESEVEL
KAPCSOLATOS EGYES VITAK RENDEZESEBEN A TELJE-

221

22.2

223

Felek kotelesek mindenféle korlatozastél mentesen lehetbve ten-
ni ,Az épitmenyek tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos
egyes vitak rendezésében kozrem(kddé szervezetrdl, és egyes
torvenyeknek az épitésltgyi lanctartozasok megakadalyozasaval,
valamint a késedelmes fizetésekkel dsszeflggd modositasarol”
sz0ld 2013, évi XXXIV. térvény rendelkezéseinek megfeleléen a
Teljesitésigazolasi Szakértdi Szerv a szerzddés teljesitésébdl
eredd, a Megrendeld, a Tervezs, a Vallalkozé vagy az Alvallalko-
z6 megbizasara a szakértéi véleményadasat, ha a teljesitésiga-
zolas kiadasa nem tortént meg, a kiadasa vitas, vagy a teljesités-

. igazolas kiadasra ker(lf, de a kifizetés nem tértént meg.

A Teljesitésigazolasi Szakértdi Szerv véleménye a szerzddest
biztositd mellékkételezettségek érvényesithetéségéhez is kérhe-
t6, amennyiben az érvényesités kérdése vitads a Felek kdzott.

(a) szerzddést biztosité mellékkotelezettség a bankgarancia,
zalogjog és kezesseg,

(b) biztositékot nyujtdo személy: a garanciat vallalé pénzigyi in-
tézmény vagy biztositd, a zalog-kételezett és a kezes.

A Teljesitésigazolasi Szakértdi Szerv mikodesére, igénybevéte-
lére ,Az épitmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos
egyes vitak rendezésében kézremikodd szervezetrdl, s egyes
térvényeknek az épitésligyi lanctartozasck megakadalyozasaval,
valamint a késedelmes fizetésekkel Gsszefliggd modositasardl
52016 2013, évi XXXIV. térvény rendelkezései iranyadoak.
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4, FEJEZET
BIZTOSITEKOK MINTAI
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A pénzlgyi intézmény vagy biztosité hivatalos papirjan!
PENZUGYI INTEZMENY VAGY BIZTOSITO ALTAL VALLALT
GARANCIA NYILATKOZAT

{szallitéi finanszirozashan nyujtott szallitdi eléleg esetén)

Garancia jogosultia és kedvezményezettje:

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM)

1011 Budapest, F& utca 44-50, mint tAmogato képviseletében eljaré Kornyezeti és Ener-
giahatékonysagi Operativ Programokért Felel6s Helyettes Allamtitkarsag (a tovabbiak-
ban: Tamogato vagy Iranyitd Hatésag)

Postacim: 1311 Budapest, |. F§ utca 44-50.

Szekhely: 1011 Budapest, |. F6 utca 44-50.

Adébszam: 15764412-2-41

torzskdnyvi azonositdé szama (PIR): 764410

Garancia nyilvantartasi szama:
Szandeknyilatkozat Gigyszama:
Tamogatasi Szerzbédes szama:

Elttonk, a ... Pénziigyi intézmény/Biztositd (székhelye, cég-
jegyzékszama) elétt ismert, hogy a ..................(székhelye, cégjegyzekszama) {a tovabbi-
akban: Kedvezményezett)a ........................ {fejlesztés elnevezése) beruhazas megva-
l6sitasahoz az Onek altal meghirdetett, ...................... szamu pélyazati felhivas kereté-
ben..........l Ft dsszegli vissza nem téritendd tamogatast nyert el &s a beruha-
zas/fejlesztés megvalésitasara .............. azonosité szamon tamogatasi szerzddest kotétt

Ismert eléttink, hogy a fenti beruhdzas megvaldsitasaval oOsszefliggéshen a
............................ (székhelye, cégjegyzékszama) (a tovabbiakban: Megbizé) a 272/2014.
Korm. rendelet 119. § (1) bekezdése alapjan ..................... Ft szallitoi elbleget igényelt.

A garancia kibocsatasanak feltételeként eléirt, a Megbizo altal a fenti beruhdzas megvalési-
tasaval osszefliggésben a kozbeszerzési eljaras eredményeként kdtétt szerzédes tervezetét
aMeghizéa .............oo Pénziigyi intézmény/Biztositd részére atadta.

A, Pénziigyi intézmény/Biztosito képviseletében visszavonhatat-
lanul kijelentjiJk hogy amennyiben a Megbizé a Kedvezményezettel a

. (fejlesztés elnevezése) beruhazas megvaldsitasara kotott szerzédésben
foglaltak nem teIJeS|tese vagy szerzddésszegése kbvetkeztében kotelessé valik az igénybe-
vett szallitéi eléleg visszafizetésére és ezen fizetési kitelezettségeét nem teljesiti, az Iranyito
Hatdsag elsd irasbeli felszolitasara (Lehivas), 3 (harom) munkanapon belil, a Megbizé altal
igenybe vett szallitdi eléleg, de legfeljebb

(azaz......... forint)

erejéig feltétlenll és visszavonhatatlanul 8nallé kotelezettségvallalaskent — az alapjogvi-
szony vizsgalata nélkil — fizetést teljesitunk a Tamogato javara, az igénybejelentésben meg-
jelolt, a Magyar Allamkincstarnal vezetett szamlajukra. A garancia lehivhatdé nemcsak a fize-
tési kotelezettség téke, hanem annak valamennyi jaruléka (késedelmi kamat, kéltség, dij
sth.) erejeig is.
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Benyujtandd okmanyok: Megbizd fizetési felhivasa és Megbizd nem teljesitésének, szer-
z6désszegésének Iranyitd Hatdsag altal tértént igazolasa.

lgenybejelentest a kivetkezd cimre kell bejelenteni:

A jelen Garanciaban megjelolt Osszeg a ... cereeen.. Pénzigyi intéz-
mény/Biztos(to altal a jelen Garancia alapjan teIJeS|tett ktf|zetések osszegével automatikusan
csokken.

Jelen Garancia Nyilatkozat az alafras idépontjatol érvényes, egyidejlleg a targyban kiadott
Szandeknyilatkozat hatalyat veszti.

Jelen Garancia a szallitéi szerzédésben megjeldlt teljesités végsd iddpontjat kovetd 90. na-
pig, de legkésébb ........ év . oo hd L napjéig hatalyos. Ezen idépontot kovetd-
en a garanmavallalasbol fakadd kételezettséglink megszinik, a
................................................. Pénzigyi intézmény/Biztositd jelen Garancia alapjan semmi-
lyen jogcimen fizetést nem teljesit, figgetlenil attédl, hogy a jelen Garancia eredeti példanya
Onséknél marad.

Jelen Garanciabdl szarmazé igények harmadik személyre —a .......................... Pénzigyi
intézmény/Biztosité elézetes hozzajarulasa nélkll — nem engedmeényezheték és nem atru-
hazhaték.

Kelt,.......ooooo L, .20, ......... ... (Penzlgyi intézmény/Biztosiio neve)*

*

Amennyiben a nyilatkozat tdbb cldalas, akkor az alairas s a pecsét minden oldalon szerepeljen!
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TELJESITESI BIZTOSITEK PENZUGYI INTEZMENY VAGY BIZTOSITO AL-
TAL VALLALT

GARANCIA FORMANYOMTATVANYA
A Szerz4dés rovid leirasa
BUDAPEST KOMPLEX INTEGRALT SZENNYVIZELVEZETESE PROJEKT
CSATORNAZAS Vili. TENDER
Budadrs, Gesztenye ulcai szennyvizcsatorna rekonstrukcio kivitelezése

Kedvezményezett neve és cime: Budadrs Varos Onkormanyzata (2040 Budadrs, Szabad-
sag Ut 134.), akit a Szerzédéses Megallapodas, mint Megrendelét jelél.

Tudomasunkra jutett hogy (a tovabbiakban "Meghatalmazé") az
Onok Vallalkozéja a hivatkozott Szerzédés szerint, amely eléirja a Véllalkozé szdmara
teljesitési biziositék (a kozbeszerzésekrdl sz6ld 2015.évi CXLII. térvény Kbt. 134. § (2) be-
kezdés) nyujtasat.

A  Meghatalmazo felkérésére, mi (a2 pénzigyi intézmény/biztositdé megnevezése)

ezuton visszavonhatatlanul vallaljuk az Ondk, mint Kedvezménye-
zett/Megrendel$ részére barmely -t (azaz: -t, mint garantalt 6sz-
szeget) meg nem haladé 6sszeg kifizetését a Meghatalmazo, vagy barmely mas személy
esetleges kifogasainak figyelembevétele és barmilyen elézetes birgsagi dontés, tovabba az
Ondk és a Meghatalmazo kézdtti jogviszony barmilyen vizsgalata nélkll az Onok altal ré-
sziinkre megklldétt irasos felszolitasara, amely tartalmazza, hogy a Meghatalmazé nem
teliesiti a Szerzédés szerinti kdtelezetiségeit (a Szerzddés teljesitesét a sajat érdekkdrében
felmeriilt ok miatt meg sem kezdi, vagy megkezdi, de nem fejezi be).

Barmely kifizetésre vonatkozo igénynek tartalmaznia kell az Onék [polgarmester, ellenjegy-
z6k] alairasait, amelyeket bankjuk, vagy kozjegyzé altal hitelesittetni kell. A hitelesitett felsz6-
litasnak pénziigyi intézményiinkbelbiztositonkba legkésdbb (Létesitmény egészére vonatko-
26 Atadés-Atvételi Igazolas Mérnok &ltali kiadésatsl szémitott 30. napig) -ig
{a ,lejarat napja”) kell beérkeznie, amikor ezen garancia érvényesithetéségének hatélya lejar
és a garancia résziinkre visszakildend$é.

A jelen garancia az alairasaval hatalyba lép.

Jelen garanciara a magyar jog az iranyadé.

Kelt:

Alairas(ok):

63



Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése projekt
Csatornazas VIII. tender
Szerzddes

JOTALLASI BIZTOSITEK PENZUGYI INTEZMENY VAGY BIZTOSITO ALTAL VALLALT
GARANCIA FORMANYOMTATVANYA

A Szerzédeés rdvid leirasa
BUDAPEST KOMPLEX INTEGRALT SZENNYVIZELVEZETESE PROJEKT
CSATORNAZAS Viil. TENDER
Budadrs, Gesztenye ufcai szennyvizcsatorna rekonstrukcio kivitelezése

Kedvezményezett neve és cime: Budaérs Varos Onkormanyzata (2040 Budaérs, Szabad-
sag Ut 134.), akit a Szerzédéses Megallapodas, mint Megrendelét jeldl.

Tudomasunkra jutott hogy (a tovabbiakban "Meghatalmazé™") az
Onék Véllalkozéja a hivatkozott Szerz6dés szerint, amely elfirja a Vallalkozd szamara
Jotallasi biztositék (a kézbeszerzesekrdl szolé 2015.evi CXLII. térvény Kbt. 134. § (3) be-
kezdées) nyljtasat.

A  Meghatalmazd felkérésére, mi (a pénzigyi intézmény/biztosité megnevezése)

ezuton visszavonhatatlanul vallaljuk az Onék, mint Kedvezménye-
zett/Megrendeld részére barmely -t (azaz: -t, mint garantalt dsz-
szeget) meg nem haladd 6sszeg kifizetését a Meghatalmaz6, vagy barmely mas személy
esetleges kifogasainak figyelembevétele és barmilyen elézetes birdsagi déntés, tovabba az
Onék és a Meghatalmazoé k6zotti jogviszony barmilyen vizsgalata nélkiil az Onok altal ré-
szinkre megkUldott irasos felszolitasara, amely tartalmazza:

{a) hogy a Meghatalmazo nem teljeslti a Szerzddés szerinti jétallasi kételezettségeit, és
(b) azon szempantot, amely szerint a Meghatalmazé nem a Szerzddésnek megfelelden
jar el a jotallasi kételezettsegel tekintetében.

Barmely kifizetésre vonatkozo igénynek tartalmaznia kell az Onék [[polgarmester, ellenjegy-
zGk] alairdsait, amelyeket bankjuk, vagy kézjegyz8 altal hitelesittetni kell. A hitelesitett felszé-
litasnak peénzigyi intézményiinkbefbiztositénkba legkésébb (a Léfesitményre vonatkozé jo-
tallasi iddszak lejartat kdvetd 30. nap) -ig (a ,fefarat napfa’} kell beérkeznie,
amikor ezen garancia érvényesithetdségének hatalya lejar és a garancia részlinkre vissza-
kiildends.

Kedvezményezett elbirhatja a Meghatalmazd részére a jelen garancia ervényességének
meghosszahbitasat a Szerzédéses Megallapodas 3.7 pont alapjan. A jétallasi idé teljes vagy
részbeni megheosszabbitasa esetén a Jétallasi Biztositéknak fenn kell maradnia addig,
ameddig a joétallasi kotelezettség a Létesitmény valamennyi részére nézve megsziinik,
Amennyiben jotallasi kdtelezettség a Letesitmény valamennyi részére nézve megszinik a
felek a Szerzédés szerint megallapodhatnak a Jotallasi Biztositék Osszegének
cstkkentesérdl,

A jelen garancia az aldirasaval hatalyba lép.

Jelen garanciara a magyar jog az iranyadé.
Kelt:
Alairas{ok):
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BIZTOSITO ALTAL KIALLITOTT KOTELEZVENY MINT TELJESITES! BIZTOSITEK
MINTAJA

Cimzett: .
Budadrs Varos Onkormanyzata (2040 Budadrs, Szabadsag Ut 134.)
Ajanlati Felhivas szama: ...............................
Szerz6dés megnevezése, kelte:
BUDAPEST KOMPLEX INTEGRALT SZENNYVIZELVEZETESE PROJEKT
CSATORNAZAS Vill. TENDER

Budadrs, Gesztenye ufcai szennyvizcsatorna rekonstrukcio kivitelezése

Alutirott (biztosfto neve, cime)} ki-
nyilvanitjuk, hogy tudomasunk van arrél, hogy a (ajaniat-
tevé neve) (ajanlattevé székhelye) /tovabbiakban. Ugyfél/

nyilt kézheszerzési eljaras nyertesekeént Vallalkozasi Szerzédést (tovabbiakban: Szerzédés)
kétett Onokkel a Budapest Komplex Integraft Szennyvizelvezetése projekt Csatornazés VI,
tender” Projekt fent meghatarozott épitési munkainak megvaldsitasara. A Szerzbdéses Meg-
allapodas 3.7. pontja Ugyfelink szamara Teljesitési Biztositék (a kozbeszerzésekrél sz6lé
2015.évi CXLIN. torvény Kbt. 134. § (2) bekezdés) benyujtasat irja eld, mely teljesithetd biz-
tositasi szerzédés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazd — kotelezvény-
nyel.

A fentiekkel kapcsolatban mi, a biztositd (székhely:
) {a tovabbiakban: Biztositd) visszavonhatatlan készfizeté ke-

zessegi kitelezettséget vallalunk arra, hogy

i Ftyazaz oL Torint
meg nem haladd mértékben kifizetést teljesitiink 3 banki napon belll, kbézvetlenlll az elsé
irasbeli felszdlitasukra az alapjogviszony vizsgalata nélkul, amennyiben felszolitasukban
kijelentik, hogy a Teljesitési Biztositék Ondket illeti meg.

lgénybejelentésitket ezen kételezvényre vonatkozoéan atutaldssal teljesitjiuk az Onck altal
nekink irasban megkuidétt felszdlitasnak megfeleléen.

Datum

Alairas, pecsét
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BIZTOSITO ALTAL KIALLITOTT KOTELEZVENY MINT JOTALLASI BIZTOSITEK
MINTAJA

Cimzett: .
Budadrs Varos Onkormanyzata (2040 Budadrs, Szabadsag Gt 134.)
Ajanlati Felhivas szama: ...l
Szerzbdés megnevezése, kelte:
BUDAPEST KOMPLEX INTEGRALT SZENNYVIZELVEZETESE PROJEKT
CSATORNAZAS Viil. TENDER

Budadrs, Gesztenye utcal szennyvizcsatomna rekonstrukcio kivitelezése

Alulirott (biztositd neve, cime) ki-
nyilvanitjuk, hogy tudomasunk van arrél, hogy a _{(ajanlat-
tevé neve) (ajanlattevd székhelye) /tovabbiakban: Ugyfél/

nyilt kbzbeszerzesi eljaras nyertesekent Vallalkozasi Szerzédést (tovabbiakban: Szerzédés)
kotott Ondkkel a ,Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése projekt Csatornazas Vil
fender” Projekt fent meghatarozott épitési munkainak megvalositasara. A Szerzédéses Meg-
allapodas 3.7. pontja Ugyfeliink szamara Jotallasi Biztositék (a kdzbeszerzésekrdl sz6lé
2015.évi CXLII. térvéeny Kbt. 134. § (3) bekezdés) benyujtasat irja eld, mely teljesithetd biz-
tositasi szerzédés alapjan kiallitott — készfizetd kezességvallalast tartalmazo — kételezvény-
nyel.

A fentiekkel kapcsolatban mi, a biztositd (székhely:
) ftovabbiakban: Biztosito/ visszavonhatatlan készfizeté kezes-
ségi kdtelezettséget vallalunk arra, hogy

........................... Ft.,azaz .. ... fOTIN

meg nem haladé meértéekben kifizetést teljesitiink 3 banki napon belill, kozvetlen(ll az elsd
irasbeli felszdélitasukra az alapjogviszony vizsgalata nelkill, amennyiben felszdlitasukban
kijelentik, hogy a Jotallasi Biztositék Onéket ilieti meg.

Igénybejelentésiiket ezen kételezvényre vonatkozdan atutalassal teljesitjik az Onék altal
nekiink irasban megkildatt felszolitasnak megfeleléen.

Datum

AlIras, pecset s
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5. FEJEZET

INDIKATOR ADATLAPOK MINTAI
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A SZAMLA INDIKATOR ALAPU FELBONTASA
INDICATOR-BASED BREAKDOWN OF THE INVOICE

PROJEKT AZONOSITOK | DATA of PROJECT

Projekt megnevezése / Title of the project: !

ODES AZONOSITOK / DATA of CONTRACT

Szerzédés targya / Subject of Contract: /
Szerzddés szama / Number of Contract.
Kedvezményezett neve, cime / Name, address of Beneficiary.

Vallalkozo neve, cime / Name, address of Contractor: (vezet&/leader: )

LA AZONOSITOK | DATA of INVOICE

Szamla szama / Number of invoice:
Szamla kelte / Date of invoice:

Szamla netto ertéke / Net Amount of Invoice: HUF

Az el6z6 szam-
lan feltiintetet
fizikai el6reha-
ladas /
Physical
completion
stated on the
previous
invoice

Indikator megnevezése |Description of indicators

Fizikai eléreha-
ladas el6zd
szamlahoz ké-
pest/
Physical
completion
belonging to
this invoice

Pénzligyi teljesités /
Financial execution

\Visszatartas / Refention money

Eldleg / Advance payment

AFA sszeg / VAT

Szamla bruttd ésszege /
invoice

Total value of

Kedvezményezett / Beneficiary

{(alairas,datum /signature, date)
(pecsét ! stamp)
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6. FEJEZET

TELJESITESI IGAZOLAS MINTA
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TELJESITESI IGAZOLAS (rész-szamla) /| PERFORMANCE CERTIFICATE (partial
invoice)

PROJEKT AZONOSITOK / DATA of PROJECT

Projekt kédja / Code of the project:
Projekt megnevezese / Title of the project:

SZERZODES AZONOSITOK / DATA of CONTRACT

Szerzddés targya / Subject of Coniract:

Szerzbdés szama / Number of Contract:

Kedvezményezett neve, cime / Name, address of Beneficiary :
Beszallitd neve, cime / Name, address of Contractor:

SZAMLA AZONOSITOK | DATA of INVOICE

Szamla szama / Number of Invoice:

Szamla kelte / Date of Invoice:

Szamla nettd értéke / Nef Amount of Invoice: HUF*
Elvégzett munka megnevezése / Description of the work executed.

Igazolom, hogy a Beszéllitd a ..... szamd .... sz. rész-szamijjan feltintetett munka mdszaki telje-
sitését .. -ig elvégezte, és a Beszallitd a fent nevezett ... sz. rész-szamlat a hivatkozott szamu
szerzddésben foglaltaknak megfelelben allitotta ki. / | certify that the work indicated on the invoice
No. ... was technically correctly carried out by the contractor by ..., and the Contractor prepared the
concerning ... partial invoice in accordance with the contract referred to above.

Mernok / Engineer**

{(alairas, datum / signature, date) {pecsét / stamp)

lgazolom, hogy a Beszallité a hivatkozott szamlaban feltintetett munkat a vonatkozd szerzédés-
ben foglaltakkal 6sszhangban, megfelelé mindségben ténylegesen elvegezte, ezért a szamla be-
nyujthatod. / | certify that the work indicated on the invoice was carried out by the Conlractor in ade-
quate quality and in accordance with the pertaining contract, so the invoice can be submitted.

Kedvezményezett / Beneficiary™**

(alairas, datum / signature, date) (pecsét / stamp)

* A szamlan feltUntetett pénznem(ek)ben kell a szamia dsszegét megjeleniteni. / The amount
of invoice must be indicated in the currency(s) shown on the invoice

** Csak kivitelezdi szamla esetében igazol. / Verifies invoices of Works or Design ¢niy.

** Kedvezményezett nevében igazoltan alairasra jogosult. / Signatory authorised on behalf
of the Beneficiary
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7. FEJEZET

Utmutaté a valtoztatasok, vallalkozoéi kévetelések kezeléséhez és a szerz6dés
modositasahoz
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UTMUTATO A VALTOZTATASOK, VALLALKOZOI KOVETELESEK KEZELESEHEZ ES A
SZERZODES MODOSITASAHOZ

Ez a segédlet kizarolag a KEQOP és KEHOP projektek megvaldsitasi fazisaban felmertl6 val-
toztatasi eljarasok és vallalkozoi kovetelések esetében hasznalhatd fel, de fontos megje-
gyezni, hogy ez a segédlet nem helyettesitheti a FIDIC szerz8dések teljesitése soran szer-
zett tapasztalatot, amely nélkll nem lehet &sszetett, a kivitelezés idészakaban jelentkezd,

néha jogi szakismereteket is igényld feladatokat megoldani.
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1. A Kornyezeti és Energiahatékonysagi Operativ Programokért Feields Helyettes
Allamtitkarsag Iranyitd Hatésag (IH), a Miniszterelnokség Kbzbeszerzési Feliigye-
letért Felel6s Helyettes Allamtitkarsdga Kozbeszerzési Feliigyeleti Féosztalya
(KFF) és a Mérnok szerepe az épitési szerzédés teljesitése soran

A projekt kivitelezése soran fetmerllt pétmunkak elszamolhatosaganak és kézheszerzési
szempontbdl t6rténé megalapozottsdganak a vizsgalata a Valtoztatasi eliarasokban, valamint
a Vallalkozéi kovetelések elbirdlasa soran elengedhetetlen a szabalytalansagok, és ebbél
adodoan a projektre biztositott EU tAmogatas visszafizetésének elkerilése érdekében.

Az |H Osszeveti a projekt alapdokumentumaiba (Tamogatasi Kérelem, Bizottsagi Dontés,
Tamogatasi Szerztdes) foglalt, azaz a tAmogatasra jogosult, miszaki tartalmat a Valtozta-
tassal, illetve a Vallalkozéi kéveteléssel érintett milszaki tartalommal. Az elszamolhatdsagi
vizsgéalat soran megallapitasra kerill, hogy a pétmunka kéltségei finanszirczhatéak-e a pro-
jektre biztositott eurdpai tAmogatasi forrasokbol. Amennyiben a projekt alapdokumentumai
alapjan a kéltsegek nem elszamolhatéak a projekt keretében, a felmerulé tobblet kéltségek
csak és kizarGlag a Kedvezményezettet terhelik, abban az esetben is, ha a tartalékkeret
egésze, vagy egy része meég rendelkezésre all az épitési szerzdédés elfogadott vegdsszeg-
ében. Ugyanez vonatkozik arra az esetre, amikor az IH és a KFF megitélése szerint a Meg-
rendeld cidalan felmerllé kérillmények kdzbeszerzési szempontbdl (jellemzéen elére nem
lathatésag a Megrendeld részérdl) nem igazoijak a Valtoztatas vagy a Vallalkozdi kdveteles
alapjaul szolgald pétmunka elvégzéset.

A 272/2014. Korm. rendelet 108. § (1) és (2) bekezdése alapjan az |H a KFF véleményenek
beszerzése elétt fentiek tekintetében csak elézetes jogi allaspontot ad. A Valtoztatasi javas-
lat vagy a Vallalkozdéi kdvetelés tamogathatdsagahoz szitkséges a KFF kézbeszerzési-jogi
szempontyl egyetértd vélemenye is.

A Merndk alapvett feladata a Vallalkozasi szerzédésben foglalt miszaki tartalom végrehaj-
tasanak felligyelete miszaki és pénziigyi szempontbol. Tovabbi feladata az esetlegesen
felmerlild vitas kérdések tisztazasa, a Megrendeldi déntés elékészitése: a Mérndk szakmai-
lag vizsgdlja meg a Valtoztatas, a Vallalkozoi kivetelés alapjaul szolgald pétmunka miszaki
megfeleléségét, a hozza kapcsolddo koltségek nagysagat és a Vallalkozo oldalan felmerilé
kordiményeket.

2. Fogalmak:

T8bbletmunka, pétmunka fogalma:

Epftdipari kivitelezési tevékenységrsl szl 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 2. § e) és f
ponfjaban meghatarozza a tibbletmunka, illetdleg pétmunka fogalmat.

e) tobbletmunka: a szerzddésktés alapjat képezd (ajanlatkérési vagy kivitelezési)
dokumentacioban kimutathatéan szerepld, de a szerzddéses arban (vallalkozdi
dijban) figyelembe nem vett tétel.

f)  pétmunka: a szerzddés alapjat képezd dokumentacidban nem szereplé kilsn
megrendelt munkatétel (munkatdbblet)

A pétmunka és a tobbletmunka fogalmanak meghatarozasakor a Kbt 2. § (7)-(8) bekezde-
sében foglalt szabalyczasra tekintettel a Ptk. rendelkezéseit és a vonatkozd birdsagi gyakor-
latot is figyelembe kell venni.

A Ptk. 6:244. § szerint:

73



Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése projekt
Csatornazas VIII. tender
Szerzbdes

J(1} A vallalkozé kételes elvégezni a vallalkozasi szerz8dés tartalmat képezé, de a
vallalkoz6i dif meghatarozasanal figyvelembe nem vett munkét és az olyan munkat fs,
amely nélkiil a md rendeltetésszerii hasznalatra alkalmas megvaldsitdsa nem térién-
het meg (t6bbletmunka).

{2) A vallalkozé kételes elvégezni az utdlag megrendelt, kiilbnésen tervmédositas
miatt sziikségessé vald munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat arénytala-
nul terhesebbé (potmunka).”

A Ptk. fent idézett jogszabalyhelyére, valamint a kévetkezetes biréi gyakorlat alapjan tébb-
letmunkanak mindsil tehat a tervben szerepl6, de a kbliségvetéshen nem kellé mértékben
megjelenitett, miszakiiag szilkséges munka.

A Ptk. idézett rendelkezése és a ktvetkezetes birdi gyakorlat szerint pétmunkanak minésil
azon miszakilag szlkséges munka, amely a szerzddés alapjat képezd dokumentacid tartal-
maban nem szerepelt, de alkalmazasa nelkil |&étesitmény rendeltetésszeriien nem hasznal-
hat6d. Fontos szempont, hogy a munkak hianyat ezen esetekben nem az a kérilmény okoz-
za, hogy a felek gondatlansagbdl nem szamoltak ezen munkalatok sziksegességével, ha-
nem az, hogy a munka jellege, természete miatt ezeket elére nem lehetett latni (a felek gon-
dos eljarasa mellett sem.

Tartalékkeret felhasznalasa:

A Kbt. és az épitési beruhazasok, valamint az épitési beruhazasokhoz kapcsolédd tervezdi
és mérndki szolgaltatasok kdzbeszerzésének részletes szabalyairdl szolo 322/2015. (X.30))
Korm. rendelet (a tovabbiakban: 322/2015. Korm. rendelet) kifejezett célja, hogy a felek
kiilin kézbeszerzési jellegl jogcselekmeny nélkil, indokolt esetekben és az atlathatdsag,
joghiztonsag maradéktalan biztositasa mellett az épitési beruhazas teljesitéséhez, a rendel-
tetésszerl és biztonsagos hasznalathoz szlikséges munkak ellenértékének elszamolasara a
tartalékkeret ésszegét felhasznalhassék.

A tdbbletmunka tekintetében egydsszegl atalanyaras szerz6dés esetén a kockazatot a val-
lalkozé viseli, igy a tébbletmunkak ellenértékére a Szerzédeés keretén belll utébb sem tarthat

igenyt.
3. Vonatkozo fébb jogszabalyok

A Szerzbdéses Megallapodas 3.1 pontjara tekintettel Felek az ellenszolgéaltatas 5%-nak
megfelelé mértékl tartalékkeretet kdtnek ki.

A tételes rendelkezéseket a 322/2015. Korm. rendelet 20. §-a tartalmazza:

4, Tartalékkeret

20. § (1) Ha az ajaniatkérd fartalékkeretet kivan a szerzédésbe foglalni, a kézbeszerzési
dokumentumok részét képezd szerzddésben vagy szerzOdéses feltételekben részietesen
rGégziteni szilkséges a lartalékkeret felhasznalasanak szabalyaif, valamint meg kell jeldini
annak mértékét.

(2) A tartalékkeret mértéke legfeljebb a szetrz6dés szerinti telies ellenszolgaltatas 10%-a
lehet.

(3) A tartalékkeret kizardlag az éplitési beruhazas teljesitéshez, a rendeltetésszerii és biz-
tonségos hasznélathoz sziikséges munkak elfenértékének elszamolasara hasznathaté fel.

{4) A (3) bekezdésben meghatarozott keretek kiz8it a tartalékkeret felhasznalasa a Kbt.
alapjan nem vonja maga utan szerzédésmaodositas vagy kézbeszerzesi elfaras lefolytatasa-
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nak sziikségessegétl, a szerz6désben azonban egyértelmien, minden ajanlattevd szaméra
elére megismerhetd maédon régziteni kell a tartalékkeret felhasznélasénak lehetséges eseleit
és pénziigyi feltételeit.

{5) A tartalekkeret a szerz6dés leljesitése soran sziikségessé valé, a Polgari Tdrvény-
kényvrdl szolo 2013. évi V. torvény 6:244. § (2) bekezdése szerinti potmunka elvégzésére is
felhasznalhatd, feltéve, hogy a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelel

4. Valtoztatasi eljaras, Vallalkoz6i kdvetelés - Tartalékkeret

4.1 Valtoztatasok, Vallalkozéi kévetelések kezdeményezése

Valtoztatast kezdeményezhet a Mérnok a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan Valtoztatasi uta-
sitas kiadasaval és a Vallalkozd a FIDIC 13.2 alcikkely alapjan Vallalkozéi javaslat be-
nydjtasaval. Tovabba a Mérndk Valtoztatasi javaslatot kérhet be a Vallalkoz6tol a FIDIC
13.3 alcikkely alapjan. Valtoztatasként kezelendé — a FIDIC 13. cikkelyének elbirdsaival
dsszhangban — mindazon eset, amelyre egyértelmien alkalmazhato a FIDIC 1.1.6.9 pontja-
ban régzitett definicio.

A FIDIC 13.1 alcikkely alapjan a Mérngk altal kiadott Valtoztatasi utasitast nem elézi meg
Vallalkozéi javaslat, azt a Mérnék a megvaldsithatésagra és az arra vonatkozé elézetes
megallapodas nélkill adja ki. Ha a Vallalkoz6 az utasitasnak eleget tesz és ezzel kapcsolat-
ban a megvaldsitasra vonatkoz6 hataridé hosszabbitasi és/vagy tébbletkéltség igénye kelet-
kezik, a FIDIC 20.1 alcikkely alapjan Vallalkozéi kdvetelést nydjthat be.

A FIDIC 13.2 és 13.3 alcikkelyek alapjan a Vallalkozé aital benyujtott Vallalkozéi javaslatban
a Vallalkoz¢ részletes eldterjesztést készit, amelyhez mellékeli a valtoztatassal kapcsolatos,
a valtoztatast alatamaszté valamennyi dokumentumot is. A Valtoztatasi javaslatnak tartal-
maznia kell a megvaldsitasi idétartam hosszabbitasara vonatkozé és/vagy tébbletkdliseg
igényét is. A vaitoztatasi eljaras soran a FIDIC 20.1 alcikkely szerinti kbvetelési eljarast nem
lehet lefolytatni.

Nem keverendd Ossze a Valtoztatasi utasitas {FIDIC 13.1), a Valtoztatasi javaslat (FIDIC
13.2, 13.3) és a Vallalkozoi kovetelés (FIDIC 20.1):

- A Vallalkozdi kévetelés lehet nem miszaki tartalomvaltozassal jaré olyan munka elvég-
zésnek a kdvetkezménye, amely valamely esemény, kérilmény kikliszdbobléséhez szilk-
séges a kivitelezés zékkendmentes folytatdsanak a céljabél (pl.: szivattylzas nagyobb
héclvadas, esd utan; csatorna nyomvonaladban hasznalaton kivilli kézmd atvagasa; hely-
szini alappont athelyezés stb.).

- A Valialkozdi kovetelés tovabba, a Mérndk altal a FIDIC 13.1 alcikkely alapjan kiadott,
miszaki tartalomvaltozasra iranyuld Valtoztatasi utasitas kdvetkezménye is lehet. llyen
utasitast a Mérndk jellemzéen csak olyan kisebb foki miszaki tartalomvéltozasokra ad ki,
amelyek esetében a Mérndk nem latja szlikségét elézetes koltsegkalkulaciénak, részletes
miszaki bemutatasnak. Ebben az esetben tehat nincs sz6 Vallalkozéi javaslatrol csak
Meérnok altal kiadott Vailtoztatasi utasitasrol.

- Valtoztatasra ifranyulé munka csak a FIDIC 13.1 alcikkely szerinti Valtoztatasi utasitas
kiadasa vagy a Vallalkozd altal a FIDIC 1.1.6.9 pont, valamint a 13.2 vagy 13.3
alcikkelyek szerint benyujtott Valtoztatasi javaslat Mérndk altali jovahagyésa utan
hajthaté végre. A Vallalkozoi kdvetelés benyljtasat azonban megelézheti az annak
alapjaul szolgalé esemény kikiiszobolése, munka elvégzése.
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A FIDIC 20.1 alcikkely alapjan a Vallalkozdi kdvetelés jogszeriiségének eldfeltétele,
hogy Vallalkozé a kdvetelésére okot adé kériilményt, eseményt Mérnéknek 28 napon
beliil bejelentse, amint a korlilményrdl, eseményrél tudomast szerzett vagy tudomast
szerezhetett volna. A bejelentésnek tartalmaznia kell a FIDIC 20.1-re és arra a FIDIC cik-
kelyre/alcikkelyre torténd utalast, amely a kovetelés jogcime. Tovabba azt a tényt, hogy var-
hatéan Viallalkozd tdbbletkdltség kifizetésére ésivagy hataridé hosszabbitasra {pontos 8sz-
szeg/hataridd meghatarozasa nélkill} kévetelest fog henyujtani.

A Viéllalkozé a kovetelést el6idézdé korlilmény vagy esemény tudomasara jutasat kévetd 42
napon belil kételes megkildeni a teljesen részletezett, indokolt és alatdmasztott kovetelést.
Ezen idétartamtol eltérni csak a 20.1 alcikkely negyedik bekezdése szerint lehet Ogy, hogy a
Vallalkozé irasban mas idétarfamot ajan! és azt Mérndék irasban elfegadja. A bejelentéseket
sorszamozva kell benyujtani, akar csak a Vallalkozéi kdveteléseket, azonban ez utébbiakat
nem szikséges bejelentésenkent elkésziteni, azaz tdbb bejelentés dsszefoglalasat is maga-
ba foglalhatja egy kovetelés.

Abban az esetben, ha egy Véllalkozoi kbvetelésre okot add kdriiiménynek elhizédd hatasa
van (pl.. folyamatos esbézések miatt a munkaterillet munkavégzésre alkalmatlan), a Véllalko-
zénak havaonta kell Vallalkozoi koveielést (kézbensd kovetelés) benyujtania. A kdrllmény
hatasanak megsziinését kovetd 28 napon belll pedig egy végsd kovetelést. Csak a végsd
kévetelés benyljtasa utan van lehetéség a kévetelesekben meghatarozott kdltségek kifizeté-
sére, viszont csak ekkor kell a jelen Utmutatéban a Vallalkozéi kévetelésre meghatarozott
eljarasrend szerint eljarni (IH, KFF bevonasa) kivéve, ha valamely kézbensd kovetelés a
szerz8dés megvalositasi idétartamanak meghosszabbitasara iranyul.

A FIDIC alabbi alcikkelyei kifejezetten meghatarozzak azokat az eseteket, amelyek bekovet-
kezésekor a Vallalkozo, a FIDIC 20.1 alcikkely alapjan szabalyozott modon, tobbletkdliség
kifizetésére és/vagy megvaldsitasi idétartam hosszabbitasara jogosult. A szerzédéssel 6sz-
szefliggésben természetesen méas okbdl is lehet FIDIC 20.1 alcikkely szerinti kdvetelése a
Vallalkozénak, amelyet a Mérndknek kell elbiralnia. Ugyanakkor az alabbi alcikkelyek vala-
melyikére torténd hivatkozésa esetéen csak az adott alcikkelyben meghatarozottakra terjedhet
ki kovetelése.

« 19  Tervek vagy utasitasok késedelme (kBltseg+ids)
¢« 1.9 Hibak a megrendelé kévetelményeiben (Sarga FIDIC) (kdltseg+idd)
e 21 A helyszinre vald bejutas joga (koltseg+idd)
o 47  Kitlizés (koltseg+idd)
» 412 Elére nem lathato helyszini kérulmények (kdltseg+idd)
s 424 Régészet (kbltség+idd)
e 7.4  Uzemprobak (koltség+idd)
» 84 Megvaldsitas idStartalmanak meghosszabbitasa (id&)
e 85 Hatosagok altal okozott késedelmek (id&)
« 89 Felfliggesztés kdvetkezményel (kéltseg+idd)
« 10.3 Beavatkozas az atvételkori prébakba (kdltség+idd)
s 12.2 Elhalasztott Uzemprébak  (Sérga FIDIC) (koltség)
» 124 Befejezés utani Uzemprobak sikertelensége {Sarga FIDIC) (kdltség)
o 13.7 A jogrendszer valtozasai miatti kiigazitasok (kbltseg+idd)
e 16.1 Vallalkozd joga a munka felfiggesztésére (kdltseg)
+ 17.3-17.4 A Megrendeld kockazati korébe tartozé események és

azok kdvetkezmeényei (k&ltseg+idd)
s 19.4 Vis Maior kévetkezményei (kdltség+idé)
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4.2 Valtoztatasi javaslatok és Vallalkozéi kovetelések jovahagyasa a Meérnék, a Meg-
rendel6 és az IH részérdl

A Valtoztatas és a Vallalkoz6i kovetelés szandékat és tartaimat a Megrendeld, a Mér-
nok vagy a Mérndkdn keresztiil a Vallalkozd eldzetesen, koncepcionalisan kell egyez-
tesse az IH felelés projektmenedzserével (pl. kooperacios megbeszélésen, EK-n térté-
nd megbeszélésen sth.) és csak ezutan kezdheté meg a Valtoztatasi javaslat vagy a Vallal-
kozbi kéveteiés kidolgozasa. Abban az esetben, ha a Vallalkozdi kdvetelés a FIDIC 13.1
alcikkely szerint kiadott Valtoztatasi utasitas eredménye, a kencepcionalis egyezietést az
utasitas kiadasat megelézéen kell megtartani.

Abban az esetben, ha a Mérnék és a Megrendelé nem tartja szilkségesnek a koncepcionalis
egyeztetést, mivel olyan valtoztatés vagy kdvetelés alapjaul szolgalé munkarél, kérilmenyrél
van sz6, amelyek az altalanos tapasztalataik alapjan nem vetnek fel sem elszamolhatésagi,
sem kézbeszerzesi kerdéseket, akkor attdl eltekinthetnek. llyenkor azonban jelentés a koc-
kazata annak, hogy az IH-hoz jévahagyasra benyujtott Valtoztatasi javaslatot vagy Véllalko-
zoi kovetelést és azok tAmogatashodl torténd kifizetését az IH elutasitja. Tovabba ilyen ese-
tekben az IH-t nem ké&ti a jovahagyasra az alabbi 4.2.2 pontban meghatarozott hataridé.

A Kkoncepcionalis egyeztetés soran az |[H megvizsgélja, hogy adott projekt szempontjabdl
valamely potmunka kéltsége felvethet-e elszamolhatésagi vagy kézbeszerzési problémat,
Hangsulyozandd, hogy ekker még nem all rendelkezésre a kidolgozott Valtoztatasi javaslat
vagy Vallalkoz6i kévetelés, igy ezek hivatalos jovahagyasardi vagy éppen elutasitasarél sem
heszélhetink. Az egyeztetés eredményeként, a projekt alapdokumentumai, valamint a Kbt.
alapjan az IH csupan tajékoztatast, segitséget nyljt elszamolhatésagi és kézbeszerzési ker-
désekben a szerzddést kdté feleknek és a Mérnoknek. Az egyeztetést kovetben célszerit a
munka jellegének és mennyiségének pontos meghatarozasa, valamint szikségszeriiség-
ének vizsgalata.

Az egyeztetés elbsegiti, hogy az IH-hoz késébb hivatalosan benyujtott, mar elkészitett Val-
toztatasi javaslat vagy Vallalkozdi kévetelés tartalma ne legyen ismeretlen az IH elétt, és
azokat az alabbi 4.2.2 pontban meghatarozott hatariddn bellll el tudja biraini. A koncepcio-
nalis egyeztetés célja, hogy ne a Valtoztatasi javaslatok vagy Vallalkozéi kdvetelések
elkészitése és az IH-hoz torténé benyljtasa utan deriiljon ki, hogy az annak alapjaul
szolgalé munka a projektbdl semmi esetre sem finanszirozhato unios forrasbél.

Az IH altal alkalmazott minta kdzbeszerzési dokumentacio kivitelezési szerz6désének
értelmében a Mérnéknek nincs joga a Valtoztatasokat, valamint a Vallalkozéi kbvetelé-
seket a Megrendeld jovahagyasa nélkiil jovahagyni, azokhoz csak hozzajarulhat. Meg-
rendelének ugyanakkor az IH jévahagyasat kell kérnie a Valtoztatasi javaslatokhoz és
a Vallalkozoi kdvetelésekhez a valtozassal érintett miiszaki tartalom és/vagy a tébblet-
koltségek tamogatashol térténd finanszirozhatésaga érdekében.

Abban az esetben, ha a Vallalkozéi kévetelés a FIDIC 13.1 szerint kiadott Valtoztatasi utasi-
tas eredménye, akkor a kdvetelést megeldzé Véitoztatasi utasitas kiadasahoz csak a Meg-
rendeld jbvahagyasa szlkséges.

(A pontos eljarasrendet rdgziti a 1. flggelék folyamatabraja.)

421 A Valtoztatasi javaslat és a Vallalkozdi kovetelés tartalmat az 1. es a 2. fuggelék tar-
talmazza.
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4.2.2 Jovahagyasi hataridék

A Viéllalkozé Valtoztatasi javaslatat, Vallalkozoéi kdvetelését a Megrendels, a Mérnoktél torte-
né kézhezvételét kévetd, 5 munkanapon beliil tovabbitja az |H felé a sajat jévahagyasaval
és a Mérndk hozzajarulasaval egyltt.

Az IH a Valtoztatasi javaslatnak, Vallalkozoi kévetelésnek hozza térténd beérkezését kivetsd
legfeliebb 10 munkanapon beliil valaszol Megrendeld részére elézetes jogi allaspontjat ki-
fejtve.

Megrendel$ a keletkezett dokumentumokat, az |H elézetes jogi allaspontjanak kézhezvételét
kévetden, azennal megkildi a KFF-nek.

A KFF-nek a 2014-2020 programozasi idészakban az egyes europai unids alapokhél szar-
mazd tamogatasck felhasznalasanak rendjérdl sz6lé 272/2014. Korm. rendelet 108. § (6)-
{10} bekezdéseiben rogzitett folyamat eredményekeént tett eszrevételei alapjan modositott
dokumentumokat és magat a KFF észrevételeket a Megrendel$é megkiildi az IH-nak. Az IH a
modositott dokumentumok tartaimaval torténd egyetértése esetén, azokat j6vahagyja (szer-
z&dés madoesitas ellenjegyzése).

A sziikséges jovahagyasok (Megrendeld, IH} beszerzését kdvetben Mérndék sorszamozva
hagyja jova a Valtoztatasi javaslatokat és a Vallalkozéi kdveteléseket.

4.2.3 A Valtoztatasok és Vallalkozdi kdvetelések elszamolasa

A valtoztatasokbol eredd és az adott projekt szempontjabdl elszamelhato, Vallalkozénak jaro
tobbletkdltségek kifizetése a szerzddés tartalékkeretének terhére térténik. Ugyanigy a tarta-
lékkeret terhére torténik az elfogadott kdveteles elszamolas is.

4.3 A tartalékkeret felhasznalasa és a kézheszerzési térvény

A Tartalékkeret a FIDIC 13.5 alcikkely szerint meghatarozott feltételes dsszegbél ésivagy a
13.6 alcikkely szerinti napi munkakbol all. A Vallalkoz¢ ajanlataban szereplé Egyosszeqd
Ajanlati Ar és a Tartalékkeret egylttesen adja ki a Szerzédés Elfogadott Végésszegét. A
kivitelezés soran a kiigazitasokat is magaban foglalo 6sszeg a Szerzédéses Ar (alapja az
Egydsszegli Ajanlati Ar).

A Tartalékkeret felhasznalasahoz nem sziikséges sem a Kbt. 141 §-anak figyelembe
vétele, sem hirdetmény nélkilli targyalasos eljaras alkalmazasa, ha a jelen Utmutatot
tartalmazé épitési szerzédés egyértelmiien, minden ajanlattevé szamara elére megis-
merheté médon régziti a Tartalékkeret felhasznaladsnak lehetséges eseteit és pénziigyi
feltételeit (2. fliggelék). Ugyanakkor az ilyen jellegl tartalékkeret felhasznalasa esté-
ben is a jelen Utmutatéban rogzitetteknek megfeleléen kell eljarni azzal az eltéréssel,
hogy a KFF nem vesz részt az eljarashan, az IH pedig csak a pétmunka elszamolhato-
sagat vizsgalja (8sszeveti a projekt alapdokumentumaiba [Tamogatasi Kérelem, Bizottsagi
Dontés, Tamogatasi Szerzddés] foglalt, azaz a tamogatasra jogosult, miszaki tartalmat a
Valtoztatassal, illetve a Vallalkozoi kiveteléssel érintett mlszaki tartalommal). Csak az el-
szamolhato pétmunkak finanszirozhatok tamogatasbdél.

5. Az Utmutatoban leirt eljarasrendtél torténé eltérés kockazata
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Ha a szerz6dé felek (Megrendeld, Vallalkozé) nem a jelen Utmutatéban foglaltaknak megfe-
leléen jarnak el (lasd. 4.2.2 utolsé mondata), €s ennek kévetkezményeként az |H utdlag az
adott potmunka koltségének vagy a valtozassal érintett mlszaki tartalomnak a szerzédésben
biztositott tAmogatasbdl térténd finanszirozasat nem hagyja jova, az teljes egészében a
szerz6dd feleket terheli. Ugyanigy, ha egy hataridé hosszabbitast nem hagy jova utélag az
IH, az eredeti teljesitési hataridé utan felmeriit koltségek nem finanszirozhaték tamogatas-
bol.

Mellékletek: 1 - 2 Fliggelékek
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1. figgelék

fncs miszak lad alom vdllozas

Megrendeld, Villalkozd kezdeményezése,
akadaly kozlése

miszaki Lartalom vallozas

Varhatd Vallatkozoi
kavelelésrl bejelentés
28 napon beldi{FIDIC

20,1}

 Koncepciondlis
Il egygmtés lg§2el il

Munka elvégzése

Vallalkozdi kdvetelés
benyujlasa
{FIDIC 20.1)

Mémok jovahagylaa
Vallalkozo koveletest

ao'nils
egyez‘le es KSZ.ef

Valtoziatasi javasiat
benydjtasa (FIDIC
13.2,133}

Mémok jévahagyjaa
Valtoziatasi javaslatot

Munka elvégzése

Kifizelds
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2. fliggelék

UTMUTATO A TARTALEKKERET FELHASZNALASAHOZ'

Ez a segédlet a Budapest Komplex Integralt Szennyvizeivezetése projektek (BKISZ) egyes
kivitelezési szerzédéseinek megvalositasi fazisaban felmerllé vaitoztatasi eljarasok és val-
lalkozbi kovetelesek elbiralasara, illetve a tartalékkeret felhasznalasara ad utmutatast, de
fontos megjegyezni, hogy ez a segédlet nem helyettesitheti a FIDIC alapl szerzédések telje-
sitése soran szerzett tapasztalatot, amely nélkil nem lehet gsszetett, a kivitelezés idészaka-
ban jelentkezd, néha jogi szakismereteket is igénylé feladatokat megoldani.

Jelen Fliggelék célja, hogy - 8sszhangban az ,Utmutaté a Valtoztatasok, Vallalkozéi kévete-
lesek kezeléséhez és a Szerz6dés modositasahoz” cim{i dokumentum 4.3 pontjaval - egyér-
telmiden, minden ajanlattevd szamara elére megismerhetd modon rogzitse a tartalékkeret
felhasznalasnak lehetséges eseteit és pénzigyi feltételeit.

! Ajanlattevd vegye figyelembe a szerzBdéstervezet 3.3 pontjiban irt megkotéseket is.
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Jelen Fliggelék osszefiiggései a kbzbeszerzési szabalyokkal

Jelen Fuggelék a 322/2015. Korm. rendelet 20. §-ban meghatarozott tartalékkeret felhaszna-
lasanak szabalyait rogziti.

A tartalékkeret jelen Fiiggelékhen meghatarczottak szerinti felhasznalasa nem vonja
maga utan a Kbt. szerinti szerz6désmoédositas vagy kdzbeszerzési eljaras lefolytata-
sanak sziikségességét. Jelen Fiiggelék célja tovabba nem a Kbt. 141. §-ban meghata-
rozott szerz6désmodositas feltételeinek részletezése.

1.1 Tartalékkeret terhére elszamolhaté Valtoztatasok és Vallalkozéi kovetelések
meghatarozasa

1.1.1 Altalanos feltételek

A tartalékkeret csak és kizardlag a jelen Figgelékben meghatarozott munkak
tobbletkditségeire hasznalhaté fel, a jelen Fuggelékben meghatarozott feltételekkel
Amennyiben a tartalékkeret felhasznalasanak feltételei nem teljeslinek, ugy felek a Kbt.
szabdlyai szerint jogosultak a Szerzfdést és a Szerz6dést alkotd egyéb dokumentumok
tartalmat médositani.

Vallalkozd nem jogosult az alabbi tébbletkdltségek érvényesitésére a tartalékkeret terhére:

- a Szerzédéses Megallapodas 3.3, pontjaban részletezett okokbdl vagy,

- olyan tébbletkdltség, amely olyan Vallalkozéi magatartas vagy mulasztas miatt mer{il
fel, amelyért felelés vagy amely t6bbletkoltség Vallalkozé részére eldre lathatd volt
vagy,

- olyan munka miatt, amit a kdzbeszerzési dokumentumok kifejezetten Vallalkozé
feladataként nevesitenek.

1.1.2 Tartalékkeret terhére elszamolhato Valtoztatasok és Vallalkozéi kdvetelések

1. Kivitelezéssel érintett terlileten fellelt féldalatti létesitmények kivaltasa:

A kbdzbeszerzési dokumentumokban és a kézmi-nyilvantartason sem szereplé olyan
hasznalatban |évé vagy hasznalaton kivili mitargy kivaltasa, amely mitargy 6nallé
funkcidval rendelkezik {pl.: pince) és nem mindsil ivé- szennyviz, elektromos, gaz vagy
tavkozlesi kézmiinek vagy épitési segédszerkezetnek (pl.. alapzat).

2. Kivitelezéssel erintett ferlileten talalt szennyezddések:

A kivitelezéssel érintett terlileten talalt szennyezédések artalmatlanitasa (lerakéhelyre
térténé elszallitassal} és az esetlegesen szitkséges talajcsere esetén a kikerilt szennyezett
talaj elszallitasa lerakéhelyre és a visszaépitéshez szilkséges toltdéfold biztositasa.

3. Régészeti szakfelligyelet, illetve feltaras:
Jogosult Vallalkozd a tartalékkeret felhasznatasara, amennyiben a kivitelezés soran fellelt
régészeti lelet miatt az illetékes hatdsag a mentd és/vagy megeldzd feltarast elrendeli.

4. Elgirtakon felili burkelat-helyreallitas:

A kdzbeszerzési dokumentumokban el8irt mérték( burkolat-helyreallitadst meghaladd mérté-
k(i helyreallitas kéltségel. A savoson fellli burkolat-heiyreallitas kéltségei tamogatas terhére
el nem szamolhaté kdltségek, azt Megrendeld sajat forrashol finanszirozza.

5. Engedélykételes vagy engedélymodositassal jard kozmi kivaliasok:
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A kézbeszerzési dokumentumokban eléirt (tervezett) kézmU kivaitasokon felll szilkségesé
valoé — engedélyhez kotott, illetve engedélymddositassal jard — kézm( (viz, gaz, elektromos
vagy tavkozlési)y kivaltas, amelyek a témogatott mlszaki tartalom megvalositdsdhoz elen-
gedhetetien.

1.2 Valtoztatasok és Vallalkozoi kovetelések elszamolasa

A valtoztatasckbdl eredd és az adott projekt szempontjabdl elszamolhato, Vallaikozénak jaro
tobbletkbitségek kifizetése a szerz6dés tartalékkeretének terhére, tamogatas igénybevételé-
vel torténik. Ugyanigy a tartalékkeret terhére térténik az elfogadott kovetelés kifizetése is.

Amennyiben jelen Flggelékben meghatarozott tébbletkdltség a palyazati Utmutatdk szaba-
lyai szerint el nem szamolhaté kéltségnek minédsil (pl.: savoson fellli burkolat-helyreallitas),
Ugy annak megteritése a tartalékkeret részeként, de tamogatas nélkil, Megrendeld kéltség-
vetéséhdl torténik.

A tartalekkeret mértékét a Szerzédéses Megallapodas 3.1 pontja hatarozza meg, annak mér-
téke nem lehet tébb, mint az Egydsszegl Ajanlati Ar 5 szazaléka.

Amennyiben Vallalkozd a tartalékkeret terhére tobbletkoliség elszamolasara jogosult, ugy
annak felhasznalasakor a Szerzédéses Ar kiigazitandé oly médon, hogy a jévahagyott tarta-
lékkeret Bsszegével a Szerzédéses Ar névelendd, mig a tartalékkeret csékkentendd azzal,
hogy a Szerzédés Elfogadott Végosszege valtozatlan marad. A Szerzédéses Ar kiigazitasat
a Vallalkozé és Megrendeld altal is alairt jegyz6kdnyvben rogzitik a Felek, ami a Szerzédés
elvalaszthatatlan része. A Szerzédéses Ar jelen bekezdésben meghatarozott kiigazitasa
nem mindsil szerzédésmoédositasnak, arrdl hirdetmény kézzetétele sem kdtelezd.

A tartalékkeretbd! felhasznéalhat6 dsszeg kiszamitasa az ajanlat részekeént benyujtott Ajanlati
ar felbontasa dokumentum, tovabba a szerzddéskotést kovetben bedrazott Tajékoztatod
mennyiségek dokumentumban foglalt egységéarak figyelembevételével torténik. Vallalkozo
kéltségkimutatasat a hivatkozott dokumentumok alapjan koteles Gsszedllitani és a Mérndk-
nek benyujtani.

A Tajekoztaté mennyiségek tablazatait a szerzédéskotést kdvetben, de a munkavégzés
megkezdese elbtt bearazva be kell nygjtani a Mérndk szamara annak érdekében, hogy az
esetleges jBvébeni valtoztatasi utasitisok vagy kovetelések ellenértéke megallapitasanak
alapjat képezzék, a szerzddési feltételekben foglaltak szerint. Vallalkozd a benyujtoft és
Mérndk altal elfogadott Tajékoztatd mennyiségek tablazataiban régzitett egysegarak alapjan
kételes kdvetelésat vagy valtoztatasat bearazni. Vallalkozé ennek soran kételes figyelembe
venni a KSZF 1.1.4.3 pontjat.

Ezen tlimenden a tartalékkeret felhasznalasanak részletszabalyait a Szerzddés, kilondsen

annak ,Utmutaté a Valtoztatasok, Vallalkozoi kovetelések kezeléséhez és a Szerzédés mo-
dositasahoz” ciml dokumentum szabalyozza.
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Kapcsolattartéi adatlap
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Csatornazas VIII. tender
Szerzédés

Kapcsolattartoi adatlap

A Szerzddés soran a kapcsolattartasra jogosult személyek:

Vallalkozé részérdl Név: Szike Attita Antal igazgatdsagi tag
Cim: 1215 Budapest XX|., Vasas utca 65-67,
Telefon: +36 1420 4473
Fax; +36 1 276 4113
E-mail: iroda@vianova.hu

Megrendeld részérél: Név: Lérincz Mihaly Miiszaki Ugyosztalyvezet
Cim: 2040 Budadrs, Szabadsag ut 134,
Telefon: +36 23 880 415
Fax: +36 23 447 891
E-mail: lorincz.mihaly@budaors.hu

Eljaro részerdl. Név: Wertan Zsolt Zoltan ligyvezett igazgato
Cim: 1053 Budapest V., Curia utca 3.
Telefon: +36 1 328 0298
Fax: +36 1 328 0297
E-mail: titkarsag@enviroduna.hu

Mérnék részérél: Név: Megrendelé altal fefolytatolt kdzbeszerzesi eljarés ered-
ményeként kihirdetett nyertes ajaniattevs
Cim:
Telefon:
Fax:
E-mail;

85



Budapest Komplex Integralt Szennyvizelvezetése projekt
Csatornazas VIII. tender
Szerztdés

9. FEJEZET

Ajanlati nyilatkozat és fliggeléke
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KOZBESZERZESI DOKUMENTUMOK
Budadrs Varos Onkormanyzata altal kezdeményezett —
+BKISZ projekt— Csatornazas Vill. Tender” trgyd unibs efjdrasi rend szerinti nylfit kézbeszerzési efjdrashoz -

4, szamu dokumentum

Ajanlattevé ,Nyilatkozat™-a
a Kbt. 66. § (2) bekezdésében eldirt tartalommal

Alulirott/alullrottak, Széke Attila Antal, a VIANOVA 87 Zrt. (1215 Budapest, Vasas u. 65-67.)
tarsasdg (tarsasdg megnevezése, cime) nevében kijelentermvkijelentjik, hogy a Budaodrs
Varos Onkormanyzata altal kezdeményezett ,,BKISZ projekt - Csatornazas VIIl. Tender -
Budadrs, Gesztenye ufcai szennyvizcsatorna rekonstrukcié kivitelezése” targyd unids
eljarasi rend szerinti nyilt kézbeszerzési eljaras ajanlati felhivasaban, valamint az ahhoz
kapcsolddd kozbeszerzési dokumentumokban, tovabba a gazdasagi szereplék altal feltett
kerdésekre kapott valaszokban meghatérozoft kovetelményeket megismertik, és azokat
kotelezdként, feltételek, illetve korlatozas nélkul effogadjuk.

Egyuttal nyilatkozom/nyilatkozunk, hogy az ajaniatkérd altal készitett a Kézbeszerzési
Dokumenturnok részét képezd szerzodéstervezetet valtozatlan tartalommal és feltétel nélkul,
telles koérlien elfogadjuk, és nyertességlink esetén a Kbt 66. § (2) bekezdésében
foglaltaknak megfeleléen a szerz8dést megkodtjik és a szerzbdéstervezetben régzitett és
vallalt kotelezettségeinket maradéktalanul az ajanlati adatlapon feltintetett ellenszolgaltatasi

Osszegért teljesitjik.
S VIANOVA 87

Kelt: Budapest, 2017. év januar ho 25. napjan % K)(MU&? ﬂzm

(Cegszer( alairas a kételezettségvallalasra
jogosultfjogosultak, vagy alairas a
meghatalmazott/meghatatmazottak részérdl)®

TKozis ajanlatiétel esetén — a kdzos ajanlattételi megéllapodasban foglalt meghataimazas tartaimatél fliggden -
elegendd a képviseletre jogosult tagnak ezt a nyilatkozatot aldirnia, de a nyilatkozatot a kdzds ajanlattevék
nevében kell megtennie.

B érjiik az alalrasi clmpéldanyban foglaitak szerint alairni.
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KOZBESZERZESI DOKUMENTUMOK

Budaors Varos Onkorményzata 4ltal kezdeményexzett
~BKISZ projekt — Csatorndzéas Vill. Tender” largyd unios eljarést rend szerinti nyllt kézbeszerzésiéljdréshoz

5. szamu dokumentum |

Ajanlati Nyilatkozat Fiiggeléke

BKISZ projekt — Csatornazas VII. Tender
Budadrs, Gesztenye ufcai szennyvizcsatorna rekonstrukcié kivitelezése

Alcikkely (Szerzédéses Feltételek)

Meanevezés; Alcikkely: Adat:
Megrendeld megnevezése és cime............. 11226513 Budasrs Varos Onkorméanyzata
2040 Budadrs, Szabadsag Gt 134,
Vallalkozd megnevezése és cime ... ivnnne 1.1.23és1.3 VIANCVA 87 Zrt.
1215 Budapest, Vasas u. 65-67.
Meémok megnevezése s cime.......... o vvvvieeenn 1124813 e
Eljdrd megnevezése és cime ..o iiciciennes 1.1.2.11 és 2.6. Enviroduna Kfi.
1053 Budapest, Curia utca 3.
Teliesitesi AAMAB ......crorrreeerore oo, 11431200 Y5 wap
Jotdllasi kételezettség iddtartama ... 1.1.3.7. Y hénap az Aladas-atvételi

Mértékadd nvelv ..o

Kommunikacid nyelve ........cioocieiie e

A Helyszin birtokba vehet&ségének
IBtAMAMA .o e

Teljesitési Bizlositék Hsszege ..o

Jotdllasi Biztositék dsszege ..o
Az elbre nem lathato hibak, mulasziasck
&s hianyossagok értesitésének iddszaka
a Megrendeld Kévetelményeiben ...

Rendes munkaidd ..o

Igazolas kibocsatasatdl szamitva

Megrendeld

telefax: +36 23 447 891

e-mail: varosepites@budaors.hu
Villalkozé

telefax: + 36 1 276 4113

e-mail: iroda@vianova.hu
Eljare

telefax: +36 1 328 0297

e-mall; titkarsag@enviroduna.hu
Mérnék

telefax: ..o
e-mail: ...,

Magyarorszag teritletén érvényben
Iévé jogszabalyok

magyar

magyar

legkorahban 21 nappal, legkésébb
56 nappal a Kezdési |dépontot

kdvetden

Szerzédéses Ar nettd értékenek
5%-a

Szerzidéses Ar netld értékének
5%-a

84 nap

Munka Térvénykdnyvében

meghatarozottak szerint
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KOZBESZERZESI DOKUMENTUMOK
Budadrs Varos Onkormanyzata altal kezdeményezett -
»BKISZ projekt — Csatornazas VIl Tender” targyi unids eljiarasi rend szerinti nyilt kGzbeszerzési eljdrdshoz

Meanevezés: Alcikkely: Adat:

Késedelmi kdibér mértéke ... 8.7 i Naptari naponként a netto
Szerzédéses Ar 1%-a

Késedelmi kotber dsszegének felsd hatara........... 8.7 i, Netté Szerzédéses Ar 25 %-a

Hibas teljesitési kotbér mértéke ... 14 Naptari naponként a nettd
Szerzédéses Ar 0,5%-a

Hibas teljesitési kotber Gsszegének felsd hatara... 114, ... Neltd Szerzédéses Ar 10%-a

Meghidsulasi kothér dsszegének felsd hatara....... 15.2 Netid Szerzédéses Ar 25 %-a

Eildleg telies méneke ... oeeieeeeee e 142 i A Szerzédéses Ar elszamolhaté

netté dsszegének legfeljebb 50%-a

Eldleg visszafizetési biztositék..............o e 14200 A Szerzédéses Megallapedas 3.4.
pontja alapjan

Visszatartdsi szazaldk..........cooovvevveve i 143 e, Nem alkalmazandé
Kazbenséd Szamlax minimalis értéke..................... 46, Nelté Szerzédéses Ar 20 %-a
Kifizetéds pénzneme .........cocoiocvevien i 1415, Forint

Biztositas benyljtasanak hataridejei:

(a) a biztositas megkotésének igazolasa ........... 181 i Kezdési idépont
(b) a vonatkozd kdtvények ..., 1B 28 nap
Harmadik fél biztositas minimalis 6sszege........... 183 5 000 000,- Ft esetenkent,

......................................................................................................... 50 000 000Q,- Ft évente

Kelt: Budapest, 2017. év januar ho 25. napjan
PLVIK
e P r:;G
{Cégszer( alalras a H&élezettsegvallalésra
jogosultfjogosultak, vagy alalrds a
meghatalmazott/meghatalmazottak részéréi)®

9Kérjik az alairasi cimpéldanyban foglaltak szerint alaicni.
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Egyosszeg(i Ajanlati Ar felbontasa
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Budapest Komplex Integrélt Szennyvizelvezetése projekt

Csatorndzas VIIi-4. tender
Budabrsi esatornarekonstrukeidk
3. kotet: Egydsszegl ajanlati 4r felbontésa

Egyésszegii Ajanlati Ar Felbontdsa

Az ajanlati 4rat, illetve az 4r részletezését a megadott tAblazati formaban
kérjiik szerepeltetni!

Teriilet, fécsoport megnevezés Osszeg* SzAzalék (%)
0 Kozponti koltségek 450.000,- 2.4%

Budadrsi csatornarekonstrukeid 18.250.000,- 97,6%

Ajanlati ar 18.700.000,- 100 %

Feltételes 6sszegek 935.000,-

Tartalékkeret™*

Egyodsszegit ajanlati ar 18.700.000,-

(atvezetendd az Ajanlati nyilatkozatba)

i VIANOVA 87

lf‘“ KOZMO - ES UTERITO ZRL.

Pecsét és cégszerii alafrds

* Az Gsszegeket Forintban (HUF) AFA nélkil kell megadni
*¥ Az ajanlatkérési dokumentacid 2. kitet Szerzodeéses feltételek 13,5 alcikkelye
szerint hasznélhato fel

Kiegészitd tajékoztatis melléklet BKISZ VI Gesztenye ntea 2016, jinius 3/1
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